

## Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

---

podepsané dne 2. 12. 2021 na zakázku

### „Centrum pro inovativní elektrické distribuční technologie“

(dále též „Smlouva“), uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

## I. Smluvní strany

---



### 1. *Střední škola elektrotechnická a energetická Sokolnice, p.o.*

Sídlo:	Učiliště 496, 664 52 Sokolnice
Zastoupena:	Ing. Oldřich Životský, ředitel školy
IČO:	00380407
Bankovní spojení:	
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	

(dále jen „Zadavatel“ nebo též „Objednatel“)

a

### 2. *SKR stav, s.r.o.*

Sídlo:	Nováčkova 18, 614 00 Brno
Statutární zástupce:	Ing. Ivo Skřivánek, jednatel; Ing. Petr Skřivánek, jednatel
Zastoupen:	Ing. Ivo Skřivánek, jednatel; Ing. Petr Skřivánek, jednatel
e-mail:	sekretariat@skrstav.cz
telefon:	+420 545 249 000
IČO:	269 61 474
DIČ:	CZ26961474
Bankovní spojení, č.ú.:	
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. oddíl C, vložka 48480

(dále jen „Dodavatel“ nebo též „Zhotovitel“)

## II. Odůvodnění dodatku

---

1. Na základě nutnosti víceprací a méněprací při realizaci díla uzavírají smluvní strany v souladu s ustanovením §222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) tento dodatek č. 2., veškeré změny jsou popsány ve změnových listech, které jsou přílohou tohoto dodatku. Tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

## III. Úprava ceny díla

---

1. Předmět plnění dle Článku II. stávající smlouvy v aktuálním znění se mění o dodatečné stavební práce a nerealizované stavební práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schváleným Změnovými listy, které jsou součástí tohoto dodatku.

2. Celková cena díla dle Článku VII. odst. 1. stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:

Původní cena díla bez DPH	28.469.852,-Kč bez DPH
Vícepráce jsou v hodnotě celkem	1 685 044,34 Kč bez DPH
Méněpráce jsou v hodnotě celkem	158 223,-Kč bez DPH
Nová smluvní cena díla dle Dodatku č. 2 bez DPH	<b>29 996 716,39 Kč bez DPH</b>

3. Předmětem tohoto dodatku jsou změny závazku z původní smlouvy na veřejnou zakázku, které se nepovažují za podstatnou změnu závazku, neboť ve smyslu **§ 222 odst. 4** zákona se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je:

a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a

b) nižší než 15 % původní hodnoty ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce; dílčí změnou závazku dle Změnových listů č. 2,3,4,6,7,9 jsou vícepráce a méněpráce na Centru pro inovativní elektrické distribuční technologie, přičemž hodnota změny závazku činí 5,36 % původní hodnoty závazku.

## IV. Závěrečná ustanovení

---

1. Veškerá ustanovení Smlouvy neupravená tímto Dodatkem se nemění, zůstávají v platnosti a účinnosti.

2. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a smlouvy a prohlašují, že si tento dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly, s jeho obsahem souhlasí, a prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

3. Vztahy v tomto dodatku neupravené se řídí českým právním řádem.

4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z toho jeden pro Objednatele a jeden pro Zhotovitele.

Přílohy:

- Změnové listy

Objednatel

V Sokolnicích

Zhotovitel

V Brně

.....  
**Střední škola**  
**elektrotechnická a energetická**  
**Sokolnice, p.o.**  
Ing. Oldřich Životský, ředitel školy

.....  
**SKR stav, s.r.o.**  
Ing. Petr Skřivánek, jednatel