

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 2	
		Datum změny: 28.6.2022	
Název veř. zakázky: PD Lichtenwald			
Zhotovitel: Ladislav Knap			
Objednatel: Lesy České republiky, s.p.			
Název akce (majetku): Lichtenwald	Charakter akce: I <u>N</u> IP NP	Číslo objektů: 177	Stavební díly:
Zdůvodnění změny: Žádám vás tímto o prodloužení termínu dokončení projektové dokumentace přípojky vody k objektu č.p. 177 a to do 31.7.2022. Zdůvodnění: V rámci inženýrské činnosti vyřizujeme souhlasy správců inženýrských sítí. Jedním z nich je i Severočeská servisní a.s. v Teplících. Se zástupcem této organizace jsem domluvil technické řešení přípojky, které jsem následně promítnul do projektové dokumentace. Toto projednání proběhlo v rámci výrobního výboru č.2 této akce. Po zpracování dokumentace jsem tuto odeslal na Severočeskou servisní a.s. k odsouhlasení. Do dnešního dne jsem však neobdržel žádné stanovisko. Na základě výše uvedeného navrhuji posunutí termínu na 31.7.2022			
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: ne		Datum:	Podpis:
Dopady: do ceny:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		
	do časového plánu (Ano/Ne):		Termín dokončení do: 28.6.2022
	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0,-Kč N: 0,-Kč	Bilance: ,- Kč bez DPH
	Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N: ,-Kč	
	Konečná celková cena akce po změně		133.800,- Kč bez DPH
	Konečná celková cena veř. zakázky po změně		133.800,- Kč bez DPH
Zástupce zhotovitele - jméno:		Datum:	
Zástupce objednatele - jméno:		Datum:	
Přílohy: písemná žádost zhotovitele			
Poznámka:			