

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 13. 12. 2021

NA VÝROBU, DODÁVKU A MONTÁŽ INTERIÉROVÉHO VYBAVENÍ PRO STAVBU REKONSTRUKCE A MODERNIZACE OBJEKTU U7

OBJEDNATEL:**Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně**

Sídlo:

nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín

Zastoupený:

prof. Ing. Vladimírem Sedlaříkem, Ph.D., rektorem

osoba oprávněná jednat ve věcech
smluvních:

RNDr. Alexander Černý, kvestor

osoba oprávněná jednat ve věcech
technických:

[redacted] vedoucí odboru investic a majetku

IČ:

70883521

DIČ:

CZ70883521

Bankovní spojení:

Komerční banka, a. s. - pobočka Zlín

Číslo účtu:

[redacted]

(dále jen „Objednatel“)

a

ZHOTOVITEL:**Dřevozpracující výrobní družstvo**

Sídlo:

Stromořadní 1098, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou

Zastoupený:

Ing. Jiřím Řídkým, předsedou družstva

Lubomírem Šmídem, místopředsedou družstva

IČ:

00030520

DIČ:

CZ00030520

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

číslo účtu:

[redacted]

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl DrXXXVIII, vložka 431

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavřeli dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (OZ), tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 13. 12. 2021 (dále též jen Dodatek č. 1) v tomto znění:

PREAMBULE

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 13. 12. 2021 na základě výsledků zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo (dále také jako „smlouva“) na veřejnou zakázku „**UTB – Rekonstrukce a modernizace objektu U7 – interiérové vybavení – nábytek**“. Objednatel a zhotovitel na základě vzájemné dohody tímto Dodatkem č. 1 ve smyslu čl. 1.2. smlouvy (změny díla), mění obsah smlouvy, a to tak, jak je uvedeno dále.

Dodatek č. 1 ke smlouvě zahrnuje změny díla podle změnového listu (ZL) č. 1, které spočívají ve změně rozměrů dodávaného vybavení na základě zaměření skutečného stavu prostor, do kterých má být vybavení osazeno. Objednatel posoudil změny podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) takto:

§ 222 odst. 4 zákona:

Změny podle ZL č. 1 nejsou podstatnou změnou závazku ze smlouvy, neboť změny nemění celkovou povahu zakázky. Hodnota změn je 899.460,00 Kč bez DPH, což je hodnota nižší, než je finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a současně je hodnota změny nižší, než 10 % původní hodnoty závazku ze smlouvy (3.311.668,50 Kč bez DPH). Cenový nárůst z těchto změn je 265.600,00 Kč bez DPH. Změny nemají vliv na dobu plnění.

Článek I. Předmět dodatku

1.1. Změna rozsahu Díla

1.1.1. Sjednaný předmět Díla, definovaný v článku I. smlouvy, se na základě dohody objednatele a zhotovitele mění – doplňuje se o další práce a dodávky původně ve smlouvě neobsažené (vícepráce) a současně se zužuje o nerealizované položky (méněpráce). Tyto vícepráce a méněpráce jsou vymezeny ve změnovém listě č. 1, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1:

1.2. Změna ceny

1.2.1. Sjednaná cena díla uvedená v článku IV. smlouvy se mění takto:

Celková cena díla bez DPH.....	22.077.790,00 Kč
Cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH	+ 265.600,00 Kč
Celková cena díla včetně Dodatku č. 1 bez DPH	22.343.390,00 Kč
Celková cena díla včetně Dodatku č. 1 včetně DPH.....	27.035.501,90 Kč

Článek II. Závěrečná ustanovení

2.1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají zněním tohoto Dodatku č. 1 nedotčena.

2.2. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 jsou tyto přílohy:

Změnový list č. 1.

2.3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v písemné formě a každá smluvní strana k němu připojuje

v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, svůj kvalifikovaný elektronický podpis.

- 2.4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem přiložení elektronického podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2.5. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právnímu jednání, jež je předmětem tohoto Dodatku č. 1 a že tento Dodatek č. 1 byl sepsán podle jejich svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.
- 2.6. Na důkaz svého souhlasu se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č. 1 připojují osoby oprávněné jednat jménem smluvních stran, po jeho důkladném přečtení, své kvalifikované elektronické podpisy.

Ve Zlíně dne

V Jaroměřicích nad Rokytou dne

Dokument je podepsán elektronickým podpisem	
Podpisující:	RNDr. Alexander Černý
Organizace, OJ:	rektorát
Sériové č. cert.:	22587507
Vydavatel cert.:	PostSignum Qualified CA 4
Datum a čas:	18.07.2022 09:03:28
Důvod:	
Místo:	

za Zhotovitele

Ing. Jiří Řídký
předseda
představenstva

Lubomír Šmíd
místopředseda
představenstva

**Ing. Jiří
Řídký**

Digitálně podepsal
Ing. Jiří Řídký
Datum: 2022.07.18
06:00:36 +02'00'


**Lubomír
Šmíd**

Digitálně podepsal
Lubomír Šmíd
Datum: 2022.07.18
06:01:16 +02'00'

Protokol o změně díla
Změnový list č. 01

Předmět díla:	VÝROBA, DODÁVKA A MONTÁŽ INTERIÉROVÉHO VYBAVENÍ U7		
Objekt:	U7, Kolej Štefánikova		
Objednatel:	Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně		
Zhotovitel:	Dřevozpracující výrobní družstvo		
TDI:	[REDAKCE]		
Projektant:	Adam Rujbr Architects s.r.o.		
Popis změny:			
Dílič úpravy a dílič doplnění některých prvků interiéru ve vazbě na dokončené stavební řešení.			
Odůvodnění změny:			
Po zaměření prostor a při zpracování dílenské dokumentace interiérů bylo nutné upravit v dílčích parametrech některé prvky interiérového vybavení. Konkrétní změny jsou popsány v příloze tohoto ZL. Některé prvky bylo nutné doplnit navíc.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel, zhotovitel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	x
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	
dokumentace skut.provedení		x	
jiné		x	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	582 530,00 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	-316 930,00 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	[REDAKCE]	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	265 600,00 Kč	
	Výše DPH sazba:	21%	55 776,00 Kč
	náklady na změnu vč. DPH	321 376,00 Kč	
termíny	Termín realizace změny:	květen - červenec 2022	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	bez dopadu	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (vedoucí zakázky):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce): RNDr. Alexander Černý		
přílohy	Přílohy: Příloha č.1_Položkový rozpočet		

Cenová nabídka - UTB,koleje U7 -vícepráce/méněpráce



Pol.	Ozn.	název výrobku	Popis změny	počet ks	cena/ks bez DPH PŮVODNÍ	cena/ks bez DPH NOVÁ	celkem bez DPH PŮVODNÍ	celkem bez DPH NOVÁ	rozdíl
1.	m.22a	Postel s výklopnou matrací	Zmenšení rozměrů z původních 900x2000x550 na 800x2000x550	10	8 110,00 Kč	7 860,00 Kč	81 100,00 Kč	78 600,00 Kč	-2 500,00 Kč
7.	m.38a	Matrace taštičková	Zmenšení rozměrů z původních 900x2000x200 na 800x2000x200	10	4 780,00 Kč	4 610,00 Kč	47 800,00 Kč	46 100,00 Kč	-1 700,00 Kč
7.	n.15	Kuchyňská linka(pokoje typ A)	Změna čtyřplotýnky na dvouplotýnku	30	143 260,00 Kč	143 150,00 Kč	4 297 800,00 Kč	4 294 500,00 Kč	-3 300,00 Kč
7.	n.16	Kuchyňská linka(pokoje typ B)	Změna čtyřplotýnky na dvouplotýnku,navíc obklad zdi pod kuchyňskou linkou s konzolou pro vynesení pracovní desky-LTD bílá,1700x55x650mm	5	129 580,00 Kč	132 140,00 Kč	647 900,00 Kč	660 700,00 Kč	12 800,00 Kč
7.	n.17	Kuchyňská linka(pokoje typ C)	Změna čtyřplotýnky na dvouplotýnku a kvůli místu ,zrušení otočného nerezového karuselu v rohové skříňce,doplnění púdy pro vynesení kanálu pro vedení technologií-LTD bílá a dub tl.38mm,3400x360x38mm	10	94 660,00 Kč	95 430,00 Kč	946 600,00 Kč	954 300,00 Kč	7 700,00 Kč
11.	n.19	Policová sestava,středový paravan(typ pokoje D)	Změna rozměrů děličiho paravanu z původních 952x 300x2050 na 952x120x2150	35	21 840,00 Kč	20 390,00 Kč	764 400,00 Kč	713 650,00 Kč	-50 750,00 Kč
12.	n.46	Skříňka pod umavadlo jednodveřová,sokl kompaktní bílý	Změna rozměrů z původních 550x400x655 na 400x300x790	80	5 910,00 Kč	5 100,00 Kč	472 800,00 Kč	408 000,00 Kč	-64 800,00 Kč
14.	n.37	Zrcadlo v koupelně	Změna rozměrů z původních 800x900x4 na 600x900x4	84	690,00 Kč	610,00 Kč	57 960,00 Kč	51 240,00 Kč	-6 720,00 Kč
15.	n.33	Závěs(pár) - k balkónovému oknu	Změna rozměrů z původních š=1000mm,v=1720mm na š=1500mm,v=2600mm	25	2 410,00 Kč	4 960,00 Kč	60 250,00 Kč	124 000,00 Kč	63 750,00 Kč

16.	m.20	Jídelní stůl(kuchyně)	Změna rozměrů z původních 1500x800x750 na 1500x700x750	30	9 340,00 Kč	9 150,00 Kč	280 200,00 Kč	274 500,00 Kč	-5 700,00 Kč
17.	m.15	Pracovní stůl s mřížkou a s kontejnerem(typ pokoje A)	Změna rozměrů z původních 1700x980x750 na 1680x880x750 a zrušení mřížky	60	18 230,00 Kč	17 210,00 Kč	1 093 800,00 Kč	1 032 600,00 Kč	-61 200,00 Kč
18.	m.16	Pracovní stůl s mřížkou a kontejnerem(typ pokoje D a F)	Změna rozměrů z původních 1200x600x750 na 1180x600x750 a zrušení mřížky	75	14 690,00 Kč	13 930,00 Kč	1 101 750,00 Kč	1 044 750,00 Kč	-57 000,00 Kč
19.	m.17	Pracovní stůl s mřížkou a kontejnerem(typ pokoje F)	Změna prvku z m.17 na m.16,zrušení mřížky	5	15 000,00 Kč	13 930,00 Kč	75 000,00 Kč	69 650,00 Kč	-5 350,00 Kč
20.	m.17	Pracovní stůl s mřížkou a kontejnerem(typ pokoje E)	Zrušení větrací mřížky	5	15 000,00 Kč	14 170,00 Kč	75 000,00 Kč	70 850,00 Kč	-4 150,00 Kč
22.	n.02	Recepční skřínky	Změna rozměrů z původních 3400x400x800 na 1500x400x800	1	22 080,00 Kč	14 120,00 Kč	22 080,00 Kč	14 120,00 Kč	-7 960,00 Kč
23.	n.03	Pulty u kopírky	Zrušení pultu 2440x350x800 a změna rozměrů pultu z původních 1540x600x800 na 1000x600x800	1	25 720,00 Kč	9 670,00 Kč	25 720,00 Kč	9 670,00 Kč	-16 050,00 Kč
24.	n.07	Skřín (catering)	Změna rozměrů z původních 4080x500x2655 na 4080x500x2400,navíc dvířka stoupačky	1	69 210,00 Kč	62 810,00 Kč	69 210,00 Kč	62 810,00 Kč	-6 400,00 Kč
26.	n.08	Skřín	Změna rozměrů,vysoká skřín bez nástavce,původně 5080x400x2600,nově 5080x380x2400	1	52 830,00 Kč	51 090,00 Kč	52 830,00 Kč	51 090,00 Kč	-1 740,00 Kč
28.	n.20	Skřín ubytovatelka	Změna rozměrů z původních 725x600x2655 na 725x600x2400	1	10 540,00 Kč	9 550,00 Kč	10 540,00 Kč	9 550,00 Kč	-990,00 Kč
29.	n.23	skřín IT technik	Změna rozměrů z původních 2280x450x2655 na 2880x450x2400,přehození skříněk	1	34 520,00 Kč	31 210,00 Kč	34 520,00 Kč	31 210,00 Kč	-3 310,00 Kč
31.	n.25	Skřín	Změna rozměrů z původních 1200x600x2655 na 1200x600x2400	1	19 700,00 Kč	17 850,00 Kč	19 700,00 Kč	17 850,00 Kč	-1 850,00 Kč
32.	n.26	Skřín	Změna rozměrů z původních 1200x500x2655 na 1200x500x2400	1	19 060,00 Kč	17 280,00 Kč	19 060,00 Kč	17 280,00 Kč	-1 780,00 Kč
34.	m.14	stůl kancelářský - zaměstnanci	Změna rozměrů z původního tvaru "L"2000/600x1800/700x750 na rovný 2000x700x750	1	21 050,00 Kč	17 550,00 Kč	21 050,00 Kč	17 550,00 Kč	-3 500,00 Kč
35.	m12c	stůl kancelářský - zaměstnanci	Změna rozměrů z původního tvaru "L"2000/600x1800/700x750 na rovný 1620x700x750	1	21 240,00 Kč	14 860,00 Kč	21 240,00 Kč	14 860,00 Kč	-6 380,00 Kč

2.	m.23a	Noční stolek,450x300x550	nový prvek-doplnění	5		5 760,00 Kč	- Kč	28 800,00 Kč	28 800,00 Kč
3.	n.10	Skříňová sestava(pokoje typ A)	Doplnění půdy pro vynesení kanálu pro vedení technologií-LTD bílá tl.38mm,1800x600x38mm	30	58 120,00 Kč	60 730,00 Kč	1 743 600,00 Kč	1 821 900,00 Kč	78 300,00 Kč
4.	n.11	Skříňová sestava(pokoje typ C)	Doplnění půdy pro vynesení kanálu pro vedení technologií-LTD bílá tl.38mm,2050x450x38mm	10	39 280,00 Kč	41 830,00 Kč	392 800,00 Kč	418 300,00 Kč	25 500,00 Kč
5.	n.12a,b	Skříňová sestava(pokoje typ D)	Doplnění půdy pro vynesení kanálu pro vedení technologií-LTD bílá tl.38mm,1700x450x38mm	35	32 940,00 Kč	35 330,00 Kč	1 152 900,00 Kč	1 236 550,00 Kč	83 650,00 Kč
6.	n.13	Skříňová sestava(pokoje typ F)	Doplnění půdy pro vynesení kanálu pro vedení technologií-LTD bílá tl.38mm,3400x450x38mm	5	5 270,00 Kč	9 870,00 Kč	26 350,00 Kč	49 350,00 Kč	23 000,00 Kč
8.		Závěsné skříňky nad lůžkem s policí(typ pokoje F),1800x300x600+1970x250x38	nový prvek	5		14 320,00 Kč	- Kč	71 600,00 Kč	71 600,00 Kč
21.	n.01	Recepční pult	Doplnění skleněné přepážky na recepci	1	58 090,00 Kč	103 057,00 Kč	58 090,00 Kč	103 057,00 Kč	44 967,00 Kč
25.	n.07	Skřín (ekonom)	nový prvek	1		62 810,00 Kč	- Kč	62 810,00 Kč	62 810,00 Kč
27.	n.09	Barový pult	Doplnění obkladu v zápultí	1	233 940,00 Kč	240 040,00 Kč	233 940,00 Kč	240 040,00 Kč	6 100,00 Kč
30.	n.24	nástěnné police (šatna personálu)	Zrušení polic kvůli místu	4	950,00 Kč		3 800,00 Kč	- Kč	-3 800,00 Kč
33.	n.45	kuchyňská linka (asistentka)	Doplnění obkladu za kuchyňskou linku v provedení HPL DUB	1	69 710,00 Kč	73 570,00 Kč	69 710,00 Kč	73 570,00 Kč	3 860,00 Kč
36.		Těsnící lišty ke kuchyňským linkám	nový prvek	169,2		290,00 Kč	- Kč	49 068,00 Kč	49 068,00 Kč

37.	Montáž lampiček	nový prvek	165	125,00 Kč	- Kč	20 625,00 Kč	20 625,00 Kč
-----	-----------------	------------	-----	-----------	------	--------------	--------------

Celkem

13 979 500,00 Kč

14 245 100,00 Kč

265 600,00 Kč

Odpočty

-316 930,00 Kč

Přípočty

582 530,00 Kč

V Jaroměřicích n.R., 13.7.22