

číslo dodatku č. 1 objednatele: **674 /OÚR/D1/22**
číslo dodatku č. 1 zhotovitele:

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby
(číslo smlouvy objednatele: 326/OÚR/22)

Článek I

Smluvní strany

1. Objednatel: **statutární město Havířov**
se sídlem: Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město
není zapsán v obchodním rejstříku
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Ing. Bohuslav Niemiec, náměstek primátora pro investice a chytré město
- ve věcech technických: xxx vedoucí odboru územního rozvoje (OÚR)
xxx, vedoucí oddělení investic OÚR
- ve věcech stavby: xxx, referentka oddělení investic OÚR
- ve věcech výkonu TDS
a KBOZP: Iktinos,s.r.o., IČO: 09916318
ID datové schránky: 7zhh6tn
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., centrála v Praze
Číslo účtu: 27-1721604319/0800
Identifikační číslo: 00297488
DIČ: CZ00297488
2. Zhotovitel: **SEADON s.r.o.**
Se sídlem: Rovniny 1116/45, 748 01 Hlučín
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 34082
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: xxx, jednatel
- ve věcech technických: xxx, výrobní ředitel
- ve věcech stavby: xxx, stavbyvedoucí
xxx, zástupce stavbyvedoucího
- ID datové schránky: pdxxqw
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu: 2110065912/2700
Identifikační číslo: 28601505
DIČ: CZ 28601505

dále také obecně „smluvní strany“

Část B Identifikace původní smlouvy

Smluvní strany uzavřely dne 26.4.2022 smlouvu o dílo (číslo smlouvy objednatele 326/OÚR/22) na provedení stavby číslo: 21013, „Střechy budovy MMH – křídlo D“ Havířov – Město (dále jen „původní smlouva“).

Část C Změna obsahu původní smlouvy

Změna č. 1

Rozšiřuje se Článek III – Předmět smlouvy původní smlouvy a Příloha č. 1 k původní smlouvě o dodatečné stavební práce:

- repase stávajících mříží v místě nového výlezu na střechu
- demontáž původní nopové folie pod vzduchotechnickými jednotkami, která byla odhalena pod vrstvou kameniva
- nové podpěry a plastové chráničky elektro vedení k vzduchotechnickým jednotkám z důvodu degradace původních opěr a chrániček

v rozsahu dle změnového listu, který je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „dodatečné stavební práce“).

Změna č. 2

Vypouští se z Článku III – Předmět smlouvy původní smlouvy a z Přílohy č. 1 původní smlouvy stavební práce:

- nebude odstraněna původní povlaková krytina a nebude provedena reprofilace betonové konstrukce na ploché střechě, z tohoto důvodu bude i odečtena poměrná část přesunů hmot a poplatku za uložení odpadu
- z důvodu repase mříží nebude provedena dodávka nových mříží

v rozsahu dle změnového listu, který je přílohou tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „méněpráce“).

Změna č. 3

Mění se ustanovení Článku VII – Cena díla podle závazného rozpočtu odst. 1 původní smlouvy z důvodu méněprací a zadání dodatečných stavebních prací takto:

1. Cena za provedené dílo dle této smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele zn. VZ/56/OÚR/22, Střechy budovy MMH – křídlo D“ a na základě rozhodnutí Rady města Havířova ze dne 27.6.2022, usn.č. 4456/88RM/2022 o snížení ceny díla o -287 532,20 Kč bez DPH a zadání dodatečných stavebních prací s nabídkovou cenou 38 318,48 Kč bez DPH a činí:

	Cena bez DPH
Původní cena dle SoD č. 326/OÚR/22	4 525 836,41 Kč
Dodatečné stavební práce dle Dodatku č. 1	38 318,48 Kč
Méněpráce dle Dodatku č. 1	- 287 532,20 Kč
Celková cena za provedené dílo dle Dodatku č. 1	4 276 622,69 Kč

Změna č. 4

Z důvodu provedení dodatečných stavebních prací uvedených ve Změně č. 1 se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu realizace díla o 7 kalendářních dní.

Tímto se mění čl. VI – Termín plnění odst. 1. původní smlouvy, který nově zní takto:

1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat řádně provedené a vyzkoušené dílo nejpozději **do 87 kalendářních dnů** ode dne účinnosti této smlouvy.

Část D Závěrečné ujednání

1. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 schválila Rada města Havířova dne 27.6.2022, č. usnesení 4456/88RM/2022.
2. Ostatní ujednání původní smlouvy se nemění a Dodatek č. 1, včetně přílohy, je nedílnou součástí původní smlouvy.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude veden v evidenci smluv Magistrátu města Havířova. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv na <https://smlouvy.gov.cz/>. Objednatel zajistí zveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv do 15 kalendářních dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 1. Objednatel se zavazuje uvést ID datové schránky zhotovitele do formuláře pro uveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv.
5. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž zhotovitel obdrží jedno a objednatel dvě vyhotovení.
6. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvní stranou, která podepisuje jako druhá v pořadí, tj. dnem uzavření. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.

Příloha Dodatku č. 1: Změnový list na dodatečné stavební práce a méněpráce.

V Havířově dne 14.7.2022
Za objednatele:

V Hlučín dne: 15.7.2022
Za zhotovitele:

v. r.

.....
Ing. Bohuslav Niemiec
náměstek primátora
pro investice a chytré město

.....
xxx
jednatel

Za správnost: Alžběta Grabovská, referent oddělení investic odboru územního rozvoje
Havířov dne 19.7.2022