



KUMSP010B5NJ

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD

ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU)

-4-

03935

2021

RRC/1

poř. číslo

rok

zkr. odh.

**DOHODA O NAROVNÁNÍ**  
**ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje**  
**evidenční číslo 03935/2021/RRC ze dne 30. 8. 2021**  
(dále jen „dohoda“)

**I.**

**Smluvní strany**

**1. Moravskoslezský kraj**

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava  
zastoupen: Janem Krkoškou, MBA, náměstkem hejtmána kraje  
IČ: 70890692  
DIČ: CZ70890692  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 1650676349/0800

(dále jen „poskytovatel“)

a

**2. BLACK KALE S.R.O.**

se sídlem: Čujkovova 1714/21, 700 30 Ostrava - Zábřeh  
zastoupen: Danielem Škubalem, jednatelem  
IČO: 03872599  
DIČ: CZ03872599  
bankovní spojení: Fio banka a.s.  
číslo účtu: 2500761358/2010

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě sp. zn. C 61682

(dále jen „příjemce“)

**II.**

**Základní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 30. 8. 2021 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje evidenční číslo 03935/2021/RRC (dále jen „smlouva“).
2. Účelem smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace poskytovatelem příjemci na realizaci projektu „Black Kale - pro lepší chuť, zdraví, život a naši planetu“.
3. Dne 30. 4. 2022 byla poskytovateli doručena žádost příjemce o prodloužení a stanovení nové doby realizace projektu, a to v období od 1. 11. 2021 do 31. 10. 2022. Svou žádost příjemce odůvodňuje zásahem vyšší moci a vládními a hygienickými opatřeními spojenými se zamezením šíření nemoci COVID-19, která měla rovněž vliv na skluz v obsazení pracovní pozice InnoBoostera, jehož mzda je hrazena z dotace.

**III.**

**Změna smlouvy**

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy:

1. Strany se dohodly, že termín pro dosažení stanoveného účelu, tedy zrealizovat projekt, stanovený v čl. V odst. 3 písm. c) smlouvy, se prodlužuje do **31. 10. 2022**.
2. Za uznatelný náklad se považuje náklad, který vznikl v období realizace projektu, tj. v období od 1. 5. 2021 do 30. 10. 2022, byl příjemcem uhrazen v období od zahájení realizace projektu do uplynutí lhůty pro předložení závěrečného vyúčtování projektu, a který zároveň splňuje podmínky dle čl. VI odst. 1 písm. b) až d) smlouvy.

3. Termín pro předložení závěrečného vyúčtování celého realizovaného projektu, stanovený v čl. V odst. 3 písm. i) smlouvy, se prodlužuje do **30. 11. 2022**. Závěrečné vyúčtování se považuje za předložené poskytovateli dnem jeho předání k přepravě provozovateli poštovních služeb, podáním prostřednictvím informačního systému datových schránek nebo podáním na podatelně krajského úřadu

#### IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy touto dohodou neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tato dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží poskytovatel a jeden příjemce.
3. Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění v registru smluv provede poskytovatel.
4. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření této dohody rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 8/773 ze dne 16. 6. 2022

V Ostravě dne 18-07-2022

[Redacted signature]

za poskytovatele  
Jan Krkoška, MBA  
na základě pověření hejtmána kraje

V Ostravě dne 22.6.2022

[Redacted signature]

Čujkov

za příjemce  
Daniel Škubal  
jednatel



30. 7. 22