

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo



podepsané dne 2. 12. 2021 na zakázku

„Centrum pro inovativní elektrické distribuční technologie“

(dále též „Smlouva“), uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

I. Smluvní strany



1. *Střední škola elektrotechnická a energetická Sokolnice, p.o.*

Sídlo: Učiliště 496, 664 52 Sokolnice
Zastoupena: Ing. Oldřich Životský, ředitel školy
IČO: 00380407
Bankovní spojení: 
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: 

(dále jen „Zadavatel“ nebo též „Objednatel“)

a

2. *SKR stav, s.r.o.*

Sídlo: Nováčkova 18, 614 00 Brno
Statutární zástupce: Ing. Ivo Skřivánek, jednatel; Ing. Petr Skřivánek, jednatel
Zastoupen: Ing. Ivo Skřivánek, jednatel; Ing. Petr Skřivánek, jednatel
e-mail: sekretariat@skrstav.cz
telefon: +420 545 249 000
IČO: 269 61 474
DIČ: CZ26961474
Bankovní spojení, č.ú.: 
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: 

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. oddíl C, vložka 48480

(dále jen „Dodavatel“ nebo též „Zhotovitel“)

II. Odůvodnění dodatku

1. Na základě nutnosti víceprací a méněprací při realizaci díla uzavírají smluvní strany v souladu s ustanovením §222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) tento dodatek č. 3., veškeré změny jsou popsány ve změnových listech, které jsou přílohou tohoto dodatku.

III. Úprava ceny díla

1. Předmět plnění dle Článku II. stávající smlouvy v aktuálním znění se mění o dodatečné stavební práce a nerealizované stavební práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schváleným Změnovými listy, které jsou součástí tohoto dodatku.

2. Celková cena díla dle Článku VII. odst. 1. stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:

Cena díla dle dodatku č. 2 bez DPH	33.634.032,09,-Kč bez DPH
Vícepráce jsou v hodnotě celkem	1 336 346,40,- Kč bez DPH
Méněpráce jsou v hodnotě celkem	43,05,-Kč bez DPH
Nová smluvní cena díla dle Dodatku č. 3 bez DPH	31 333 019,74 Kč bez DPH

3. Předmětem tohoto dodatku jsou změny závazku dle Změnových listů č. 1, 5 a 10, které se nepovažují za podstatnou změnu závazku, neboť ve smyslu § 222 odst. 6 zákona se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku nepovažuje změna:

a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,

b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a

c) hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; přičemž hodnota změny závazku činí 4,45 % původní hodnoty závazku a zvýšení ceny díla činí 4,45 % původní hodnoty závazku.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Veškerá ustanovení Smlouvy neupravená tímto Dodatkem se nemění, zůstávají v platnosti a účinnosti.

2. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a smlouvy a prohlašují, že si tento dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly, s jeho obsahem souhlasí, a prohlašují, že tento

dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

3. Vztahy v tomto dodatku neupravené se řídí českým právním řádem.

4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z toho jeden pro Objednatele a jeden pro Zhotovitele.

Přílohy:

- Změnové listy

Objednatel

Zhotovitel

V Sokolnicích

V Brně

.....
Střední škola
elektrotechnická a energetická
Sokolnice, p.o.
Ing. Oldřich Životský, ředitel školy

.....
SKR stav, s.r.o.
Ing. Petr Skřivánek, jednatel