

**Dodatek č. 5
ke Smlouvě o dílo na**

**ZHOTOVENÍ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A VÝKON
AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI STAVBY**

Název zakázky: „Výstavba TNS Stéblová“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-5039/2018

ISPROFOND: 5533520008

a

“Společnost pro Výstavbu TNS Stéblová”

vzniklá na základě společenské smlouvy, sjednané za účelem společné přípravy a podání společné soutěžní nabídky na zajištění veřejné zakázky o názvu „**Výstavba TNS Stéblová**“, ze dne 20.11.2018.

Účastníky společnosti jsou firmy:

1. MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

se sídlem: **Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc**

IČO: **64610357**, DIČ: **CZ64610357**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Krajským** soudem v **Ostravě**,

oddíl **B**, vložka **1217**

bank. spojení: xxx

zastoupena: **Ing. Václav Kratochvíl, předsedou představenstva**

Korespondenční adresa: Korespondenční adresa: **Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc**

(vedoucí člen společnosti, který zastupuje společnost na základě zplnomocnění, uděleného smlouvou o společnosti)

2. Petr Kudělka

se sídlem: **U Sadu 354/30b, 747 20 Vřesina**

IČO: **69245797**, DIČ: **7103185518**

právní forma: **OSVČ**

Podrobnosti registrace: Registrován u **Městského úřadu Hlučín** – odbor živnostenský úřad,

ev. č.: **380704-16141**

zastoupen: **Petrem Kudělkou**

(dále jen „Zhotovitel“)

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo na zhotovení dokumentace pro stavební povolení a výkon autorského dozoru při realizaci stavby „Výstavba TNS Stěblová“, která nabyla účinnosti dne 4.1.2019.

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku č. 5 obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem č. 5 vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Důvodem k uzavření tohoto dodatku je skutečnost, že délka realizace předmětné stavby se prodloužila z předpokládaných 15 měsíců na 21 měsíců v uzavřené smlouvě o dílo na realizaci stavby a dále se předpokládá prodloužení až na 33 měsíců na základě Pokynu správce stavby z důvodu problémů ze strany ČEZ Distribuce a.s. s připojením nové rozvodny R110 kV SŽ.

Tímto prodloužením doby pro uvedení Díla do provozu došlo k potřebě navýšit původní počet hodin pro výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby. Na základě žádosti zhotovitele se smluvní strany dohodly na rozšíření autorského dozoru o 275 hodin.

2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO:

- 2.1 Článek č.3 PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY bod 3.3.se mění takto:

Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a předanou DSP a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování DSP a cenu za výkon autorského dozoru, přičemž maximální celková Cena Díla je:

A) Celková cena Díla dle Dod. 4 bez DPH: 12 222 698,00 Kč

Navýšení dle DOD. č. 5 bez DPH: 220 000,00 Kč

Celková cena Díla dle DOD č. 5 bez DPH: 12 442 698,00 Kč

Slovy: dvanáctmilionůčtyřistačtyřicetdvatisícšestsetdevadesátosum korun českých bez DPH

Z toho:

B) Cena za aktualizaci DUR dle DOD č. 3 bez DPH: 518 600,00 Kč

C) **Cena za zpracování DSP dle DOD. č. 4 bez DPH:** **11 043 698,00 Kč**

D) **Cena za podklad pro posouzení životního prostř. (EIA) bez DPH:** **110 000,00 Kč**

(Jedná se o vyhrazenou změnu závazku analogicky dle §100 odst.1 ZZVZ)

Cena zahrnuje i náklady na všechny činnosti související se zpracováním DSP (mimo výkon autorského dozoru).

E) **Cena za výkon autorského dozoru bez DPH:** **550 400,00 Kč**

Navýšení dle DOD. č. 5 bez DPH: **220 000,00 Kč**

Cena za výkon autorského dozoru dle DOD č. 5 bez DPH: **770 400,00 Kč**

Uvedená cena představuje pracnost 963 hodin při průměrné hodinové sazbě 800,00 Kč/hod po celou dobu výkonu autorského dozoru. Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou dobu realizace stavby a je cenou nejvýše přípustnou.

2.2 Změna Přílohy č. 4 Smlouvy – Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla

V Příloze č. 4 Smlouvy – Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla došlo k úpravě termínu pro výkon autorského dozoru při realizaci stavby z 15 měsíců na 27 měsíců.

Nové znění Přílohy č. 4 Smlouvy – Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla - změna dle dodatku č. 5, tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto dodatku č. 5

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

3.1 Tento dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

3.2 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 5 se nemění a zůstávají v platnosti.

Nedílnou součást tohoto dodatku č. 5 tvoří Příloha č. 4 Smlouvy – Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla – změna dle dodatku č. 5.

3.3 Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 5 a všechny následující Dodatky ke Smlouvě o dílo budou vyhotoveny elektronicky a podepsány zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Olomouci dne 18.7.2022

V Olomouci dne 22.6.2022

.....
Ing. Miroslav Bocák
ředitel Stavební správy východ
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

.....
Ing. Václav Kratochvíl
předseda představenstva
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Příloha č. 4

Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla

změna dle dodatku č. 5

Harmonogram plnění a fakturace:

Zahájení plnění: dnem nabytí účinnosti smlouvy – **4.1.2019**

Dokončení plnění:

1. dílčí termín plnění:

Předmět díla v rozsahu – předání aktualizovaného ZP a EH k připomínkám, projednání potřeby úpravy DUR se stavebním úřadem

- bude dokončeno a předáno nejpozději **do 31.5.2019**

- **nefakturační termín**

2. dílčí termín plnění:

Předmět díla v rozsahu - předání aktualizovaného ZP a EH se zpracovanými připomínkami, v případě požadavku Stavebního úřadu požádat o změnu Územního rozhodnutí

- bude dokončeno a předáno nejpozději **do 31.7.2019**

- **nefakturační termín**

3. dílčí termín plnění:

Předmět díla v rozsahu – předání DSP k připomínkám,

- bude dokončeno a předáno nejpozději **do 18.10.2019**

- **fakturováno 6 703 919,- Kč bez DPH**

(60 % ceny díla za 1.2.3. a 4. dílčí termín plnění dle dodatku č. 3)

4. dílčí termín plnění:

Předmět díla v rozsahu – předání DSP se zpracovanými připomínkami,

- bude dokončeno a předáno nejpozději **do 20.12.2019**

- **fakturováno 4 968 379,- Kč bez DPH**

5. dílčí etapa

Předmět díla v rozsahu – výkon AD při realizaci stavby - bude prováděn v průběhu provádění stavebních prací dle zpracovaného platného harmonogramu prací stavby (předpokládaná doba délky realizace: **33 měsíců**), vždy ale do ukončení stavebních prací na stavbě dle Smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby

- bude dokončeno a předáno: **ke dni dokončení stavebních prací na stavbě a podpisu** a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)

- cena za výkon AD bude fakturována jednorázově dle počtu odpracovaných hodin v závislosti na realizaci stavby. K faktuře bude přiložen soupis výkonu AD podle činností odsouhlasený stavebním dozorem objednatele a hlavním inženýrem stavby s následujícími údaji: datum, stručný popis činnosti, jméno pracovníka, hodiny, cena za činnost.

Cena za dílo v rámci jednotlivých etap bude fakturována za předpokladu odevzdání díla bez vad a nedodělků, k výše uvedeným termínům plnění.

Způsob provedení Díla (způsob plnění):

Záměr projektu k připomínkám je nutno vyhotovit 6x v digitální otevřené formě

Ekonomické hodnocení k připomínkám je nutno vyhotovit 6x v digitální otevřené formě

Záměr projektu je nutno vyhotovit 4x v listinné formě, 4x v digitální uzavřené formě

Ekonomické hodnocení je nutno vyhotovit 4x v listinné a 4x v digitální uzavřené formě a otevřené formě

DUR je nutno vyhotovit 3x v listinné, 3x v digitální formě

DSP k připomínkám je nutno vyhotovit:

- 1x v tištěné
- 12x v digitální uzavřené formě + otevřený formát části I. Geodetická dokumentace

DSP je nutno vyhotovit:

- 6x v tištěné (3x autorizováno)
- 1x část I. Geodetická dokumentace v tištěné podobě (autorizováno ÚOZI)
- 5x v digitální formě
 - 2x v otevřené formě (formáty dgn, MS Word, MS Excel) + v uzavřené formě (formát pdf)
 - 1x část I. Geodetická dokumentace v otevřené + v uzavřené podobě
 - 1x v uzavřené formě TreeInfo (formát pdf)
 - 1x v otevřeném datovém formátu XML ve struktuře dat dle datového předpisu XC4 – viz www.xc4.cz
 - 1x v digitální formě náklady stavby v uzavřené formě + otevřené formě