



## **DODATEK Č. 1 ke Smlouvě o dílo**

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
**„Dopravní značení – Doprava v klidu – parkovací zóny – etapa 2b – jihovýchod a etapa 3 - jih,  
České Budějovice“**

číslo smlouvy objednatele: 2021001225  
číslo smlouvy zhotovitele:  
číslo veřejné zakázky: 21036

veřejná zakázka malého rozsahu:   
spolufinancováno z ESI fondu:


### **I. Smluvní strany**

#### **1. Objednatel:**

název: statutární město České Budějovice  
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice  
zastoupený: Ing. Jiří Svoboda, primátor  
ve věcech technických: Ing. Ladislav Čížek, technik investičního odboru  
IČO: 002 44 732  
DIČ: CZ 002 44 732  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 4209522/0800  
kontaktní údaje: tel.: 386 802 216  
e-mail: cizekl@c-budejovice.cz  
ID: kjgb4yx

#### **2. Zhotovitel:**

název: KASKA s.r.o.  
sídlo: Prostřední 2860/3, 370 04 České Budějovice  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského obchodního soudu v Českých Budějovicích,  
oddíl C, vložka 12786  
zastoupený: Ing. Václav Kaska, jednatel  
ve věcech technických: Jakub Weber - přípravař  
IČO: 260 80 966  
DIČ: CZ26080966  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
kontaktní údaje:



### **II. Předmět dodatku**

1. Smlouva o dílo byla mezi smluvními stranami uzavřena dne 2. 7. 2021. Smlouva, , nadále v tomto dodatku označována jako „smlouva“.
2. Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano  ne

3. Předmět dodatku spočívá ve změně:

- předmětu díla   
ceny díla   
doby plnění

4. Důvody změny závazku:

Při realizaci díla došlo ke změnám, k nimž docházelo v časovém období mezi převzetím vyhotovené projektové dokumentace a úplným dokončením díla. Jelikož se jedná o poměrně rozsáhlé území, docházelo v této době k různým nově nastalým událostem, např: vznik nových vjezdů na pozemky, vznik a zánik vyhrazených parkovacích stání, úprav DZ z důvodu žádostí právnických osob a v neposlední řadě docházelo ke změnám převážně na základě žádostí a připomínek od občanů, kdy těmto připomínkám bylo příslušnými odbory ve většině případů vyhověno. Veškeré změny jsou zaznamenány v zápisech z kontrolních dnů realizace díla, větší změny jsou projektantem zpracovány v rámci změnových situací.

5. Změna závazku splňuje podmínky uvedené v:

- § 222 odst. 3 ZZVZ   
§ 222 odst. 4 ZZVZ   
§ 222 odst. 5 ZZVZ   
§ 222 odst. 6 ZZVZ   
§ 222 odst. 7 ZZVZ   
§ 222 odst. 10 ZZVZ

6. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. IV smlouvy.

Nově výše uvedený článek smlouvy zní:

#### **IV. Cena díla**

- Nabídková cena díla činí 3.608.515,- Kč bez DPH.*
- Cena díla po provedení změn dle dodatku č. 1 (tzn. dle změnových listů, které jsou přílohou dodatku č.1) činí 3.901.406,- Kč bez DPH.**
- K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.*

7. Pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (v tomto dodatku označován též jako „ZZVZ“), uvádějí smluvní strany shrnutí změn zejména ve vazbě na ustanovení § 222 ZZVZ. Smluvní strany shodně konstatují, že toto shrnutí má pouze informační charakter.

<b>Název</b>	<b>Cena bez DPH</b>
<b>Smlouva o dílo</b>	<b>3.608.515,00 Kč</b>
<b>Dodatek č. 1</b>	292.891,00 Kč
Změna dle § 222 odst. 4 ZZVZ (rozšíření původní ceny)	334.825,00 Kč
Změna dle § 222 odst. 4 ZZVZ (zúžení původní ceny)	- 41.934,00 Kč
<b>Celková cena, vč. změny dle dodatků</b>	<b>3.901.406,00 Kč</b>

### III. Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva je smluvními stranami uzavírána v podobě vyžadované příslušnými právními předpisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 - změnový list vícepráce, změnový list méněpráce.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 20. 6. 2022, č. 895/2022.

V Českých Budějovicích

V Českých Budějovicích

Digitálně podepsal Ing. Václav  
Kaska  
Datum: 2022.07.12 14:05:38  
+02'00'

---

Ing. Jiří Svoboda, primátor  
statutární město České Budějovice

---

Ing. Václav Kaska, jednatel  
KASKA s.r.o.