

DODATEK Č. 1

SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

č. 1169-2021-505101

(dále jen „Dodatek“)
uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad Jihočeský kraj

Adresa: Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice

Zastoupený:

Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc.,
ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Eva Schmidtmajerová CSc,
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. David Mišík,
vedoucí Pobočky Tábor
Ing. Dana Šílená,
zástupce vedoucího Pobočky Tábor

Tel.:

xxxxxx

E-mail:

d.misik@spucr.cz

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

3723001/0710

IČO:

01312774

DIČ:

CZ01312774, není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Stavby rybníků s.r.o.

Sídlo: Nerudova 34, 258 01 Vlašim

Zastoupený:

Ing. Martinem Suchoparem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Martin Suchopar, jednatel

Tel.:

xxxxxx

E-mail:

xxxxxx

ID DS:

uejhgmm

V technických záležitostech oprávněn jednat:

xxxxxx

Tel.:

xxxxxx

E-mail:

xxxxxx

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 3471417359/0800
IČO: 02951746
DIČ: CZ02951746 (je plátcem DPH)

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 225278.

(dále jen „**zhotovitel**“)

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 23.09.2021 smlouvu o dílo na zhotovení stavby č. 1069-2021-505101 (dále jen „Smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „**Revitalizační opatření v povodí Velmovického potoka v k.ú. Mašovice**“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě.

Článek II.

Předmět Dodatku

1. Vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám v průběhu stavebních prací byl mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnut následující posun termínů dokončení stavebních prací a předání díla.

Původní znění Čl. V, bod 1. a bod 4. Smlouvy:

Bod 1. Dílo bude dokončeno nejpozději do **31.07.2022**.

Bod 4. Dílo bude provedeno v následujících termínech:

- a. Termín předání a převzetí staveniště: 01.10.2021
- b. Termín zahájení stavebních prací: 01.10.2021
- c. Termín dokončení stavebních prací: 31.07.2022
- d. Termín předání a převzetí díla: 31.07.2022

Nové znění Čl. V, bod 1. a bod 4. Smlouvy po úpravě Dodatkem č. 1:

Bod 1. Dílo bude dokončeno nejpozději do **31.10.2022**.

Bod 4. Dílo bude provedeno v následujících termínech:

- a. Termín předání a převzetí staveniště: 01.10.2021
- b. Termín zahájení stavebních prací: 01.10.2021
- c. Termín dokončení stavebních prací: 31.10.2022
- d. Termín předání a převzetí díla: 31.10.2022

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 01.07.2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Za objednatele:

19.07.2022

Za zhotovitele:

19.07.2022

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....
Ing. Martin Suchopar
jednatel společnosti Stavby rybníků s.r.o.

V technických záležitostech:

19.07.2022

.....
Ing. David Mišík
vedoucí Pobočky Tábor

Za správnost:

.....
Ing. Hana Kubešová
KPÚ pro Jihočeský kraj