

Smlouva o dílo č. D800220022: „Zpracování znaleckých posudků pro budovy PTÚ Roudnice nad Labem“ ze dne 20. 4. 2022, se mění a upravuje se takto:

1) Článek 4. odst. 4.3. se mění a upravuje se takto:

Termín dokončení díla je: **nejpozději 31. 12. 2022** (zhotovitel provede zpracování znaleckých posudků nejpozději do jednoho měsíce od předání geometrických plánů a všech ostatních potřebných podkladů pro provedení znaleckých posudků)

- 2) Tento dodatek je uzavřen dle odst. 4.4 a 4.5. Smlouvy o dílo. Důvodem změny termínu dokončení díla je nedodání geometrických plánů a ostatních potřebných dokladů pro provedení znaleckých posudků zhotoviteli.
- 3) Ostatní části smlouvy se nemění.
- 4) Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku.
- 5) Účastníci potvrzují podpisem smlouvy, že souhlasí s tím, aby Povodí Labe, státní podnik uveřejnil smlouvu prostřednictvím registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv).
- 6) Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.
- 7) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Za objednatele:



podepsán elektronicky

Za zhotovitele:

Ing. Petr Plichta
jednatel

podepsán elektronicky