

Změnový list

číslo:

P4 - 01

STAVBA	kategorie stavby: Občanská vybavenost	
Název stavby:	Výměna vnějších výplní otvorů pavilonů č. 4, 9, 12, 13, 18 a 20	
Název objektu:	Pavilon 4	
Místo stavby:	Psychiatrická nemocnice v Opavě, Olomoucká 305/88, 746 01, Opava	
Číslo smlouvy:	TO/2022/01	
OBJEDNATEL	IČO	.00844004
Psychiatrická nemocnice v Opavě		
Olomoucká 305/88		
746 01 Opava		
ZHOTOVITEL	IČO	60724862
RI OKNA a.s.		
Úkolky 1055		
696 81 Bzenec		
Požadováno kým: RI OKNA a.s.		

Změny budou provedeny dle § 222 odst.4) ZZVZ

Zdůvodnění změny:	
1. MPC - Záměna materiálu venkovních parapetů, původní PZ budou nahrazeny AL parapetem, které mají delší životnost materiálu	
2. VCP - Záměna materiálu venkovních parapetů, AL parapety nahradí původní PZ.	
Podklady (přílohy):	Soupis Měněprací pro pavilon 4
	Soupis Víceprací pro pavilon 4
	Rekapitulace pavilon 4

MĚNĚPRÁCE	2,15%	SOD: 1 807 208,76	38 845,01
VÍCEPRÁCE	2,15%		38 845,01
ZMĚNY CELKEM Kč (bez DPH) :	4,30%		77 690,02
Časový dopad:	Bez časového dopadu na realizaci díla		
Ostatní ujednání:			

Schválil : Jméno a příjmení: Petr Ingr Podpis: Datum: 14.06.2022
(zhotovitel) Předseda představenstva RI OKNA a.s.

Schválil : Jméno a příjmení: Ing. arch. Martin Matušek Podpis: Datum: 28.06.2022
Autorský dozor, projektant

Schválil : Jméno a příjmení: René Matýsek Podpis: Datum: 29.06.2022
Technický dozor stavebníka

Schválil : Jméno a příjmení: Ing. Adam Jaškovský Podpis: Datum: 29.06.2022
Zástupce objednatele - náměstek ředitele pro HTS

Změnový list

číslo:

P9 - 01

STAVBA	kategorie stavby: Občanská vybavenost	
Název stavby:	Výměna vnějších výplní otvorů pavilonů č. 4, 9, 12, 13, 18 a 20	
Název objektu:	Pavilon 9	
Místo stavby:	Psychiatrická nemocnice v Opavě, Olomoucká 305/88, 746 01, Opava	
Číslo smlouvy:	TO/2022/01	
OBJEDNATEL	IČO	.00844004
Psychiatrická nemocnice v Opavě		
Olomoucká 305/88		
746 01	Opava	
ZHOTOVITEL	IČO	60724862
RI OKNA a.s.		
Úkolky 1055		
696 81	Bzenec	
Požadováno kým: RI OKNA a.s.		

Změny budou provedeny dle § 222 odst.4) ZZVZ

Zdůvodnění změny:	
1. MPC - 1.PP Pozice O1 - Záměna materiálu venkovních parapetů, původní PZ budou nahrazeny AL parapetem, které mají delší životnost materiálu	
2. MPC - Všechna okna 1.NP-2.NP,3.NP nebudou mít venkovní parapet. Parapet bude nahrazen přechodovou lištou z důvodu pohledového sjednocení. Některá okna mají průběžný parapet spojen s fasádní římsou. Oprava celé plochy fasády a římsy není součástí projektu	
3. VCP - 1.PP Pozice O1 - Záměna materiálu venkovních parapetů, AL parapety nahradí původní PZ.	
4. VCP - Všechna okna 1.NP-2.NP,3.NP - Záměna materiálu venkovních parapetů, AL přechodová lišta nahradí původní PZ parapety.	
Podklady (přílohy):	Soupis Méněprací pro pavilon 9
	Soupis Víceprací pro pavilon 9
	Rekapitulace pavilon 9

MÉNĚPRÁCE	2,50%	SOD: 1 915 994,42	47 861,20
VÍCEPRÁCE	1,26%		24 225,41
ZMĚNY CELKEM Kč (bez DPH) :	3,76%		72 086,61
Časový dopad:	Bez časového dopadu na realizaci díla		
Ostatní ujednání:			

Schválil : Jméno a příjmení: Petr Ingr Podpis: Datum: 14.06.2022
(zhotovitel) Předseda představenstva RI OKNA a.s.

Schválil : Jméno a příjmení: Ing. arch. Martin Matušek Podpis: Datum: 28.06.2022
Autorský dozor, projektant

Schválil : Jméno a příjmení: René Matýsek Podpis: Datum: 29.06.2022
Technický dozor stavebníka

Schválil : Jméno a příjmení: Ing. Adam Jaškovský Podpis: Datum: 29.06.2022
Zástupce objednatele - náměstek ředitele pro HTS

Změnový list

číslo:

P12 - 01

STAVBA	kategorie stavby: Občanská vybavenost	
Název stavby:	Výměna vnějších výplní otvorů pavilonů č. 4, 9, 12, 13, 18 a 20	
Název objektu:	Pavilon 12	
Místo stavby:	Psychiatrická nemocnice v Opavě, Olomoucká 305/88, 746 01, Opava	
Číslo smlouvy:	TO/2022/01	
OBJEDNATEL	IČO	.00844004
Psychiatrická nemocnice v Opavě		
Olomoucká 305/88		
746 01	Opava	
ZHOTOVITEL	IČO	60724862
RI OKNA a.s.		
Úkolky 1055		
696 81	Bzenec	
Požadováno kým: RI OKNA a.s.		

Změny budou provedeny dle § 222 odst.4) ZZVZ

Zdůvodnění změny:	
1. MPC - Záměna materiálu venkovních parapetů, původní PZ budou nahrazeny AL parapetem, které mají delší životnost materiálu	
2. MPC - pozice 016 - 7ks bude dodáno čiré sklo (původně kůra)	
3. VCP - Záměna materiálu venkovních parapetů, AL parapety nahradí původní PZ.	
Podklady (přílohy):	Soupis Měněprací pro pavilon 12
	Soupis Víceprací pro pavilon 12
	Rekapitulace pavilon 12

MĚNĚPRÁCE	2,45%	SOD: 3 735 387,76	91 525,89
VÍCEPRÁCE	2,36%		88 221,89
ZMĚNY CELKEM Kč (bez DPH) :	4,81%		179 747,78
Časový dopad:	Bez časového dopadu na realizaci díla		
Ostatní ujednání:			

Schválil : Jméno a příjmení: Petr Ingr Podpis: Datum: 14.06.2022
(zhotovitel) Předseda představenstva RI OKNA a.s.

Schválil : Jméno a příjmení: Ing. arch. Martin Matušek Podpis: Datum: 28.06.2022
Autorský dozor, projektant

Schválil : Jméno a příjmení: René Matýsek Podpis: Datum: 29.06.2022
Technický dozor stavebníka

Schválil : Jméno a příjmení: Ing. Adam Jaškovský Podpis: Datum: 29.06.2022
Zástupce objednatele - náměstek ředitele pro HTS

Změnový list

číslo:

P13 - 01

STAVBA	kategorie stavby: Občanská vybavenost	
Název stavby:	Výměna vnějších výplní otvorů pavilonů č. 4, 9, 12, 13, 18 a 20	
Název objektu:	Pavilon 13	
Místo stavby:	Psychiatrická nemocnice v Opavě, Olomoucká 305/88, 746 01, Opava	
Číslo smlouvy:	TO/2022/01	
OBJEDNATEL	IČO	.00844004
Psychiatrická nemocnice v Opavě		
Olomoucká 305/88		
746 01	Opava	
ZHOTOVITEL	IČO	60724862
RI OKNA a.s.		
Úkolky 1055		
696 81	Bzenec	
Požadováno kým: RI OKNA a.s.		

Změny budou provedeny dle § 222 odst.4) ZZVZ

Zdůvodnění změny:	
1. MPC - Záměna materiálu venkovních parapetů, původní PZ budou nahrazeny AL parapetem, které mají delší životnost materiálu	
2. MPC - Vstupní dveře pozice D2 nebudou měněny, odpočet D2 včetně souvisejících prací	
2. VCP - Záměna materiálu venkovních parapetů, AL parapety nahradí původní PZ.	
Podklady (přílohy):	Soupis Měněprací pro pavilon 13
	Soupis Víceprací pro pavilon 13
	Rekapitulace pavilon 13

MĚNĚPRÁCE	7,84%	SOD: 1 292 221,40	101 275,97
VÍCEPRÁCE	2,88%		37 259,64
ZMĚNY CELKEM Kč (bez DPH) :	10,72%		138 535,61
Časový dopad:	Bez časového dopadu na realizaci díla		
Ostatní ujednání:			

Schválil : Jméno a příjmení: Petr Ingr Podpis: Datum: 14.06.2022
(zhotovitel) Předseda představenstva RI OKNA a.s.

Schválil : Jméno a příjmení: Ing. arch. Martin Matušek Podpis: Datum: 28.06.2022
Autorský dozor, projektant

Schválil : Jméno a příjmení: René Matýsek Podpis: Datum: 29.06.2022
Technický dozor stavebníka

Schválil : Jméno a příjmení: Ing. Adam Jaškovský Podpis: Datum: 29.06.2022
Zástupce objednatele - náměstek ředitele pro HTS

Změnový list

číslo:

P18 - 01

STAVBA	kategorie stavby: Občanská vybavenost	
Název stavby:	Výměna vnějších výplní otvorů pavilonů č. 4, 9, 12, 13, 18 a 20	
Název objektu:	Pavilon 18	
Místo stavby:	Psychiatrická nemocnice v Opavě, Olomoucká 305/88, 746 01, Opava	
Číslo smlouvy:	TO/2022/01	
OBJEDNATEL	IČO	.00844004
Psychiatrická nemocnice v Opavě		
Olomoucká 305/88		
746 01 Opava		
ZHOTOVITEL	IČO	60724862
RI OKNA a.s.		
Úkolky 1055		
696 81 Bzenec		
Požadováno kým: RI OKNA a.s.		

Změny budou provedeny dle § 222 odst.4) ZZVZ

Zdůvodnění změny:	
1. MPC - Záměna materiálu venkovních parapetů, původní PZ budou nahrazeny AL parapetem, které mají delší životnost materiálu	
2. MPC - Okna ve vikýřích 3.NP a 4.NP - Záměna provedení venkovních parapetů, AL přechodová lišta nahradí původní PZ parapety.	
3. MPC - Okno koupelna 1.NP pozice 20B nebude měněno (je již vyměněno), odpočet 20B -1 ks včetně souvisejících prací.	
4. MPC - Okno chodba 1.NP pozice 20A - 1ks nahrazeno za dveře s nadsvětlíkem, odpočet 20A -1 ks včetně souvisejících prací.	
5. MPC - Okna 1.PP pozice 04 - 1ks, 05 - 1ks nelze osadit pákový ovladač, odpočet -2 ks pákový ovladač.	
6. MPC - Okna na schodišti 3-4.NP pozice 28 - 2ks nebude měněno (duplicita s pozicí 32), odpočet 28 -2 ks včetně souvisejících prací.	
7. VCP - Záměna materiálu venkovních parapetů, AL parapety nahradí původní PZ.	
8. VCP - Okna ve vikýřích 3.NP a 4.NP - Záměna materiálu venkovních parapetů, AL přechodová lišta nahradí původní PZ parapety.	
9. VCP - Chodba 1.NP pozice 20A - 1ks nahrazeno za dveře s nadsvětlíkem +1 ks včetně souvisejících prací.	
Podklady (přílohy):	Soupis Méněprací pro pavilon 18
	Soupis Víceprací pro pavilon 18
	Rekapitulace pavilon 18

MĚNĚPRÁCE	4,50%	SOD: 5 665 166,22	254 677,53
VÍCEPRÁCE	3,76%		212 837,28
ZMĚNY CELKEM Kč (bez DPH) :	8,25%		467 514,81
Časový dopad:	Bez časového dopadu na realizaci díla		
Ostatní ujednání:			

Schválil : Jméno a příjmení: Petr Ingr Podpis: Datum: 14.06.2022
(zhotovitel) Předseda představenstva RI OKNA a.s.

Schválil : Jméno a příjmení: Ing. arch. Martin Matušek Podpis: Datum: 28.06.2022
Autorský dozor, projektant

Schválil : Jméno a příjmení: René Matýsek Podpis: Datum: 29.06.2022
Technický dozor stavebníka

Schválil : Jméno a příjmení: Ing. Adam Jaškovský Podpis: Datum: 29.06.2022
Zástupce objednatele - náměstek ředitele pro HTS

Změnový list

číslo:

P20 - 01

STAVBA	kategorie stavby: Občanská vybavenost	
Název stavby:	Výměna vnějších výplní otvorů pavilonů č. 4, 9, 12, 13, 18 a 20	
Název objektu:	Pavilon 20	
Místo stavby:	Psychiatrická nemocnice v Opavě, Olomoucká 305/88, 746 01, Opava	
Číslo smlouvy:	TO/2022/01	
OBJEDNATEL	IČO	.00844004
Psychiatrická nemocnice v Opavě Olomoucká 305/88 746 01 Opava		
ZHOTOVITEL	IČO	60724862
RI OKNA a.s. Úkolky 1055 696 81 Bzenec		
Požadováno kým: RI OKNA a.s.		

Změny budou provedeny dle § 222 odst.4) ZZVZ

Zdůvodnění změny:	
1. MPC - Záměna materiálu venkovních parapetů, původní PZ budou nahrazeny AL parapetem, které mají delší životnost materiálu	
2. MPC - Okna v 1.PP Poz 01-10ks,03-2ks,05-7ks,06-8ks - bez ext. parapetu a podkladního profilu (nelze osadit, zapraveno z ext omítkou)	
3. MPC - Okna v 1.PP Poz 01-10ks,03-2ks,05-7ks,06-8ks - bez pákového ovladače (nelze osadit)	
4. MPC - Okno 1.PP poz 01-2ks, 03-2ks nelze vyrobit výklopné, malý rozměr,(nahrazeno větrací mřížka AEROMAT).	
5. MPC - Okno 1.PP pozice 06 - 1ks nebude měněno (po zaměření 8ks v projektu 9ks), odpočet 06 -1 ks včetně souvisejících prací.	
6. MPC - Okno 1.PP pozice 31 - 1ks nebude měněno, protože je zazděno (provede se zaomítnání otvoru z exteriéru), odpočet 31 -1 ks včetně souvisejících prací.	
7. MPC - Okno 1.NP pozice D5 změna na FIX vrchní nadsvětlík, odpočet původní otvírání	
8. MPC - Okno 2.NP pozice 22-1ks elipsa nelze vyrobit z plastu,(změna na dřevěné EURO okno), odpočet původní plast 22 -1ks	
9. MPC - Okno v 1.PP Poz 07-1ks - bez pákového ovladače (místo skleněné výplně je větrací mřížka s lamelami)	
10. VCP - Záměna materiálu venkovních parapetů, AL parapety nahradí původní PZ.	
11. VCP - Okno 1.PP poz 01-2ks, 03-2ks záměna, bude výplň s uzavíratelnou větrací mřížkou AEROMAT (nelze vyrobit výklopné, malý rozměr)	
12. VCP - Okno 1.PP pozice 31 - 1ks zaomítnání otvoru z exteriéru (nemění se, je zazděno)	
13.VCP - Okno 2.NP pozice 22 -1ks elipsa změna na dřevěné EURO okno (nelze vyrobit z plastu),	
Podklady (přílohy):	Soupis Méněprací pro pavilon 20 Soupis Víceprací pro pavilon 20 Rekapitulace pavilon 20

MÉNĚPRÁCE	5,91%	SOD: 4 349 680,76	257 063,90
VÍCEPRÁCE	3,32%		144 317,41
ZMĚNY CELKEM Kč (bez DPH) :	9,23%		401 381,31
Časový dopad:	Bez časového dopadu na realizaci díla		
Ostatní ujednání:			

Schválil : Jméno a příjmení: Petr Ingr Podpis: Datum: 14.06.2022
(zhotovitel) Předseda představenstva RI OKNA a.s.

Schválil : Jméno a příjmení: Ing. arch. Martin Matušek Podpis: Datum: 28.06.2022
Autorský dozor, projektant

Schválil : Jméno a příjmení: René Matýsek Podpis: Datum: 29.06.2022
Technický dozor stavebníka

Schválil : Jméno a příjmení: Ing. Adam Jaškovský Podpis: Datum: 29.06.2022
Zástupce objednatele - náměstek ředitele pro HTS