

Rekapitulace: Pavilon 4**Výměna vnějších výplní otvorů pavilonů č. 4, 9, 12, 13, 18 a 20**

	bez DPH	DPH % 21	vč. DPH
Pavilon 4 - Celkem dle SOD	1 807 208,76	379 513,84	2 186 722,60
Méněpráce k 1.6.2022	-38 845,01	-8 157,45	-47 002,46
Mezisoučet	1 768 363,75	371 356,39	2 139 720,14
Vícepráce k 1.6.2022	38 845,01	8 157,45	47 002,46
Celkem po změně č.P4 -01	1 807 208,76	379 514,00	2 186 722,76

Schválil : Jméno a příjmení: Petr Ingr
(zhotovitel) Předseda představenstva RI OKNA a.s.

Podpis:

Datum: 14.06.2022

Schválil : Jméno a příjmení: Ing. arch. Martin Matušek
Autorský dozor, projektant

Podpis:

Datum: 28.06.2022

Schválil : Jméno a příjmení: René Matýsek
Technický dozor stavebníka

Podpis:

Datum: 29.06.2022

Schválil : Jméno a příjmení: Ing. Adam Jaškovský
Zástupce objednatele - náměstek ředitele pro HTS

Podpis:

Datum: 29.06.2022

Rekapitulace: Pavilon 9**Výměna vnějších výplní otvorů pavilonů č. 4, 9, 12, 13, 18 a 20**

	bez DPH	DPH % 21	vč. DPH
Pavilon 9 - Celkem dle SOD	1 915 994,42	402 358,83	2 318 353,25
Méněpráce k 1.6.2022	-47 861,20	-10 050,85	-57 912,05
Mezisoučet	1 868 133,22	392 307,98	2 260 441,20
Vícepráce k 1.6.2022	24 225,41	5 087,34	29 312,75
Celkem po změně č.P9 -01	1 892 358,63	397 395,00	2 289 753,63

Schválil : Jméno a příjmení: Petr Ingr
(zhotovitel) Předseda představenstva RI OKNA a.s.

Podpis:

Datum: 14.06.2022

Schválil : Jméno a příjmení: Ing. arch. Martin Matušek
Autorský dozor, projektant

Podpis:

Datum: 28.06.2022

Schválil : Jméno a příjmení: René Matýsek
Technický dozor stavebníka

Podpis:

Datum: 29.06.2022

Schválil : Jméno a příjmení: Ing. Adam Jaškovský
Zástupce objednatele - náměstek ředitele pro HTS

Podpis:

Datum: 29.06.2022

Rekapitulace: Pavilon 12**Výměna vnějších výplní otvorů pavilonů č. 4, 9, 12, 13, 18 a 20**

	bez DPH	DPH % 21	vč. DPH
Pavilon 12 - Celkem dle SOD	3 735 387,76	784 431,43	4 519 819,19
Méněpráce k 1.6.2022	-91 525,89	-19 220,44	-110 746,33
Mezisoučet	3 643 861,87	765 210,99	4 409 072,86
Vícepráce k 1.6.2022	88 221,89	18 526,60	106 748,49
Celkem po změně č.P12 -01	3 732 083,76	783 738,00	4 515 821,76

Schválil : Jméno a příjmení: Petr Ingr
(zhotovitel) Předseda představenstva RI OKNA a.s.

Podpis: _____

Datum: 14.06.2022 _____

Schválil : Jméno a příjmení: Ing. arch. Martin Matušek
Autorský dozor, projektant

Podpis: _____

Datum: 28.06.2022 _____

Schválil : Jméno a příjmení: René Matýsek
Technický dozor stavebníka

Podpis: _____

Datum: 29.06.2022 _____

Schválil : Jméno a příjmení: Ing. Adam Jaškovský
Zástupce objednatele - náměstek ředitele pro HTS

Podpis: _____

Datum: 29.06.2022 _____

Rekapitulace: Pavilon 13**Výměna vnějších výplní otvorů pavilonů č. 4, 9, 12, 13, 18 a 20**

	bez DPH	DPH % 21	vč. DPH
Pavilon 13 - Celkem dle SOD	1 292 221,40	271 366,49	1 563 587,89
Méněpráce k 1.6.2022	-101 275,97	-21 267,95	-122 543,92
Mezisoučet	1 190 945,43	250 098,54	1 441 043,97
Vícepráce k 1.6.2022	37 259,64	7 824,52	45 084,16
Celkem po změně č.P13 -01	1 228 205,07	257 923,00	1 486 128,07

Schválil : Jméno a příjmení: Petr Ingr
(zhotovitel) Předseda představenstva RI OKNA a.s.

Podpis:

Datum: 14.06.2022

Schválil : Jméno a příjmení: Ing. arch. Martin Matušek
Autorský dozor, projektant

Podpis:

Datum: 28.06.2022

Schválil : Jméno a příjmení: René Matýsek
Technický dozor stavebníka

Podpis:

Datum: 29.06.2022

Schválil : Jméno a příjmení: Ing. Adam Jaškovský
Zástupce objednatele - náměstek ředitele pro HTS

Podpis:

Datum: 29.06.2022

Rekapitulace: Pavilon 18**Výměna vnějších výplní otvorů pavilonů č. 4, 9, 12, 13, 18 a 20**

	bez DPH	DPH % 21	vč. DPH
Pavilon 18 - Celkem dle SOD	5 665 166,22	1 189 684,91	6 854 851,13
Méněpráce k 1.6.2022	-254 677,53	-53 482,28	-308 159,81
Mezisoučet	5 410 488,69	1 136 202,62	6 546 691,31
Vícepráce k 1.6.2022	212 837,28	44 695,83	257 533,11
Celkem po změně č.P18 -01	5 623 325,97	1 180 898,00	6 804 223,97

Schválil : Jméno a příjmení: Petr Ingr
(zhotovitel) Předseda představenstva RI OKNA a.s.

Podpis:

Datum: 14.06.2022

Schválil : Jméno a příjmení: Ing. arch. Martin Matušek
Autorský dozor, projektant

Podpis:

Datum: 28.06.2022

Schválil : Jméno a příjmení: René Matýsek
Technický dozor stavebníka

Podpis:

Datum: 29.06.2022

Schválil : Jméno a příjmení: Ing. Adam Jaškovský
Zástupce objednatele - náměstek ředitele pro HTS

Podpis:

Datum: 29.06.2022

Rekapitulace: Pavilon 20**Výměna vnějších výplní otvorů pavilonů č. 4, 9, 12, 13, 18 a 20**

	bez DPH	DPH % 21	vč. DPH
Pavilon 20 - Celkem dle SOD	4 349 680,76	913 432,96	5 263 113,72
Méněpráce k 1.6.2022	-257 063,90	-53 983,42	-311 047,32
Mezisoučet	4 092 616,86	859 449,54	4 952 066,40
Vícepráce k 1.6.2022	144 317,41	30 306,66	174 624,07
Celkem po změně č.P20 -01	4 236 934,27	889 756,00	5 126 690,27

Schválil : Jméno a příjmení: Petr Ingr
(zhotovitel) Předseda představenstva RI OKNA a.s.

Podpis:

Datum: 14.06.2022

Schválil : Jméno a příjmení: Ing. arch. Martin Matušek
Autorský dozor, projektant

Podpis:

Datum: 28.06.2022

Schválil : Jméno a příjmení: René Matýsek
Technický dozor stavebníka

Podpis:

Datum: 29.06.2022

Schválil : Jméno a příjmení: Ing. Adam Jaškovský
Zástupce objednatele - náměstek ředitele pro HTS

Podpis:

Datum: 29.06.2022