

ZL.05


ZAHRADY SE HŘBITOVEM U KAPLE SV.VÁCLAVA

ZMĚNY ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE SO.01 + dvířka elektro

ZL	OBJEKT	NÁZEV	CENA
ZL.05.01	SO.01	ZMĚNY ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE	540 375,53
ZL.05.02	SO.07	ZMĚNY DVÍŘKA ELEKTRO	24 042,50

<b>CELKEM</b>	<b>ZA ZL.05 - ZMĚNY ZÁMEČNICKÉ</b>	<b>564 418,03</b>
---------------	------------------------------------	-------------------

ZA TĚS S HVÁČIK 12.7.2022



**Položkový rozpočet**

S: SO01 Hřbitov Zazemí hřbitova_ETAPA1						
P.č. Díl:	Číslo položky 767	Název položky Konstrukce zámečnické	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
200	767990001X00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. Z01, VSTUPNÍ BRANKA, 2kf.vč. povrch. úpravy, vybavení příplatek za výrobu - skryté sváry příplatek za povrchovou úpravu	kus	1,00000	36 338,00	36 338,00
				1,00000	28 998,00	
				1,00000	7 350,00	
201	767990002X00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. Z02, BRANKA-VSTUP WC, 1kf.vč. povrch. úpravy, vybavení příplatek za výrobu - skryté sváry příplatek za povrchovou úpravu	kus	1,00000	38 461,75	38 461,75
				1,00000	30 911,75	
				1,00000	7 550,00	
202	767990003X00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. Z03, BRANKA-VSTUP WC, 2kf.vč. povrch. úpravy, vybavení příplatek za výrobu - skryté sváry příplatek za povrchovou úpravu	kus	1,00000	29 543,00	29 543,00
				1,00000	22 993,00	
				1,00000	6 550,00	
203	767990004X00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. Z04, BRÁNA DO DVORA, 2kf.vč. povrch. úpravy, vybavení příplatek za výrobu - skryté sváry příplatek za povrchovou úpravu příplatek za úpravu pánevního pléchu	kus	1,00000	47 835,00	47 835,00
				1,00000	32 765,00	
				1,00000	9 450,00	
				1,00000	5 620,00	
204	767990005X00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. Z05, BRÁNA VJEZDOVÁ, posuv.vč. povrch. úpravy, vybavení kompletní výroba, dodávka a montáž 1 provedení -detailně viz PD, část zám. kce	kus	- 1,00000	24 828,00	-24 828,00
				1,00000		
205	767990006X00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. Z06, MŘÍŽ PŘED VSTUP DVEŘE, vč. povrch. úpravy, vybavení příplatek za výrobu - skryté sváry příplatek za povrchovou úpravu	kus	1,00000	27 310,50	27 310,50
				1,00000	20 960,50	
				1,00000	6 350,00	
206	767990007X00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. Z07, KRYCÍ MŘÍŽ VPU, PITKO, vč. povrch. úpravy, vybavení příplatek za výrobu - skryté sváry příplatek za povrchovou úpravu	kus	1,00000	11 727,50	11 727,50
				1,00000	9 477,50	
				1,00000	2 250,00	
207	767990008X00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. Z08, KOLUMBÁRNÍ KOJE, vč. povrch. úpravy, vybavení kompletní výroba, dodávka a montáž 1 provedení -detailně viz PD, část zám. kce	kus	- 2,00000	49 776,00	-99 552,00
				2,00000		
208	767990009X00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. Z09, KOLUMBÁRNÍ KOJE, vč. povrch. úpravy, vybavení kompletní výroba, dodávka a montáž 1 provedení -detailně viz PD, část zám. kce	kus	- 1,00000	58 536,00	-58 536,00
				1,00000		
209	767990010X00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. Z10, KOLUMBÁRNÍ KOJE, vč. povrch. úpravy, vybavení kompletní výroba, dodávka a montáž 1 provedení -detailně viz PD, část zám. kce	kus	- 1,00000	316 750,00	-316 750,00
				1,00000		
210	767990011X00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. Z11, OCELOVÝ PARAPET, vč. povrch. úpravy, vybavení příplatek za povrchovou úpravu	kus	5,00000	1 216,50	6 082,50
				5,00000	1 216,50	
211	767990012X00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. Z12, OPLOCENÍ DVORA TECH.Z, vč. povrch. úpravy, vybavení příplatek za výrobu - skryté sváry příplatek za povrchovou úpravu	kus	1,00000	61 551,00	61 551,00
				1,00000	47 051,00	
				1,00000	14 500,00	
218	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	-2 408,17	1,80	-4 334,70

Díl:	767	Konstrukce zámečnické - NOVÉ PRVKY				
204	767990005X00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. Z05, BRÁNA VJEZDOVÁ, posuv.vč. povrch. úpravy, vybavení kompletní výroba, dodávka a montáž 1 provedení -detailně viz ZMĚNA PD, část zám. kce	kus	1,00000	90 475,00	90 475,00
				1,00000		
207	767990008X00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. Z08, KOLUMBÁRNÍ KOJE, vč. povrch. úpravy, vybavení kompletní výroba, dodávka a montáž 1 provedení -detailně viz ZMĚNA PD, část zám. kce	kus	2,00000		
				2,00000		
208	767990009X00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. Z09, KOLUMBÁRNÍ KOJE, vč. povrch. úpravy, vybavení kompletní výroba, dodávka a montáž 1 provedení -detailně viz ZMĚNA PD, část zám. kce	kus	1,00000	154 687,50	154 687,50
				1,00000		
209	767990010X00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. Z10, KOLUMBÁRNÍ KOJE, vč. povrch. úpravy, vybavení kompletní výroba, dodávka a montáž 1 provedení -detailně viz ZMĚNA PD, část zám. kce	kus	1,00000	392 425,00	392 425,00
				1,00000		
218	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	7 716,38	1,80	13 889,48

ODPOČTY CELKEM	-504 000,70
PŘÍPOČTY A NÁHRADY NOVÝCH PRVKŮ CELKEM	1 044 376,23
<b>ZMĚNA CENY CELKEM</b>	<b>540 375,53</b>

TDS 12.7.2022

ZL.05.02

**ZMĚNY ZÁMEČNICKÝCH KONSTRUKCÍ  
KRYCÍ DVÍŘKA ELEKTRO + ZAČIŠTĚNÍ**

Díl:	767	Konstrukce zámečnické - původní				
457	767990002X15	Výroba a montáž kov. atypických konstr. Z03-SO.07, dvířka na rozvaděč 650x890 mm SO 07 - kompletní provedení:  detailně viz PD	ks	1,00000	16 250,00	16 250,00
57	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	162,50	1,80	292,50
<b>OSTATNÍ PRÁCE</b>						
105	275.R015	Stavební úpravy pro zazdění krycích dvířek elektro - SO.07 - Z.03 vysekání, zazdění, začíštění	hod	15,00000	500,00	7 500,00
<b>CELKEM ZA</b>		<b>ZMĚNY ZÁMEČNICKÝCH KONSTRUKCÍ</b>				<b>24 042,50</b>

ZA TDS 12.7.2022



