

DODATEK č. 1 smlouvy o dílo

„Rekonstrukce mostu ev. č. 25373-2 Božtěšice-Chuderov, přestavba na propustek“
číslo smlouvy: V/6014/2021/UL
uzavřený mezi

I. Smluvní strany

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace

Sídlo: Ruská 260, 417 03 Dubí

Zastoupené: Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem organizace

IČ: 00080837

DIČ: CZ00080837

za věcné plnění smlouvy odpovídá: [REDACTED]

za finanční plnění smlouvy odpovídá: Ing. Libor Tačner

na straně jedné

/dále jen „objednatel“/

a

VIVASTAV s.r.o.

Sídlo: Bavorovice 5, 373 41 Hluboká nad Vltavou

Zastoupená: Ladislavem Šmucrem, jednatelem společnosti

IČ: 26058243

DIČ: CZ26058243

na straně druhé

/dále jen „zhotovitel“/

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně termínu pro dokončení díla z důvodů ztížených podmínek zhotovitele způsobené výpadkem dodávek materiálů v rámci celkové situace na trhu.

Článek III.2 smlouvy o dílo se nahrazuje novým zněním:

III.2. Termín dokončení díla:

do 30.08.2022

III. Závěrečná ustanovení

XVI. 1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

XVI. 2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

XVI. 3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s tímto dodatkem a s celým obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Dubí, dne

V Hluboké nad Vltavou, dne

.....
za objednatele
Ing. Libor Tačner
ředitel organizace

.....
za zhotovitele
Ladislav Šmucr
jednatel