

**DODATEK č. 1 smlouvy o dílo**  
„Zřízení propustku na sil. II/528 nad Libouchcem“  
číslo smlouvy: V/6011/2021/UL  
uzavřený mezi

**I. Smluvní strany**

**Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace**

Sídlo: Ruská 260, 417 03 Dubí

Zastoupené: Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem organizace

IČ: 00080837

DIČ: CZ00080837

za věcné plnění smlouvy odpovídá: [REDACTED]

za finanční plnění smlouvy odpovídá: Ing. Libor Tačner

na straně jedné

**/dále jen „objednatel“/**

**a**

**VIVASTAV s.r.o.**

Sídlo: Bavorovice 5, 373 41 Hluboká nad Vltavou

Zastoupená: Ladislavem Šmucrem, jednatelem společnosti

IČ: 26058243

DIČ: CZ26058243

na straně druhé

**/dále jen „zhotovitel“/**

**II. Předmět dodatku**

Smluvní strany se dohodly na změně termínu pro dokončení díla z důvodů ztížených podmínek zhotovitele způsobené výpadkem dodávek materiálů v rámci celkové situace na trhu.

Článek III.2 smlouvy o dílo se nahrazuje novým zněním:

**III.2. Termín dokončení díla: do 31.10.2022**

### **III. Závěrečná ustanovení**

XVI. 1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

XVI. 2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

XVI. 3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s tímto dodatkem a s celým obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Dubí, dne .....

V Hluboké nad Vltavou, dne .....

.....  
za objednatele  
Ing. Libor Tačner  
ředitel organizace

.....  
za zhotovitele  
Ladislav Šmucr  
jednatel