


Město Lovosice



Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo „Rekonstrukce a změna dispozic ubytovny v Lovosicích“


uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) mezi těmito smluvními stranami

Smluvní strany

Objednatel

se sídlem:
zastoupený:
zástupce pro věcná jednání:
e-mail/telefon:
IČ:
bankovní spojení:
č. účtu:

Město Lovosice

Školní 407/2, Lovosice, 410 30
Ing. Milanem Dianem, Ph.D., MBA, starostou města

00263991
Komerční banka, a. s.
724471/0100

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel:

se sídlem:
zastoupený:
e-mail/telefon:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
č. účtu:

GKR STAVBY s.r.o.

Kratochvílova 2659, 413 01 Roudnice nad Labem
 jednatel společnosti
63144719
CZ63144719


Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9081, datum zápisu 29.5.1995.

(dále jen „Zhotovitel“)

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 10.01.2022 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla: „Rekonstrukce a změna dispozic ubytovny v Lovosicích“.

2. Tímto dodatkem č. 1 se na základě skutečností vzniklých při realizaci výše uvedené stavby uvedená smlouva mění a doplňuje takto:

VI. Cena díla

Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a vychází z cenové nabídky zhotovitele ze dne 12.11.2021, kalkulované v rámci výběrového řízení na předmět plnění této smlouvy. Cena za provedení předmětu plnění činí: 89 816 878,79 Kč bez DPH (slovy: Osmdesátdevětmilionůosmsetšestnácttisícosmsetsedmdesátosm korun českých sedmdesátdevět haléřů).

Původní smluvní cena dle SoD za provedení díla v Kč bez DPH činí:	89 816 878,79 Kč
Cena za změny rozsahu prací zahrnuté v dodatku č. 1 činí:	+ 852 843,02 Kč
Celková smluvní cena za provedení díla v Kč bez DPH činí	<u>90 669 721,81 Kč</u>

Cena za provedení předmětu plnění včetně dodatku č. 1 činí: **90 669 721,81 Kč bez DPH** (slovy: Devadesátmilionůšestsetšedesátdevěttisícšedmdsetdvacetjeden korun českých osmdesátjeden haléřů).

Položkový rozpočet se mění dle soupisu prací, které byly vyčísleny novým soupisem prací – změnové listy ze 29.03.2022 a které jsou přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změny.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
3. Smlouva je vypracována ve 3 vyhotoveních. Objednatel obdrží 2 vyhotovení, zhotovitel 1 vyhotovení.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra České republiky.
5. Město Lovosice jako objednatel zodpovídá za to, že dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR.
6. Obě smluvní strany souhlasí, že tento dodatek bude uveřejněn v plném znění v registru smluv.

Přílohy:


- Změnové listy č. 6, 13, 14, 15, 16 ze dne 29.03.2022

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
Rozhodnuto orgánem obce: RADA MĚSTA LOVOSICE
Datum jednání a číslo usnesení: 22.06.2022, č. usn. 189/2022

V Lovosicích dne 7/7/2022


V Řoudněves dne 15.07.2022

Za objednatele:



Ing. Milan Dian, Ph.D., MBA
Starosta města

Za zhotovitele:



jednatel společnosti

