

DODATEK č. 7 k SOUHRNU SMLUVNÍCH DOHOD

ze dne 25. 9. 2013

ve znění Dodatku č.1 ze dne 10. 6. 2016, Dodatku č. 2 ze dne 24. 10. 2017, Dodatku č. 3 ze dne 02. 12. 2020, Dodatku č.4 ze dne 7.6.2021, Dodatku č. 5 ze dne 13.7.2021 a Dodatku č. 6 ze dne 15.12.2021 číslo objednatele: 05PT - 000422, číslo zhotovitele:

13 372 202

(dále jen „Smlouva”)

uzavřený mezi

objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4
zastoupeným:
IČ: 65993390 DIČ: CZ65993390
oprávněn jednat ve věcech smluvních:
(dále jen „objednatel”) na straně jedné

a

zhotovitelem: **„SDRUŽENÍ SUDOP GROUP”**

s vedoucím účastníkem sdružení, společností SUDOP PRAHA a.s.
se sídlem v Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

x

x

bankovní spojení:

IČ:25793349, DIČ: CZ25793349 údaj o zápisu v obchodním rejstříku vedeném: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088 a s účastníkem sdružení PUDIS a.s.

se sídlem v Praha 6, Podbabská 1014/20, PSČ 160

x

x

IČ:45272891, DIČ: CZ45272891 údaj o zápisu v obchodním rejstříku vedeném: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1458

a

s účastníkem sdružení Dopravoprojekt Brno a.s.

se sídlem Brno, Kounicova 271/13, PSČ 602 00

IČ:46347488, DIČ: CZ46347488

údaj o zápisu v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 785

a

s účastníkem sdružení Dopravoprojekt a.s.

se sídlem Bratislava, Kominárska 2,4, PSČ 832 03

IČ: 31322000, DIČ: SK2020524770

údaj o zápisu v obchodním rejstříku vedeném: u Okresního soudu Bratislavě [, oddíl Sa, vložka č. 378/B

(dále jen „Zhotovitel”)

Zhotovitel jedná SUDOP PRAHA a.s. a SUDOP PRAHA a.s., na základě Plné moci a Smlouvy o sdružení.

(objednatel a zhotovitel označeni dále společně jako „Smluvní strany“)

Na zakázku:

**„D3 0304 Václavice — Voračice,
0305/1 Voračice - Nová Hospoda, DÚR/IČ“**

ISPROFIN: 3272611004, 3272611007

Preambule

Vzhledem k tomu, že:

- vlivem zapracování kompenzačních opatření došlo ke změně záborů stavby a tím i k jinému rozsahu zásahů do zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění funkce lesa a s ohledem na novou legislativu, je pro pokračování inženýrské činnosti nezbytné aktualizovat Záborový elaborát pro vynětí ze ZPF a Záborový elaborát pro vynětí ze PUPFL a to pro obě stavby D3 0304 Václavice — Voračice a 0305/1 Voračice - Nová Hospoda.

se smluvní strany dohodly na uzavření následujícího

DODATKU č. 7 ke SMLOUVĚ O DÍLO

Smluvní strany se s ohledem na skutečnosti uvedené Preambuli tohoto Dodatku č. 7 dohodly, ve smyslu čl. 23.1 . Všeobecných obchodních podmínek, na následujícím:

Článek I.

Úprava rozsahu služeb

- 1) Rozšíření rozsahu služeb týkající se aktualizace Záborového elaborátu pro vynětí ze ZPF a Záborového elaborátu pro vynětí ze PUPFL na stavbu „D3 0304 Václavice - Voračice“
- 2) Rozšíření rozsahu služeb týkající se aktualizace Záborového elaborátu pro vynětí ze ZPF a Záborového elaborátu pro vynětí ze PUPFL na stavbu „D3 0305/1 Voračice — Nová Hospoda“

Článek II.

Úprava ceny díla

I) Smluvní Strany se v souvislosti s úpravou rozsahu plnění dle čl.1 tohoto Dodatku č.7 dohodly na navýšení celkové ceny o **500 000,- Kč** bez DPH.

2) Rekapitulace celkové ceny plnění dle Smlouvy o dílo je následující:

Celková cena dle Smlouvy o dílo**80 915 000,- Kč** bez DPH
Celková cena dle Smlouvy o dílo ve znění Dod. č.1-6**93 531 000,- Kč** bez DPH
Navýšení celkové ceny dle Dodatku č.7 **500 000,- Kč** bez DPH
Celková cena dle Smlouvy o dílo ve znění Dod. č. 1-7**94 031 000,- Kč** bez DPH

Článek III. Lhůty plnění

- 1) stanovení lhůty pro provedení aktualizace Záborského elaborátu pro vynětí ze ZPF a Záborského elaborátu pro vynětí ze PUPFL na stavbu „D3 0304 Václavice - Voračice dle čl. I., odst. 1) tohoto Dodatku č.7
- do 30.6.2022
- 2) stanovení lhůty pro provedení aktualizace Záborského elaborátu pro vynětí ze ZPF a Záborského elaborátu pro vynětí ze PUPFL na stavbu „D3 0305/1 Voračice — Nová Hospoda” dle čl. I., odst.2) tohoto Dodatku č.7
- do 30.6.2022

Článek IV. Fakturační podmínky

Stanovují se fakturační podmínky vztahující se ke službám dle čl. I. odst. 1) až 2) tohoto Dodatku č. 7 následovně:

- 1) Stanovují se fakturační podmínky vztahující se ke službám dle čl. I. odst. 1) a 2) tohoto Dodatku č. 7, a to tak, že cenu díla za aktualizace Záborských elaborátů pro vynětí ze ZPF a Záborských elaborátů pro vynětí z PUPFL dle čl. I., odst. 1) a odst. 2) je zhotovitel oprávněn fakturovat ve výši 100% do 15 dnů po termínu jejich odevzdání objednateli. Pokud do těchto 15 dnů sdělí objednatel zhotoviteli oprávněné připomínky, může zhotovitel fakturovat až po 15 dnech od řádného vypořádání těchto připomínek.

Článek V. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy a jejích dodatků č. 1 -6, nedotčená tímto Dodatkem č.7, zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č.7 ke Smlouvě je sepsán v šesti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel čtyři vyhotovení.
3. Tento Dodatek č.7 má celkem tři strany a jednu přílohu.
4. Tento Dodatek č.7 nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv.

Přílohy: Příloha č. 1: Podrobný rozpis ceny

V Praze dne: 31.05.2022

za Objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

V Praze dne: 26.05.2022

za Zhotovitele:

Sdružení SUDOP GROUP

Příloha č.1 Podrobný rozpis ceny			

Specifikace předmětu a ceny aktualizace ZPF a PUPFL stavby D3 0304 Václavice - Voračice			
Podrobný položkový rozpočet	Počet hodin	Hodinová sazba	Cena Kč
Záborový elaborát pro vynětí ze ZPF			
Příprava podkladů pro zpracování dokumentace			
Vyhodnocení změn v katastru nemovitostí (např. změny vlastnických práv, přečíslování pozemků, změny vyvolané zcelováním pozemků)			
Vyhodnocení změn z důvodu rozšíření záborů - kompenzační opatření			
Zpracování mapových podkladů			
Aktualizace BPEJ [zdroj SPÚ]			
Zpracování tabulkové části (seznam odnímaných ploch dle KN, LV, BPEJ, bilance dle k.ú.)			
Výpočet výše odvodů za dočasné odnětí zemědělské půdy ze ZPF			
Výpočet bilance skryvky			
Návrh hospodárného využití skryvky kulturních vrstev			
Plán rekultivace dočasného záboru ZPF nad 1 rok			
Kompletace dokumentace, tisky			
Součinnost při projednání souhlasu na MŽP			
Záborový elaborát pro vynětí z PUPFL			
Příprava podkladů pro zpracování dokumentace			
Vyhodnocení změn v katastru nemovitostí (např. změny vlastnických práv, přečíslování pozemků, změny vyvolané zcelováním pozemků)			
Vyhodnocení změn z důvodu rozšíření záborů - kompenzační opatření			
Zpracování tabulkové části (seznam odnímaných ploch dle KN, LV, bilance dle k.ú.)			
Zpracování mapových podkladů - ZE PUPFL, Zákres záborů do obrysových lesnických map			
Údaje o celkovém rozsahu lesních pozemků - aktualizace			
Údaje LHP a LHO o předmětných pozemcích - aktualizace			
Výpočet poplatku za odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa - aktualizace			
Kompletace dokumentace, tisky			
Celkem bez DPH			250 000

Specifikace předmětu a ceny aktualizace ZPF a PUPFL stavby D3 0305/I Voračice - Nová Hospoda			
Podrobný položkový rozpočet	Počet hodin	Hodinová sazba	Cena Kč
Záborový elaborát pro vynětí ze ZPF			
Příprava podkladů pro zpracování dokumentace			
Vyhodnocení změn v katastru nemovitostí (např. změny vlastnických práv, přečíslování pozemků, změny vyvolané zcelováním pozemků)			
Vyhodnocení změn z důvodu rozšíření záborů - kompenzační opatření			
Zpracování mapových podkladů			
Aktualizace BPEJ [zdroj SPÚ]			
Zpracování tabulkové části (seznam odnímaných ploch dle KN, LV, BPEJ, bilance dle k.ú.)			
Výpočet výše odvodů za dočasné odnětí zemědělské půdy ze ZPF			
Výpočet bilance skryvky			
Návrh hospodárného využití skryvky kulturních vrstev			
Plán rekultivace dočasného záboru ZPF nad 1 rok			
Kompletace dokumentace, tisky			
Součinnost při projednání souhlasu na MŽP			
Záborový elaborát pro vynětí z PUPFL			
Příprava podkladů pro zpracování dokumentace			
Vyhodnocení změn v katastru nemovitostí (např. změny vlastnických práv, přečíslování pozemků, změny vyvolané zcelováním pozemků)			
Vyhodnocení změn z důvodu rozšíření záborů - kompenzační opatření			
Zpracování tabulkové části (seznam odnímaných ploch dle KN, LV, bilance dle k.ú.)			
Zpracování mapových podkladů - ZE PUPFL, Zákres záborů do obrysových lesnických map			
Údaje o celkovém rozsahu lesních pozemků - aktualizace			
Údaje LHP a LHO o předmětných pozemcích - aktualizace			
Výpočet poplatku za odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa - aktualizace			
Kompletace dokumentace, tisky			
Celkem bez DPH			250 000