

DODATEK Č.1

SMLOUVY O DÍLO

č. smlouvy objednatele	00040	č. smlouvy zhotovitele	2 006 600
č. zakázky objednatele	C19006	č. zakázky zhotovitele	2 006 600
č. j. z VZ	VST-02/09-2022		

uzavřený podle § 2586 až § 2622 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami

XII. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel:

Název: Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.
se sídlem: Kosova 2894, 390 02 Tábor
zastoupené: Ing. Lubor Tomanec – ředitel společnosti
IČ: 260 69 539
DIČ: CZ26069539
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 6820472/0800
telefon/fax: 387 761 560
e-mail: vstab@vstab.cz
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12029 od 10. 12. 2003
zástupce pro věci smluvní: Ing. Lubor Tomanec, ředitel
zástupce pro věci technické: Oldřich Zimmel, technický náměstek; Michal Sviták, technik
dozor investora a koordinátor BOZP PŠV stavby s.r.o., Turovec 24, 391 21 Turovec, Milan Vanžura

(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel:

Název: ČKV Praha s.r.o.
se sídlem: Ke Kابلu 683/3, 102 00 Praha 10
IČO: 00202037
DIČ: CZ00202037
jednající: Petr Köppel, jednatel společnosti
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 439, od 12. 11.1990
zástupce ve věcech smluvních: Petr Köppel, jednatel společnosti
zástupce ve věcech technických: Michal Šimeček, vedoucí střediska BVT
bankovní spojení: KB a.s.
číslo účtu: 107-3300280247/0100
tel. 602614604 e-mail: simecek@ckvp Praha.cz
odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí: ing. Pavel Janás
- obor autorizace: stavby vodního hospodářství a krajinného hospodářství
- číslo autorizace: 41577

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě. Tímto dodatkem se výše uvedená smlouva mění v čl. V. a XI.

V. Doba plnění

V článku V. **Doba plnění** se ruší text odstavce 5.1 a nahrazuje se tímto textem:

5.1	Doba plnění díla je vymezena těmito termíny	
	Předání a převzetí staveniště:	25. dubna 2022
	Zahájení 1. etapy stavebních prací: (od napojení vodovodu po přepad z rybníka)	2. května 2022
	Dokončení 1. etapy stavebních prací :	do 31.května 2022
	Zahájení 2. etapy stavebních prací: (od přepadu z rybníka na projektovaný konec vodovodu)	do 21 dnů od výzvy objednatele
	Dokončení 2. etapy stavebních prací:	do 30 kalendářních dnů od zahájení prací
	Předání a převzetí vyklizeného staveniště:	do 5ti dnů ode dokončení stavebních prací
	Předání a převzetí dokladové části včetně DSPS:	do 1 měsíce od dokončení stavebních prací
	Předání a převzetí díla: DSPS	do 5ti dnů ode dne předání dokladové části a DSPS

K posunutí termínu dokončení díla a jeho převzetí dochází z důvodu vznesení námitek nájemce rybníka a obav z poškození hráze prováděním protlaku vodovodu tělesem hráze rybníka. Objednatel se Zhotovitelem dohodl, že objednatel skrze zpracovatele projektové dokumentace zajistí hydrogeologa, který posoudí navržený protlak hráze a vypracuje na něj stanovisko. Po předání stanoviska, které bude konstatovat možnost provedení protlaku a nepoškození hráze rybníka, budou práce zahájeny na základě písemné výzvy Objednatele dle čl. 5.1.

XI. Závěrečná ustanovení

V článku XI. **Závěrečná ustanovení** se doplňují odstavce 11.6 a 11.7 s tímto textem:

11.6. Tento dodatek č.1 ke smlouvě se pořizuje ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

11.7. Tento dodatek č. 1 vstupuje v platnost a účinnost dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Ostatní tímto dodatkem nedotčené články smlouvy zůstávají beze změn.

V Táboře dne: 16.6.2022

V Praze dne: 21.6.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Lubor Tomanec v.r.
ředitel společnosti

.....
Petr Köppel v.r.
jednatel společnosti