



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

PCR18ETRpo41035967

**DODATEK č. 3**

č.j.: KRPL-40653-39/ČJ-2020-1800VZ

**SMLOUVY O DÍLO**

č.j.: KRPL-40653/ČJ-2020-1800VZ

**uzavřené**

**dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „NOZ“)**

**I. Smluvní strany**

**Česká republika – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje**

zastoupené: plk. Ing. Vladimír Libnar, náměstek ředitele pro ekonomiku

se sídlem: Náměstí Dr. E. Beneše 24, 460 32 Liberec – Staré Město

IČ: 72 05 05 01

DIČ: CZ 72 05 05 01

bankovní spojení: Česká národní banka

číslo účtu: 84548881/0710

Osoby oprávněné jednat:

ve věcech smluvních: plk. Ing. Vladimír Libnar, náměstek ředitele pro ekonomiku

ve věcech technických: Ing. David Pokorný, vedoucí oddělení správy nemovitého majetku

Ing. Miloslava Břicháčková, oddělení správy nemovitého majetku

dále jen "**objednatel**"

a

**INSTAV stavební práce, s.r.o.**

zastoupený: [redacted]

se sídlem: Nová Ves nad Nisou 456, 468 27

IČ: 27263568

DIČ: CZ27263568

bankovní spojení: Raiffaisenbank

číslo účtu: 4786999001/5500

Zapsaný: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21427

dále jen "**zhotovitel**"

**„Modernizace prostor 2.NP budovy KŘP Libereckého kraje-ul. Pastýřská č.p.589, 590 vč. pořízení vybavení za účelem snížení dopadů pandemie COVID-19“**

**II. Předmět dodatku:**

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo z důvodu úpravy předmětu smlouvy a ceny za dílo vyvolané změnami uvedenými ve změnovém listu č. 3, které vznikly během realizace díla.

**III. Článek 2. Předmět smlouvy, odstavec 2.1. se doplňuje text ve znění**

Předmět smlouvy se dodatkem č. 3 upravuje o změny uvedené ve změnovém listu č. 3 (méněpráce), ke kterým došlo během realizace díla.

Podrobný popis změn, jejich zdůvodnění i vliv na cenu díla je uveden ve změnovém listu č. 3, který tvoří nedílnou přílohu tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo.

#### **IV. V článku 3. Cena za dílo, odstavci 3.1 se nahrazuje**

*text dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo*

Cena pro rozsah předmětu díla dle článku 2. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná takto:

<b>Celková cena bez DPH:</b>	<b>7.866.053,88 Kč</b>
DPH 21%:	1.651.871,31 Kč
Celková cena včetně DPH 21%:	9.517.925,19 Kč

slovy: devět milionů pět set sedmnáct tisíc devět set dvacet pět korun českých devatenáct haléřů

*textem:*

Cena pro rozsah předmětu díla dle článku 2. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná takto:

<b>Celková cena bez DPH:</b>	<b>7.783.345,25 Kč</b>
DPH 21%:	1.634.502,50 Kč
Celková cena včetně DPH 21%:	9.417.847,75 Kč

slovy: devět milionů čtyři sta sedmnáct tisíc osm set čtyřicet sedm korun českých sedmdesát pět haléřů

#### **V. Závěrečná ustanovení dodatku**

Ustanovení smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 a č. 2 nedotčená tímto dodatkem č. 3 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, objednatel obdrží 2 vyhotovení, zhotovitel 1 vyhotovení.

Tento dodatek je platný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinný uveřejněním v Registru smluv. Zveřejnění dodatku v Registru smluv zajistí objednatel. Smluvní strany výslovně prohlašují, že pokud bude ze smlouvy plněno před jejím uveřejněním v Registru smluv, pak nepovažují toto plnění za bezdůvodné obohacení.

Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

Příloha – změnový list č. 3

V Liberci dne: 20 -07- 2022

objednatel:

V Nové Vsi dne: 20 -07- 2022

zhotovitel:

plk. Ing.  
náměst



**Změnový list**  
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

**Změnový list číslo 3**

**Identifikace akce**

Název akce:	Modernizace prostor 2.NP budovy KŘP Libereckého kraje-ul. Pastýřská č.p.589, 590 vč. pořízení vybavení za účelem snížení dopadů pandemie COVID-19 <b>CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_119/0016506</b>
Číslo akce SMVS:	114V172009298
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel:	INSTAV stavební práce, s.r.o., IČO 272 63 568
Projektant:	AGORA – architektonický a stavební atelier, spol. s r.o., IČO 402 30 155

**Změna č.3.01**

**Předmět změny č.3.01**

odpočty neprovedených položek

**Část díla dotčená změnovým listem**

soupis prací část HSV, silnoprod, slaboproud, VZT

**Popis změny, popis technického řešení**

**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :**

Dle smluvního soupisu prací měly být provedeny všechny položky uvedené v tomto soupisu prací.

**Nové řešení :**

položky uvedené v příloženém soupisu prací nebyly provedeny

**Zdůvodnění změny :**

**Změna 3.01**

Při konečné fakturaci bylo zjištěno, že položky které jsou uvedeny v příloženém soupisu prací nebyly při realizaci díla provedeny, proto byly z konečné fakturace vyškrtnuty a odečítají se tímto změnovým listem.

méněpráce (bez DPH)                      82 708,63 Kč                      vícepráce (bez DPH)                      0,00 Kč

**Změna celkem za 3.01: méněpráce                      -82 708,63 Kč**

Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby

Tato změna dle § 222 odst. 5 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky

**Vliv změny na výkresovou dokumentaci :**

Ke změně nebyl zpracován žádný doplněk PD.

**Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:**

není proveden

**Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :**

Vliv na termín: Ne

Vliv na kvalitu: Ne

Vliv na cenu: Ano

**Rekapitulace změn závazku**

	Změna dle zákona 134/2016 Sb.		
	§ 222 odst. 4	§ 222 odst. 5	§ 22 odst. 6
Cena víceprací bez DPH		0,00 Kč	
Cena méněprací bez DPH		-82 708,63 Kč	
Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací bez DPH		82 708,63 Kč	
<b>Přípočty k ceně díla bez DPH:</b>			<b>0,00 Kč</b>
<b>Odpočty z ceny díla bez DPH:</b>			<b>-82 708,63 Kč</b>
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:</b>			<b>-82 708,63 Kč</b>
<b>DPH:</b>			<b>-17 368,81 Kč</b>
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:</b>			<b>-100 077,44 Kč</b>



# APITULACE STAVBY

IMPORT

avba: ZL3 - Změnový list č.3 - Modernizace prostor 2.NP budovy KŘP Libereckého kraje

KSO:  
Místo: Liberec

CC-CZ:  
Datum: 22. 6. 2022

Zadavatel:  
ČR- Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

IČ: 72050501  
DIČ: cz72050501

Zhotovitel:  
Instav stavební práce, s.r.o

IČ: 27263568  
DIČ: CZ 27263568

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>-82 708,63</b>
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	-82 708,63	-17 368,81
	15,00%	0,00	0,00
<b>Cena s DPH v CZK</b>			<b>-100 077,44</b>

Projektant \_\_\_\_\_ Zpracovatel \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

Objednavatel \_\_\_\_\_ Zhotovitel \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

# KAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Objekt: IMPORT  
Stavba: ZL3 - Změnový list č.3 - Modernizace prostor 2.NP budovy KŘP Libereckého kraje

Místo: Liberec  
Zadavatel: ČR- Krajské ředitelství policie Libereckého kraje  
Zhotovitel: Instav stavební práce, s.r.o

Datum: 22. 6. 2022  
Projektant:  
Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>			
		<b>-82 708,63</b>	<b>-100 077,44</b>
ZL 3.01	Neprovedené práce - odečítané položky	-82 708,63	-100 077,44



# RYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL3 - Změnový list č.3 - Modernizace prostor 2.NP budovy KŘP Libereckého kraje

Objekt:

ZL 3.01 - Neprovedené práce - odečítané položky

KSO:

Místo: Liberec

CC-CZ:

Datum: 22. 6. 2022

Zadavatel:

ČR- Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

IČ:

72050501

DIČ:

cz72050501

Zhotovitel:

Instav stavební práce, s.r.o

IČ:

27263568

DIČ:

CZ 27263568

Projektant:

IC:

DIČ:

Zpracovatel:

IC:

DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>-82 708,63</b>
DPH základní snížená	Základ daně -82 708,63 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně -17 368,81 0,00	
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>-100 077,44</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Objekt:

ZL3 - Změnový list č.3 - Modernizace prostor 2.NP budovy KŘP Libereckého kraje

Objekt:

**ZL 3.01 - Neprovedené práce - odečítané položky**

Místo: Liberec  
 Zadavatel: ČR- Krajské ředitelství policie Libereckého kraje  
 Zhotovitel: Instav stavební práce, s.r.o

Datum: 22. 6. 2022

Projektant:

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-82 708,63</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-1 995,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-1 995,00	
50	K	978001211	Demontáž štítků ze dveří a zpětná montáž na stěnu	kus	-25,000	79,80	-1 995,00	SOD
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-80 713,63	
D	741		Elektroinstalace silnoproud				-2 726,33	
D	5		Napojení cizí dodávky				-2 726,33	
65	K	741920033	Montáž a zhotovení ohnivzdorných konstrukcí pro elektrozařízení přepážek ucpávek ve stropním průchodu	m2	-0,240	5 943,20	-1 426,37	SOD
66	M	34573019	ucpávka pro multikanál kabelovodu	kus	-3,000	433,32	-1 299,96	SOD
D	742		Elektroinstalace - slaboproud				-77 432,50	
D	D15		Společné náklady - materiál				-1 269,00	
249	K	Pol150	Protipožární utěsnění HILTI	ks	-9,000	141,00	-1 269,00	SOD
D	D16		Společné náklady - montáž				-76 163,50	
259	K	Pol160	Vysekání kapes ve zdivu cihelném 100x100x50 mm	ks	-150,000	183,30	-27 495,00	SOD
260	K	Pol161	Vysekání rýh ve zdivu cihelném - Hloubka 30 mm Sire 30 mm	m	-850,000	42,30	-35 955,00	SOD
261	K	Pol162	Vysekání rýh ve zdivu cihelném - Hloubka 30 mm Sire 70 mm	m	-125,000	61,10	-7 637,50	SOD
262	K	Pol163	Protipožární utěsnění HILTI	ks	-9,000	564,00	-5 076,00	SOD
D	751		Vzduchotechnika				-554,80	
33	K	751581356	Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí prostup kruhového potrubí stropem, průměru potrubí přes 100 do 200 mm	kus	-1,000	554,80	-554,80	SOD