

DODATEK č. 1
KRPL-8486-23/ČJ-2021-1800SU-VZ
SMLOUVY O DÍLO
KRPL-8486-8/ČJ-2021-1800SU

uzavřená dle § 2586 a následných z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. SMLUVNÍ STRANY

Česká republika – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

zastoupené: Ing. Davidem Pokorným,
vedoucím oddělení správy nemovitého majetku
se sídlem: náměstí Dr. E. Beneše 24, 460 32 Liberec – Staré Město
IČ: 72 05 05 01
DIČ: CZ 72 05 05 01
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 84548881/0710

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat:

Ing. David Pokorný,
vedoucí oddělení správy nemovitého majetku

Ve věcech technických je oprávněn jednat:

Ing. Miloslava Břicháčková,
oddělení správy nemovitého majetku

dále jen "**objednatel**"

a

PPS Patrman s.r.o.

zastoupený: 
se sídlem: Sadová 141/18, 460 01 Liberec V-Kristiánov
IČ: 254 46 134
DIČ: CZ25446134
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 27-8076910277/0100

Tel.: 

E-mail:

Zapsaný:

v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad
Labem, oddíl C, vložka 18726

dále jen "**zhotovitel**"

„KŘP Lbk - P 2.0 - Liberec, náměstí Dr. E. Beneše 584 - rekonstrukce objektu – projektová dokumentace klimatizace 5.NP + část 3.NP“

II. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo z důvodu úpravy předmětu smlouvy a ceny za dílo vyvolané dodatečnými požadavky objednatele a to konkrétně navýšení počtu klimatizačních jednotek, návrh nových osvětlovacích těles ve 3.NP a řešení navýšení klimatizačních jednotek ve 2. a 4. nadzemním podlaží (dále jen „NP“) včetně doměření stávajícího stavu místností ve 2.NP a 4.NP.

III. V ČLÁNKU 2. PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH, PODKLADY SE NAHRAZUJE

text dle smlouvy o dílo

Projekční řešení bude obsahovat především:

- zrušení stávající vzduchotechniky objektu
- zrušení stávajících klimatizačních jednotek pro 5. NP
- návrh nové klimatizační soustavy pro 5. NP
- návrh nové klimatizace pro jednací místnost a navazující kanceláře ředitele KŘP ve 3. NP
- související úpravy stavebních konstrukcí a technických rozvodů objektu (elektroinstalace, kanalizace apod.)

textem

Projekční řešení bude obsahovat především:

- zrušení stávající vzduchotechniky objektu
- zrušení stávajících klimatizačních jednotek pro 5. NP
- návrh nové klimatizační soustavy pro 5. NP
- návrh nové klimatizace pro jednací místnost a navazující kanceláře ředitele KŘP ve 3. NP
- návrh nové klimatizace pro kancelář náměstka ředitele KŘP pro vnější službu ve 2. NP
- návrh nové klimatizace pro kancelář náměstka ředitele KŘP pro SKPV ve 4. NP
- návrh nových osvětlovacích těles ve 3. NP
- související úpravy stavebních konstrukcí a technických rozvodů objektu (elektroinstalace, kanalizace apod.)

Ostatní ujednání článku zůstává beze změny.

IV. V ČLÁNKU 5. TERMÍN PLNĚNÍ ZAKÁZKY, ODSTAVCI 5.2. SE NAHRAZUJE

text dle smlouvy o dílo

5.2. Dokumentace pro vydání stavebního povolení

Zahájení prací: nejpozději do 14 dnů od písemné výzvy objednatele
Předání ke kontrole (dle odstavce 4.3): nejpozději do 12 týdnů od zahájení prací

textem

5.2. Dokumentace pro vydání stavebního povolení

Zahájení prací: nejpozději do 14 dnů od písemné výzvy objednatele
Předání ke kontrole (dle odstavce 4.3): nejpozději do 18 týdnů od zahájení prací

V. V ČLÁNKU 6. CENA ZA DÍLO SE NAHRAZUJE

text dle smlouvy o dílo

6.1. Cena za dokumenty zpracované v rámci přípravných prací	25.000 Kč
6.2. Cena za dokumentaci pro vydání stavebního povolení	126.000 Kč
6.3. Cena za dokumentaci pro provedení stavby	115.000 Kč
6.4. Cena na soupis prací a rozpočet	20.000 Kč
6.4. Cena za dílo celkem bez DPH	286.000 Kč
6.5. DPH 21%	60.060 Kč
6.6. Cena za dílo celkem vč. DPH 21%	346.060 Kč

textem

6.1. Cena za dokumenty zpracované v rámci přípravných prací	25.000 Kč
6.2. Cena za dokumentaci pro vydání stavebního povolení	159.000 Kč
6.3. Cena za dokumentaci pro provedení stavby	135.000 Kč
6.4. Cena na soupis prací a rozpočet	22.000 Kč
6.4. Cena za dílo celkem bez DPH	341.000 Kč
6.5. DPH 21%	71.610 Kč
6.6. Cena za dílo celkem vč. DPH 21%	412.610 Kč

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

Ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, objednatel obdrží 1 vyhotovení, zhotovitel 1 vyhotovení.

Tento dodatek je platný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinný uveřejněním v Registru smluv. Uveřejnění v Registru smluv zajišťuje objednatel. Smluvní strany prohlašují, že pokud bude ze smlouvy plněno před jejím uveřejněním v Registru smluv, pak nepovažují toto plnění za bezdůvodné obohacení.

Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

V Liberci dne: 20-07-2022

objednatel:



vedoucí oddělení správy nemovitého majetku

V Liberci dne: 20-07-2022

zhotovitel:

