

Dodatek č. 2 k příkazní smlouvě č. 10828/2021/OIMH

uzavřený dle ust. §2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Sídlem : nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava – Moravská Ostrava

IČ : 00845451

DIČ: CZ00845451

Peněžní ústav :

Č.ú. :

Zastoupen:

ve věcech smluvních: Ing. Jiří Vozňák, vedoucí odboru investic a místního hospodářství

ve věcech technických: Ing. Jiří Vozňák, vedoucí odboru investic a místního hospodářství

Ing. Dalibor Kloss, vedoucí oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství

Ing. Ivana Foldynová, referent oddělení investic odboru investic a místního hospodářství

(dále jen **příkazce** nebo **objednatel**)

a

KARO EXPORT – IMPORT, spol. s r.o.

Sídlem/místem podnikání: Těšínská 147/467, 717 00 Ostrava - Bartovice

IČ: 25368397

DIČ: CZ25368397

Peněžní ústav:

Č. ú.:

Zapsán: u Krajského obchodního soudu v Ostravě pod spis. zn. C15232

Zastoupen:

ve věcech smluvních: , jednatelka společnosti

ve věcech technických: , jednatelka společnosti.

(dále jen **příkazník** nebo **zhotovitel**)

Článek II. Úvodní ustanovení

Dne 22. 9. 2021 uzavřely výše uvedené smluvní strany příkazní smlouvu č. 10828/2021/OIMH (dále jen „příkazní smlouva“) na zajištění služeb koordinátora BOZP pro realizaci stavby "**Jungmannova 8 – rekonstrukce a nástavba bytového domu- BOZP**" (dále jen „stavba“). Dne 28.4.2022 uzavřely výše uvedené smluvní strany dodatek č. 1 k příkazní smlouvě. Smluvní strany se v souladu s čl. IV odst. 10 části D příkazní smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 2, jímž se příkazní smlouva mění.

III. Předmět dodatku

3.1 Předmětem tohoto dodatku č. 2 příkazní smlouvy je navýšení odměny sjednané v čl. IV části C příkazní smlouvy z důvodu prodloužení doby realizace stavby.

V návaznosti na výše uvedené se text článku II. odst. 2., části C příkazní smlouvy ruší a nahrazuje novým textem:

Funkce koordinátora BOZP bude vykonávána do úplného dokončení realizace stavby, tj. do odstranění poslední vady z přijímacího řízení stavby vč. splnění činností uvedených v čl. I této části smlouvy. Ukončení činnosti se předpokládá v srpnu 2022. Předpoklad realizace výše uvedené stavby činí 230 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště. K uvedené době realizace budou přičteny dny, kdy byla stavba přerušena z důvodu nepředvídaných událostí.

Dále se text článku IV. odst. 1, části C příkazní smlouvy ruší a nahrazuje novým textem:

Smluvní strany se dohodly, že odměna za provedené práce uvedené v čl. I. této části smlouvy bude fakturována dle skutečnosti v sazbě 1 068,00 Kč/hod bez DPH a bude činit maximálně :

Předmět plnění	odměna bez DPH (Kč)	DPH v Kč	Odměna celkem vč. DPH v Kč
Výkon funkce koordinátora BOZP	83 304,00	17 493,80	100 797,80

Sazba DPH bude účtována dle platných a účinných právních předpisů k datu uskutečnění zdanitelného plnění.

IV. Závěrečné ujednání

4.1 Tento dodatek č. 2 smlouvy je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtnuto, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Příkazník obdrží jedno vyhotovení a příkazce obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy.

- 4.2 V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodly se smluvní strany, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeném rozsahu.
- 4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.
- 4.4 K uzavření a podpisu tohoto dodatku byl v souladu se směrnicí SME 2019-01 Postup při zadávání veřejných zakázek vydané Radou městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz usnesením č. 0215/RMOB1822/5/19 ze dne 04. 02. 2019 zmocněn Ing. Jiří Vozňák, vedoucí odboru investic a místního hospodářství.

Za Příkazce

Za Příkazníka

Datum: 18.7.2022
Místo: Ostrava

Datum: 18.7.2022
Místo: Ostrava

.....
Ing. Jiří Vozňák
vedoucí odboru investic
a místního hospodářství

.....
[redacted]
jednatelka společnosti