

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

„Rudolfovská ulice (úsek Na Sadech – Nádražní)“

číslo smlouvy u objednatele: 2018001805
číslo smlouvy u zhotovitele: 2018 42/1689 10
číslo veřejné zakázky: 18132


veřejná zakázka malého rozsahu: ☐
spolufinancováno z ESI fondu: ☐

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: Ing. Jiřím Svobodou, primátorem města
ve věcech technických: Ing. Lenkou Růžickovou, technikem investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 386 802 208
e-mail: ruzickoval@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:

název: EKO EKO s.r.o.
sídlo: Senovážné nám. 240/1, 370 01 České Budějovice
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajský soud v Č. Budějovicích, oddíl C vložka 8379
zastoupený: Ing. Josefem Smažíkem, jednatelem společnosti
ve věcech technických: Ing. Josefem Saukem
IČO: 25184750
DIČ: CZ 25184750
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje: 

II. Předmět dodatku

- Smlouva o dílo byla mezi smluvními stranami dne 27. 9. 2018 uzavřena. Smlouva nadále v tomto dodatku označována jako „smlouva“.
- Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano ☐ ne ☒
- Předmět dodatku spočívá ve změně:
předmětu díla ☒
ceny díla ☒

doby plnění ☐

4. Důvody změny závazku:

Jedná se o změny vyvolané jednak úpravou PD s ohledem na plánovaný BD U Mikešů a dále úpravou projektové dokumentace vyvolané PD rekonstrukce a přeložky plynovodního potrubí, kterou nekoordinoval dle požadavku zhotovitele projektant stavebních úprav plynovodního potrubí.

5. Změna závazku splňuje podmínky uvedené v:

§ 222 odst. 3 ZZVZ ☒

§ 222 odst. 4 ZZVZ ☒

§ 222 odst. 5 ZZVZ ☐

§ 222 odst. 6 ZZVZ ☐

§ 222 odst. 7 ZZVZ ☐

§ 222 odst. 10 ZZVZ ☐

6. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění a doplňuje znění čl. 5 smlouvy.

Nově body 5.1 čl. 5 smlouvy zní:

5. Cena za dílo

5.1. Cena za plnění dle této smlouvy je stanovena jako cena smluvní ve výši

5.951.500,- Kč bez DPH.

Celková cena za projektovou dokumentaci se skládá z:

a) za činnost dle bodu 3.1.2.	1.920.000,- Kč bez DPH
b) za získání pravomocného ÚR	230.000,- Kč bez DPH
c) za činnost dle bodu 3.1.4.	1.860.000,- Kč bez DPH
d) za získání pravomocných SP	190.000,- Kč bez DPH
e) za činnost dle bodu 3.1.6. a 3.1.7.	1.430.000,- Kč bez DPH
f) za činnost dle bodu 3.1.2.1. a 3.1.2.2.	181.500,- Kč bez DPH

Cena za činnost uvedenou v bodě 3.1.8. této Smlouvy 140.000,-Kč bez DPH
za 200 hod výkonu autorského dozoru
(700,-Kč bez DPH za 1 hod výkonu autorského dozoru)

7. Pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (v tomto dodatku označován též jako „ZZVZ“), uvádějí smluvní strany shrnutí změn ve vazbě na ustanovení § 222 ZZVZ. Smluvní strany shodně konstatují, že toto shrnutí má pouze informační charakter.

Název	Cena bez DPH
Smlouva o dílo	5.770.000,00 Kč
Dodatek č. 1	181.500,00 Kč
Změna dle § 222 odst. 4 ZZVZ (rozšíření původní ceny)	181.500,00 Kč
Celková cena, vč. změny dle dodatků	5.951.500,00 Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je smluvními stranami uzavírán výlučně v elektronické podobě, a to připojením uznávaného elektronického podpisu zástupců smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Uzavření tohoto dodatku bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 20. 6. 2022, č. 898/2022.

.....
Ing. Jiří Svoboda
Primátor
statutární město České Budějovice

.....
Ing. Josef Smažík
jednatel společnosti
EKOEKO s.r.o.