

DODATEK č. 4 SMLOUVY O DÍLO ZE DNE 18. 10. 2019

včetně uzavřených Dodatků č. 1, 2, 3

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Nový Jičín
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	
V technických záležitostech oprávněn jednat:	
Adresa:	Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Nový Jičín, Husova 2003/13, 741 01 Nový Jičín
Telefon:	
E-mail :	
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	"ORIS" spol. s r.o.
Sídlo:	Mišákova 280/44, 77900 Olomouc
Zastoupen:	
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	
v technických záležitostech oprávněn jednat:	
Telefon:	
E-mail :	
ID DS:	8dsrqkn
Bankovní spojení:	

Číslo účtu:	
IČO:	42767661
DIČ:	CZ42767661
ID DS:	8dsrqkn
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, pod č.j 1988
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	

(dále jen „zhotovitel“)

Stavebník :	Ředitelství silnic a dálnic ČR
Sídlo:	Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4
Zastoupen:	
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	
V technických záležitostech oprávněn jednat:	
Adresa:	Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín
Telefon:	
E-mail :	
ID DS:	zjq4rhz
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČO:	65993390
DIČ:	CZ65993390

(dále jen „stavebník“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

V souladu s ustanovením **Článku XII.** odst. 12.2. smlouvy o dílo ze dne 18. 10. 2019, jejímž předmětem a účelem je dle **Článku I.** vypracování zakázky „**Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Dub u Nového Jičína**“, které budou zahrnovat i stavbu **I/35 Lešná – Palačov** (dále jen „KoPÚ Dub u NJ“), se smluvní strany dohodly na tomto znění Dodatku č.4 (dále jen „dodatek“).

Čl. I

PŘEDMĚT A DŮVOD DODATKU

Přerušování prací

Smluvní strany se tímto dodatkem, v souladu se „Zápisem z jednání ve věci pozemkových úprav v k.ú. Palačov, Dub, Starojická Lhota“ sepsaný mezi Státním pozemkovým úřadem - Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj Pobočka

Nový a Ředitelství silnic a dálnic- správa Zlín, dohodly **pozastavit práce dle smlouvy o dílo, a to ode dne podpisu tohoto dodatku do roku 2025**. K opětovnému zahájení prací vyzve objednatel zhotovitele:

1. Tři měsíce před jejich zahájením, a to písemně. Na základě této písemné výzvy objednatele smluvní strany uzavřou nový dodatek, který bude obsahovat konkrétní přepočtení rozsahu plnění prací a stanoví nové termíny ukončení a předání za účelem dokončení díla.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí, že po dobu pozastavení prací nebudou mezi sebou uplatňovat žádná vzájemná peněžitá plnění jinak stanovená smlouvou o dílo (kupř. účelné vynaložené náklady, sankce, záruky).
3. Zápis z jednání ve věci pozemkových úprav v k.ú. Palačov, Dub, Starojická Lhota ze dne 26.5.2022 jsou uvedeny v příloze tohoto dodatku a tvoří jeho nedílnou součást.

ČI. II

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 6 stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele, stavebníka a zhotovitele a každý z nich má váhu originálu, nebo v elektronické podobě.
2. Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo zůstává beze změn.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě

Za objednatele:

Digitálně podepsal

Datum: 2022.06.30
09:01:45 +02'00'

Ve Zlíně

Za stavebníka:

Digitálně podepsal

Datum: 2022.06.30
13:55:24 +02'00'

V Olomouci

Za zhotovitele:

Digitálně podepsal

Datum: 2022.06.30

08:41:07 +02'00'

Příloha:

Zápis z jednání

Digitálně podepsal

Datum: 2022.06.29
16:05:25 +02'00'

Zápis

z jednání ve věci pozemkových úprav v k.ú. Palačov, Dub, Starojická Lhota

Datum konání: 26. 5. 2022

Místo jednání: kancelář ředitele ŘSD správy Zlín

Přítomni:

Účelem této schůzky bylo seznámení s postupem provádění Komplexních pozemkových úprav v katastru Palačov, Dub a Starojická Lhota. V těchto katastrálních územích na podzim roku 2021 proběhly úvodní jednání, na kterých byli vlastníci (účastníci řízení) seznámeni s postupem probíhajících komplexních pozemkových úprav, dále na tomto jednání se má volil sbor zástupců vlastníků.

V průběhu úvodních jednání vystoupil Předseda představenstva Starojicko a.s., s tím, že by chtěl všem zúčastněným úvodního jednání sdělit své stanovisko ke komplexním pozemkovým úpravám. Sdělil, že dle jeho názoru pozemkové úpravy budou mít negativní dopad na vlastnická práva vlastníků, kdy i volba sboru zástupců vlastníků by nebyla v nejlepším zájmu vlastníků. Jeho projev vyvolal u zúčastněných velkou nevůli a hlasitě projevovali nesouhlas s pozemkovými úpravami. Obdobným způsobem probíhala jednání ve všech třech k.ú.

Na základě těchto skutečností se Pobočka Nový Jičín a ŘSD, Správa Zlín dohodla, že na pozemkových úpravách v k.ú. Palačov, Dub a Starojická Lhota se práce pozastaví a to do roku 2025. Práce na pozemkových úpravách se zahájí před dokončením stavebních prací na stavbě I/35 Lešná – Palačov.

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj
Pobočka Nový Jičín
Husova 13, 741 01 Nový Jičín

Digitálně podepsal

Datum: 2022.06.23
09:46:00 +02'00'

Fügnerovo nábřeží 5476
760 01 Zlín

Digitálně podepsal

Datum: 2022.06.23
08:43:17 +02'00'