

## Dodatek č. 02 ke Smlouvě o dílo

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
ve znění pozdějších předpisů

### 1. Smluvní strany

#### 1.1 statutární město Karviná

se sídlem: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná - Fryštát  
zastoupeno: Ing. Janem Wolfem, primátorem města  
IČ: 00297534  
DIČ: CZ00297534  
K podpisu smlouvy oprávněna: Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového  
k podpisu oprávněna na základě pověření ze dne 04.01.2021

Zástupce pověřený jednáním ve věcech:

a) smluvních:

b) technických

bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. Karviná  
číslo účtu: 27-1721542349/0800

**(dále jen objednatel)**

**a**

#### 1.2 KELSTA s.r.o.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 5630

zastoupena: Ing. Kamilou Kaletovou, jednatelkou  
se sídlem: Ostravská 921/23a, 733 01 Karviná Fryštát  
IČ: 47975199  
DIČ: CZ 47975199

jednání ve věcech technických:

telefon:

e-mail:

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

č. účtu: 1720140399/0800

**(dále jen zhotovitel)**

Smluvní strany uzavřely dne 21. 03. 2022 Smlouvu o dílo č. SML/0651/2022 a dne 16.06.2022 Dodatek č. 01 k této smlouvě o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla - stavby „**Demolice a výstavba propustku P 51/7 na ul. Poutní v Karviné - Mizerově**“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“) dle projektové dokumentace zpracované DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., IČ 42767377 datum 12/2020 pod č. 190178 (dále jen „projektová dokumentace“). Provedení díla spočívá v demolici stávajícího propustku z betonových trub DN300 – DN800 a ve výstavbě nového železobetonového propustku v jednotném profilu DN600, vč. nových čel a říms propustku a osazení zábradlí a odvodňovacího žlabu. Předmětem této smlouvy je dále vypracování mostního listu, provedení první hlavní prohlídky včetně vypracování protokolu z první hlavní prohlídky, geodetické zaměření díla včetně geometrického plánu pro vklad do katastru nemovitostí a geometrický plán pro vyznačení věcného břemene pro vklad do katastru nemovitostí.

Z důvodu potřeby provedení nepředpokládaných víceprací se smluvní strany dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 02 ke Smlouvě, jak následuje (dále jen „Dodatek č. 02“):

## 2. Změna smlouvy

- 2.1 Na základě změnového řízení budou provedeny vícepráce ve výši **+ 206.114,64 Kč bez DPH** a méněpráce ve výši **- 59.896,00 Kč**, které jsou specifikovány v příloze č. 1 k Dodatku č. 02.

**Cena díla se zvyšuje o 146.218,64 Kč bez DPH a DPH** ve výši dle právních předpisů a Smlouvy.

- 2.2 Tímto Dodatkem č. 02 se vypouští z článku 5. Cena díla, odst. 5.1 Smlouvy tento text:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH	1 203 110,31 Kč
--------------	-----------------

”

**a nahrazuje se tímto textem takto:**

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH	1 349 328,95 Kč
--------------	-----------------

”

## 3. Společná a závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 02 je uzavřen okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.
- 3.3 Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním Dodatku č. 02 zajistí statutární město Karviná.
- 3.4 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 02 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- 3.5 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č. 02, a to na dobu neurčitou.
- 3.6 Tento Dodatek č. 02 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.7 Tento Dodatek č. 02 je vyhotoven v elektronické podobě.
- 3.8 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 02 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

### Přílohy:

Příloha č. 01 Změnový rozpočet

V Karviné dne 18.07.2022  
za objednatele

V Karviné dne: 18.07.2022  
za zhotovitele

.....  
Ing. Helena Bogoczová, MPA  
vedoucí odboru

.....  
Ing. Kamila Kaletová

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Demolice a výstavba propustku P51/7 na ulici Poutní v Karviné - Mizerově

Objekt:

**003 - Demolice a výstavba propustku na ulici Poutní v Karviné - Mizerově  
- vícepráce 2.část**

KSO:

Místo: Karviná

CC-CZ:

Datum: 8. 2. 2022

Zadavatel:

Statutární město Karviná

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Dopravoprojekt Ostrava

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**146 218,64**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	146 218,64	21,00%	30 705,91
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**176 924,55**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Demolice a výstavba propustku P51/7 na ulici Poutní v Karviné - Mizerově

Objekt:

**003 - Demolice a výstavba propustku na ulici Poutní v Karviné - Mizerově  
- vícepráce 2.část**

Místo: Karviná

Datum:

Zadavatel: Statutární město Karviná

Projektant:

Dopravoprojekt  
Ostrava

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**146 218,64**

HSV - Práce a dodávky HSV

146 218,64

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace pozemní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Demolice a výstavba propustku P51/7 na ulici Poutní v Karviné - Mizerově

Objekt:

**003 - Demolice a výstavba propustku na ulici Poutní v Karviné - Mizerově  
- vícepráce 2.část**

Místo: Karviná

Datum:

Zadavatel: Statutární město Karviná

Projektant:

Dopravoprojekt  
Ostrava

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

