

ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

Název: Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

Sídlo: Masarykovo náměstí čp. 1/6, 250 01
Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

IČ: 00240079

ZÁSTUPCE ZADAVATELE:

Název: Advokátní kancelář Brož, Sedlatý s.r.o.

Sídlo: Vinohradská 2828/151, 130 00
Praha 3

IČ: 24827452

Č. j. 15627-22

V Českých Kopistech 30.3.2022

Věc: Objasnění a předložení dodatečných dokladů k prokázání kvalifikace

V odpovědi na Vaši žádost ze dne 28.3.2022, ve věci objasnění kvalifikačních předpokladů a doložení dodatečných dokladů k prokázání splnění kvalifikace ve veřejné zakázce „**Revitalizace zámku v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi – Reminiscenční obnova - Plantáž**“, doplňujeme a dokládáme:

splnění technických kvalifikačních požadavků

a) Účastník pro účely prokázání technické kvalifikace dle čl. 6.14. písm. A) zadávací dokumentace doložil pouze seznam významných stavebních prací, ze kterého však:

- není zřejmý objednatel první referenční zakázky;*
- nevyplývá prokázání požadovaného rozsahu kvalifikace u referenčních zakázek*

Došlo k administrativní chybě u uvedení objednavatele první zakázky. Abychom vyloučili veškeré pochybnosti, předkládáme a doplňujeme opravený seznam referencí. U první reference je doplněn objednatel, u všech referencí je doplněn požadovaný rozsah dle ZD. V příloze č. 1 VV první zakázky „**Revitalizace zeleně v objektech Památníku Terežín**“, v příloze č.2 k druhé referenci „**Park Zahrádky, I. a II.etapa**“ a přílohou č.3 k třetí referenci „**Zámek Veltrusy - obnova po povodních – cesty, ohrazení, parkoviště**“. Zároveň přikládáme osvědčení objednatele a nový seznam referencí, příloha č.4.

- b) Je doloženo přesné období realizace referencí zakázky „Zámek Veltrusy - obnova po povodních – cesty, ohrazení, parkoviště, a to výběrem z Sod, převzetím staveniště dle Sod a přejímkou dílčí části, viz. příloha č.5.
- c) U všech referencí dokládáme osvědčení k realizovaným stavbám, podepsané objednatelem. Příloha č.6
- d) Dokládáme časový harmonogram prací dle čl. 8 písm. A. zadávací dokumentace členěný po týdnech a nově plán organizace, příloha č.7

Z výše uvedených dokumentů je patrné, že předložené doklady odpovídají požadavku zadávací dokumentace ve smyslu čl. 6.14 písm. a)-b) a naše společnost tak splňuje požadovanou kvalifikaci pro realizaci předmětné veřejné zakázky. Požadované údaje byly doplněny a opraveny. Přílohy doloženy.

S přátelským pozdravem

Mgr. Lukáš Gabriel
jednatel společnosti

Mgr.
Lukáš
Gabriel



2022.03.30
13:47:36 +02'00'

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Památník Terezin - nové výsadby

Objekt:

6 - Židovský hřbitov

Místo:

Terezin

Datum:

10.02.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Gabriel s.r.o.

Zpracovatel:

Gabriel s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

2 005 804,08

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 005 804,08

D 1

Zemní práce

1 968 354,72

1	K	162701101	Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z hornin tř. 1 až 4	m3	145,150	144,00	20 901,60
	VV		sbs stromy				
	VV		122		122,000		
	VV		sbs žp				
	VV		11		11,000		
	VV		mulč				
	VV		12,150		12,150		
	VV		Součet		145,150		
2	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	145,150	135,00	19 595,25
	VV		sbs stromy				
	VV		122		122,000		
	VV		sbs žp				
	VV		11		11,000		
	VV		mulč				
	VV		12,150		12,150		
	VV		Součet		145,150		
3	K	183101214	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,125 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	176,000	126,00	22 176,00
4	K	184102113	Výsadba dřeviny s balem D do 0,4 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	176,000	108,00	19 008,00
5	M	0021228	<i>Ligustrum vulgare 'Atrovirens', ko 5l</i>	ks	176,000	175,50	30 888,00
6	K	183101222	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 2 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	122,000	2 160,00	263 520,00
7	K	184102117	Výsadba dřeviny s balem D do 1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	122,000	1 440,00	175 680,00
8	M	225552344	<i>Acer platanoides, ZB, ok 14-16</i>	ks	62,000	2 520,00	156 240,00
9	M	225552355	<i>Aesculus hippocastanum, ZB, ok 14-16</i>	ks	5,000	5 760,00	28 800,00
10	M	22555233	<i>Betula pendula, ZB, ok 14-16</i>	ks	21,000	5 040,00	105 840,00
11	M	2255522	<i>Quercus robur 'Fastigiata', ZB, v 300-350</i>	ks	15,000	6 120,00	91 800,00
12	M	2255555	<i>Salix alba 'Tristis', ZB ok 14-16</i>	ks	7,000	4 410,00	30 870,00
13	M	225555001	<i>Tilia cordata, ZB ok 14-16</i>	ks	9,000	4 590,00	41 310,00
14	M	225555002	<i>Tilia cordata 'Rancho', ZB ok 14-16</i>	ks	3,000	5 220,00	15 660,00
15	M	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	133,000	1 395,00	185 535,00
	VV		sbs stromy				
	VV		122		122,000		
	VV		sbs žp				
	VV		11		11,000		
	VV		Součet		133,000		
16	K	184215132	Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 2 m	kus	122,000	180,00	21 960,00
17	M	605912551	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 10cm dl 2,5m	kus	366,000	144,00	52 704,00
18	K	184215311	Ukotvení dřeviny textilním popruhy do zeminy tř. 1 až 4 obvodu kmene do 250 mm	kus	122,000	540,00	65 880,00
19	M	2200036	Popruh ke kotvení stromů	m	244,000	31,50	7 686,00
20	M	6059125522	Spojovací příčky	m	276,000	76,50	21 114,00
21	K	184215412	Zhotovení závlahové mísy dřevin D do 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	122,000	63,00	7 686,00
22	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	141,500	31,50	4 457,25
P			Poznámka k položce:				
	VV		0,75m2				
	VV		stromy				
	VV		122*0,75		91,500		
	VV		žp				
	VV		50*1		50,000		
	VV		Součet		141,500		
23	M	10391100	kůra mulčovací VL	m3	14,150	1 305,00	18 465,75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	K	184501141	Zhotovení obalu z rákosové nebo kokosové rohože v rovině a svahu do 1:5	m2	65,880	81,00	5 336,28
	VV		(122*0,54)		65,880		
	VV		Součet		65,880		
25	M	61894002	rákos ohradový neloupaný 60x140cm	m2	65,880	49,50	3 261,06
26	K	185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5	t	0,004	27 000,00	108,00
27	K	185804312	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	21,540	576,00	12 407,04
	VV		stromy				
	VV		(122*0,09)		10,980		
	VV		keře				
	VV		(176*0,06)		10,560		
	VV		Součet		21,540		
28	M	525	Silvamix forte	kg	3,750	117,00	438,75
29	K	275313811	Základové patky z betonu tř. C 25/30	m3	0,250	2 880,00	720,00
30	K	936104213	Montáž odpadkového koše kotevními šrouby na pevný podklad	kus	6,000	1 323,00	7 938,00
31	M	74910133	koš odpadkový	kus	6,000	9 009,36	54 056,16
32	K	936124112	Montáž lavičky stabilní parkové se zabetonováním	kus	17,000	1 863,00	31 671,00
33	M	74910102	lavička bez opěradla (ukotvená) 200 x 63 x 51 cm	kus	17,000	14 124,24	240 112,08
34	M	R.01000009	Mobilní kapková závlaha stromů, 75 l (dodávka+montáž)	ks	158,000	841,50	132 957,00
36	K	181451131	Založení parkového trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	550,000	13,50	7 425,00
37	K	181151311	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	550,000	18,00	9 900,00
38	K	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl 50 mm rovina v rovině a svahu do 1:5	m2	550,000	13,50	7 425,00
39	M	10371500	substrát pro trávníky VL	m3	38,500	1 080,00	41 580,00
P			Poznámka k položce: obohacení stávajícího trávníku o trávník. substrátu v mocnosti 3 cm				
	VV		550*0,07		38,500		
	VV		Součet		38,500		
40	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	19,250	126,00	2 425,50
	VV		550*0,035		19,250		
	VV		Součet		19,250		
41	K	183403261	Obdělání půdy válením ve svahu do 1:2	m2	550,000	2,70	1 485,00
42	K	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	0,016	9 000,00	144,00
43	M	251R9115501	trávníkové hnojivo	kg	16,500	72,00	1 188,00
	VV		550*0,03		16,500		
	VV		Součet		16,500		
D	998		Přesun hmot				37 449,36
45	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	52,013	720,00	37 449,36

ROZPOČET

Stavba: St.č. 8268 - Rokytka - rozvoj území - etapa 0006_Park Zahrádky_Praha, Vysočany_I.+II. etapa

Objekt: SO 800A5 - Založení trávníku

Místo: Datum: 21. 5. 2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Gardenline s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **1 150 076,57**

HSV - Práce a dodávky HSV **1 150 076,57**

1 - Zemní práce **1 091 869,59**

1	K	111151321	Pokosení trávníku parkového plochy přes 10000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	14 085,000	1,10	15 493,50
2	K	181451121	Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	4 846,000	3,52	17 057,92
3	M	005724800	osivo směs jetelotrávní	kg	145,380	127,80	18 579,56

spotřeba 30g/m2

4846,000*0,03 145,380

Součet 145,380

4	K	181451131	Založení parkového trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	9 670,000	10,17	98 343,90
5	M	005724100.2	osivo směs travní parková	kg	290,100	81,81	23 733,08

spotřeba 30g/m2

9670,000*0,03 290,100

Součet 290,100

6	K	181451141	Založení parterového trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	4 415,000	13,05	57 615,75
7	M	005724150	osivo směs travní parková směs exclusive	kg	132,450	99,00	13 112,55

spotřeba 30g/m2

4415,000*0,03 132,450

Součet 132,450

8	K	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl 50 mm rovina v rovině a svahu do 1:5	m2	8 830,000	11,52	101 721,60
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	------------

2*4415 8 830,000

Součet 8 830,000

9	M	103715000	substrát pro trávníky A VL	m3	397,350	1 664,94	661 563,91
---	---	-----------	----------------------------	----	---------	----------	------------

2x v tl. cca 45mm

4415,000*0,045*2 397,350

Součet 397,350

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
10	K	183451441	Prořezání trávníku s přisevem plochy přes 1000 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	14 085,000	3,54	49 860,90
11	M	005724100.2	osivo směs travní parková	kg	211,275	81,81	17 284,41

spotřeba pro dosev 30g/m2 cca v 50% plochy

14085,000*0,03*0,5

211,275

Součet

211,275

12	K	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	0,423	4 589,59	1 941,40
----	---	-----------	--	---	-------	----------	----------

3kg/100m2

3*140,85/1000

0,423

Součet

0,423

13	M	251911550	hnojivo průmyslové Cererit (bal. 5 kg)	kg	422,550	20,16	8 518,61
----	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

3*140,85

422,550

Součet

422,550

14	K	185803211	Uválcování trávníku v rovině a svahu do 1:5	m2	14 085,000	0,50	7 042,50
----	---	-----------	---	----	------------	------	----------

998 - Přesun hmot

58 206,98

15	K	998231311.2	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	84,645	687,66	58 206,98
----	---	-------------	---	---	--------	--------	-----------

ROZPOČET

Stavba: St.č. 8268 - Rokytka - rozvoj území - etapa 0006_Park Zahrádky_Praha, Vysočany_I.+II. etapa

Objekt: SO 829 - Výsadba

Místo: Datum: 21. 5. 2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Gardenline s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **1 271 886,58**

HSV - Práce a dodávky HSV **1 271 886,58**

1 - Zemní práce **1 258 865,50**

1	K	162301101.1	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	51,800	57,42	2 974,36
"zemina pro výměnu"							
0,7*29					20,300		
0,035*900					31,500		
Součet					51,800		
2	K	167101101.2	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	51,800	144,00	7 459,20
3	K	183101213	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	900,000	51,39	46 251,00
20+20+20+840					900,000		
Součet					900,000		
4	M	103641010.1	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	53,550	765,00	40 965,75
0,035*1,7*900					53,550		
Součet					53,550		
5	K	183101221	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	29,000	963,00	27 927,00
4+1+6+3+1+1+4+2+2+4+1					29,000		
Součet					29,000		
6	M	103641010.1	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	34,510	765,00	26 400,15
0,7*29*1,7					34,510		
Součet					34,510		
7	K	184102111	Výsadba dřeviny s balem D do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	900,000	35,28	31 752,00
8	M	026035	vajgérie květnatá	ks	20,000	189,00	3 780,00
9	M	026036	pustoryl	ks	20,000	85,50	1 710,00
10	M	026037	tavola kalinolistá	ks	20,000	85,50	1 710,00
11	M	026604370R	Tis červený / Taxus baccata /	kus	840,000	585,00	491 400,00
12	K	184102115	Výsadba dřeviny s balem D do 0,6 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	29,000	2 205,00	63 945,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	M	026008	muchovník stromový (Amelanchier arborea 'Robin Hill')	ks	4,000	34 200,00	136 800,00
14	M	026009	Katalpa trubačovitá (Catalpa bignonioides)	ks	1,000	11 520,00	11 520,00
15	M	026010	dřín obecný (Cornus mas)	ks	6,000	9 450,00	56 700,00
16	M	026011	jasan úzkolistý	ks	3,000	11 520,00	34 560,00
17	M	026012	lyrovník tulipánokvětý (Liriodendron tulipifera)	ks	1,000	14 400,00	14 400,00
18	M	02613	šácholan kobus (Magnolia kobus)	ks	1,000	25 200,00	25 200,00
19	M	026014	jabloň mnohokvětá (Malus floribunda)	ks	4,000	8 820,00	35 280,00
20	M	026503550	Dub letní (Quercus robur)	kus	2,000	16 380,00	32 760,00
21	M	026015	jerlín japonský (Sophora japonica)	ks	2,000	22 500,00	45 000,00
22	M	026505200	Lípa velkolistá (Tilia platyphyllos)	kus	4,000	11 520,00	46 080,00
23	M	026604310	Borovice lesní /Pinus sylvestris/	kus	1,000	28 800,00	28 800,00
24	K	184215133	Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m	kus	29,000	195,30	5 663,70
25	M	052171080	tyče dřevěné v kůře 6 m tl. 8 cm	m3	2,544	5 850,00	14 882,40
26	K	184215412	Zhotovení závlahové mísy dřevin D do 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	29,000	52,38	1 519,02
27	M	103911000	kůra mulčovací VL	m3	2,277	672,30	1 530,83
3,14*0,5*0,5*0,1*29					2,277		
Součet					2,277		
28	K	184501141	Zhotovení obalu z rákosové nebo kokosové rohože v rovině a svahu do 1:5	m2	13,050	66,24	864,43
1,8*0,25*29					13,050		
Součet					13,050		
29	M	618940030	rákos ohradový neloupaný 60 x 200 cm	m2	14,355	47,16	676,98
1,8*0,25*1,1*29					14,355		
Součet					14,355		
30	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	216,000	27,00	5 832,00
0,24*900					216,000		
Součet					216,000		
31	M	103911000	kůra mulčovací VL	m3	21,600	672,30	14 521,68
216*0,1					21,600		
Součet					21,600		
998 - Přesun hmot							13 021,08
32	K	998231311.2	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	18,937	687,60	13 021,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zámek Veltrusy - obnova po povodních akt. 2016 - 2016.10.14

Objekt:

SO 110 - Vzduchálka (od nátoky podél potoka k železné lávce)

Místo:

Datum: 14.07.2016

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

1 058 022,62

D HSV Práce a dodávky HSV

1 058 022,62

D 1 Zemní práce

11 639,48

1	K	122202203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 3	m3	24,750	58,60	1 450,35	CS ÚRS 2016 02
VV		165*0,15			24,750			
2	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	12,375	2,08	25,74	CS ÚRS 2016 02
VV		24,75			24,750			
VV		24,75*0,5 'Přepočtené koeficientem množství			12,375			
3	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	24,750	108,00	2 673,00	CS ÚRS 2016 02
4	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	24,750	8,14	201,47	CS ÚRS 2016 02
VV		24,75			24,750			
5	K	181151311.1	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	794,000	9,18	7 288,92	CS ÚRS 2016 02
VV		(674+914)/2*(0,5+0,5)			794,000			

D 5 Komunikace

732 639,20

6	K	561011111	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl 150 mm plochy do 1000 m2	m2	165,000	45,00	7 425,00	CS ÚRS 2016 02
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	M	585301700	vápno nehašené Proviacal ST standardní	t	0,743	2 400,00	1 783,20	CS ÚRS 2016 02
VV		165*0,15*0,03			0,743			
8	K	564851114	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 180 mm	m2	1 223,000	105,00	128 415,00	CS ÚRS 2016 02
9	K	564942111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 120 mm	m2	1 223,000	150,00	183 450,00	CS ÚRS 2016 02
10	K	569551111	Zpevnění krajnic prohozenou zeminou tl 150 mm	m2	794,000	41,00	32 554,00	CS ÚRS 2016 02
VV		(674+914)/2*(0,5+0,5)			794,000			
11	K	R 56 z	Oprava plochy komunikace - dorovnání povrchu	m3	34,400	680,00	23 392,00	
VV		344*0,5*0,2			34,400			
12	K	R 564 2	Kryt mlatový pojižděný - vazná vrsta jílu (60 % jílovitá zemina, 40 % písek) tl 60 mm	m2	1 223,000	150,00	183 450,00	
13	K	R 564 2.1	Kryt mlatový pojižděný - písek, štěrk, lom. výsivkafr. 0-16 mm tl. 30 mm	m2	1 223,000	120,00	146 760,00	
14	K	R 564 z.1	Kryt zemina válcovaná hutněná údržba - ošetřená proti prorůstání plevelů	m2	165,000	154,00	25 410,00	
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							257 560,10	
15	K	916 1	Obrubník dřevěný dubový s hloubkovou ipregnací, š. min 150 mm, tl min. 24 mm, s kotvením oc. trny průměr 8 mm (délka 300 mm) po 1 m	m	1 588,000	146,00	231 848,00	
VV		674+914			1 588,000			
16	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	2 403,000	10,70	25 712,10	CS ÚRS 2016 02
VV		801*(1,5+1,5)			2 403,000			
D 997 Přesun sutě							56 135,04	
17	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	302,778	135,00	40 875,03	CS ÚRS 2016 02
18	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 211,112	12,60	15 260,01	CS ÚRS 2016 02
VV		302,778*4			1 211,112			
D 998 Přesun hmot							48,80	
19	K	998225111.1	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	0,743	58,30	43,32	CS ÚRS 2016 02
20	K	998225191.1	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m	t	0,743	7,37	5,48	CS ÚRS 2016 02

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zámek Veltrusy - obnova po povodních akt. 2016 - 2016.10.14

Objekt:

SO 149 - Od Laudona k nátoku

Místo: Veltrusy

Datum: 14.07.2016

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

580 738,44

D HSV Práce a dodávky HSV

580 738,44

D 1 Zemní práce

65 041,44

1	K	122202203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 3	m3	310,440	58,60	18 191,78	CS ÚRS 2016 02
VV		796*0,39			310,440			
2	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	155,220	2,08	322,86	CS ÚRS 2016 02
VV		310,44			310,440			
VV		310,44*0,5 'Přepočtené koeficientem množství			155,220			
3	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	310,440	108,00	33 527,52	CS ÚRS 2016 02
VV		310,44			310,440			
4	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	310,440	8,14	2 526,98	CS ÚRS 2016 02
VV		310,44			310,440			
5	K	181151311.1	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	265,000	9,18	2 432,70	CS ÚRS 2016 02
VV		530/2*(0,5+0,5)			265,000			
6	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	796,000	10,10	8 039,60	CS ÚRS 2016 02

D 5 Komunikace

438 317,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	564851114	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 180 mm	m2	796,000	105,00	83 580,00	CS ÚRS 2016 02
8	K	564942111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 120 mm	m2	796,000	150,00	119 400,00	CS ÚRS 2016 02
9	K	R 564 2	Kryt mlatový pojižděný - vazná vrsta jíl (60 % jílovitá zemina, 40 % písek) tl 60 mm	m2	796,000	150,00	119 400,00	
10	K	R 564 2.1	Kryt mlatový pojižděný - písek, štěrk, lom. výsivkafr. 0-16 mm tl. 30 mm	m2	796,000	120,00	95 520,00	
11	K	569551111	Zpevnění krajnic prohozenou zeminou tl 150 mm	m2	217,000	41,00	8 897,00	CS ÚRS 2016 02
VV		217			217,000			
12	K	R 767	Uzamykatelný sloupek sklopný s montáží - žárově zinkovaný ocelový profil 60x60 mm o výšce 800 mm se základnou (190x190) se 4 otvory pro kotevní šrouby	ks	3,000	3 840,00	11 520,00	
D 9		Ostatní konstrukce a práce-bourání					77 380,00	
13	K	916 1	Obrubník dřevěný dubový s hloubkovou ipregnací, š. min 150 mm, tl min. 24 mm, s kotvením oc. trny průměr 8 mm (délka 300 mm) po 1 m	m	530,000	146,00	77 380,00	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zámek Veltrusy - obnova po povodních akt. 2016 - 2016.10.14

Objekt:

SO 155 - Od nátoky na průsek

Místo:

Datum: 14.07.2016

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

889 968,46

D HSV Práce a dodávky HSV

889 968,46

D 1 Zemní práce

77 119,46

1	K	122202203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 3	m3	413,400	58,60	24 225,24	CS ÚRS 2016 02
VV		1060*0,39			413,400			
2	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	206,700	2,08	429,94	CS ÚRS 2016 02
VV		413,4			413,400			
VV		413,4*0,5 'Přepočtené koeficientem množství			206,700			
3	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	413,400	108,00	44 647,20	CS ÚRS 2016 02
VV		413,4			413,400			
4	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	413,400	8,14	3 365,08	CS ÚRS 2016 02
5	K	181151311	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	424,000	10,50	4 452,00	CS ÚRS 2016 02
VV		848/2*(0,5+0,5)			424,000			

D 5 Komunikace

689 041,00

6	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	1 090,000	89,70	97 773,00	CS ÚRS 2016 02
---	---	-----------	------------------------------------	----	-----------	-------	-----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	564851114	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 180 mm	m2	1 060,000	105,00	111 300,00	CS ÚRS 2016 02
8	K	564942111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 120 mm	m2	1 060,000	150,00	159 000,00	CS ÚRS 2016 02
9	K	569551111	Zpevnění krajnic prohozenou zeminou tl 150 mm	m2	848,000	41,00	34 768,00	CS ÚRS 2016 02
10	K	R 564 2	Kryt mlatový pojižděný - vazná vrsta jíl (60 % jílovitá zemina, 40 % písek) tl 60 mm	m2	1 060,000	150,00	159 000,00	
11	K	R 564 2.1	Kryt mlatový pojižděný - písek, štěrk, lom. výsivkafr. 0-16 mm tl. 30 mm	m2	1 060,000	120,00	127 200,00	
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							123 808,00	
12	K	916 1	Obrubník dřevěný dubový s hloubkovou ipregnací, š. min 150 mm, tl min. 24 mm, s kotvením oc. trny průměr 8 mm (délka 300 mm) po 1 m	m	848,000	146,00	123 808,00	

Čestné prohlášení
dodavatele o splnění technické kvalifikace dle § 79 ZZVZ
ve veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce

Název objednatele	Garden Line s.r.o., Na Vinici 13, 412 01 Litoměřice	Garden Line s.r.o., Na Vinici 13, 412 01 Litoměřice	Národní památkový ústav
Název investiční akce, kde byly významné stavební práce realizovány	Revitalizace zeleně v objektech Památníku Terežín	Stavba č.8268- Rokytka-rozvoj území-etapa 0006-Park Zahrádky, I. a II.etapa	Zámek Veltrusy - obnova po povodních – cesty, ohrazení, parkoviště
Jméno a příjmení kontaktní osoby objednatele vč. uvedení telefonického kontaktu			
Popis rozsahu a obsahu dokládaného plnění,	Příprava území, odstranění nevhodných křovin, odstranění pařezů, kácení stromů postupným spouštěním, bezpečností řezy, bourání, založení trávníku, založení záhonu, výsadby stromů 14-16 a křovin a dřevin , montáž mobiliáře, chemické odplevelení, zřízení závlahových mís,následná péče č. ÚSKP 1053, katalog. č. 1000084249 (byly provedeny zahradnické práce v minimálním objemu 1,5 mil bez DPH, z čehož se jednalo o výsadbu min 20 ks stromů, 100 ks keřů a min 300 m2 založení trávníku)- příloha č.1	Příprava území, zemní práce, odstranění porostu, veřejné osvětlení a NN, vybudování chodníků a mlatových komunikací, dlážděných povrchů, zhotovení ocelové pěší lávky a stabilizační a protierozní opatření při výstavbě komunikace ve svahu, dodávka a montáž sportovního gumového povrchu, instalace městského mobiliáře a herních prvků, zámečnické a truhlářské práce (zábradlí, oplocení), založení trávníku, výsadby a vegetační úpravy , kácení a arboristické ošetření dřevin, dodávka + montáž bet. konstrukcí , prefabrikátů a ocelového uměleckého díla, následná péče. (byly provedeny zahradnické práce v minimálním objemu 1,5 mil bez DPH, z čehož se jednalo o výsadbu min 20 ks stromů, 100 ks keřů a min 300 m2 založení trávníku)- příloha č.2	Zřízení oplocení, obnova komunikací tj. kompletní výměna konstrukčních vrstev, obnova živičné konstrukce, rekonstrukce mlatových cest s příměsí GLORITu a DOROSOLu, vybudování pěšin, oprava protipovodňové hráze, úprava ploch parkoviště, realizace svislého a vodorovného značení, rekultivace stavbou zasažených ploch. katalogové číslo: 1116634715,číslo ÚSKP: 3346
Finanční objem v Kč	10 335 187,75 Kč bez DPH Z toho nové výsadby 6 637 656,16 Kč bez DPH	44 657 817,58 bez DPH Z toho nové výsadby 6 312 810,67 Kč bez DPH	22 439 854,21 Kč bez DPH Z toho mlatové cesty min 1,5 mil Kč bez DPH –příloha č.3
Termín a místo realizace takového plnění	12/20-9/2021	7/2018-12/2019	11/2017
Údaj o tom zda plnění bylo řádně provedeno	Ano	ano	ano
Údaj o nevypořádaných reklamách.	nejsou	nejsou	nejsou

Já, zástupce Gabriel s.r.o. se sídlem Terežín, České Kopisty 208,412 01 Litoměřice, IČ: 25419455 čestně prohlašuji, že společnost realizovala výše uvedené akce


Datum:

.....
Mgr. Lukáš Gabriel
jednatel společnosti

Mgr.
Lukáš
Gabriel



Datum: 2022.03.30
13:48:08 +02'00'



Předávající organizace - název a sídlo (razítko)	ZÁPIS předání a převzetí staveniště Státní zámek Veltrusy – obnova po povodních	Přejímající organizace - název a sídlo (razítko)
Objednatel	Národní památkový ústav, Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana, zastoupený územní památkovou správou v Praze, Sabinova 373/5, 130 11 Praha 3	
Zhotovitel	GABRIEL s.r.o., Terezín, České Kopisty 208, 412 01 Litoměřice, IČO 25419455	
Stavba, adresa	Státní zámek Veltrusy – obnova po povodních	
Číslo parcely	viz příloha č. 1	
Katastrální úřad	Veltrusy	
Technický dozor objednatele	STIS stavební a inženýrská společnost s.r.o., Národní třída 10, 110 00 Praha, Ing. Petr Hykel	
Projektant	PUDIS a. s., Nad vodovodem č.2/3258, 100 31 Praha 10, Ing. Dušan Merta	
Stavbyvedoucí		
Smlouva o dílo číslo	2011H1170004 NPÚ-ÚPS/61/2017 ze dne 7. 2. 2017	
Stavební povolení číslo	MUKV13834/2013 OD ze dne 30. 4. 2013, nabytí právní moci dne 12. 6. 2013 - příloha č. 2	
Rozsah přebíraného staveniště	viz příloha č. 3 - situace staveniště	
Střežení staveniště	staveniště bude zabezpečeno v souladu s přílohou č. 1 Nařízení vlády č.591/2006 Sb., zajišťuje zhotovitel	
Údaje o únosnosti půdy	dle projektové dokumentace	
Údaje o kontaminaci	nejsou známy	
Údaje o umístění o zajištění pevných bodů výškových i směrových	jsou součástí předané projektové dokumentace	
Údaje o umístění příjezdní komunikace na staveniště a projednání vjezdu na staveniště	viz příloha č. 4 - dopravně provozní řád	
Údaje o zdroji vody	není požadováno	
Stav na počítadle vodoměru		
Údaje o zdroji el. energie	není požadováno	
Stav na počítadle elektroměru		
Údaje o napojení na dešťovou a splaškovou kanalizaci	zhotovitel bude použít chemické WC, napojení na kanalizaci prováděno nebude	
Údaje o ostatních médiích		
Údaje o skládce	zajišťuje zhotovitel	
Údaje o deponiích a mezideponiích	zajišťuje zhotovitel dle návrhu PD po odsouhlasení kastelánem SZ Veltrusy	

Údaje o zařízení staveniště a skládek materiálu	zajišťuje zhotovitel dle návrhu PD po odsouhlasení kastelánem SZ Veltrusy
Údaje o umístění zařízení staveniště a skládek materiálu	zajišťuje zhotovitel dle návrhu PD po odsouhlasení kastelánem SZ Veltrusy
Údaje o nadzemních vedeních (silnoproud, slaboproud)	viz vyjádření správců sítí - součást stavebního povolení
Údaje o podzemních vedeních (údaje o kabelech silno a slaboproudu, potrubí vody, plynu a kanalizace dešťové i splaškové)	viz vyjádření správců sítí - součást stavebního povolení
Prohlášení objednatele, že staveniště je prosté práv třetích osob	staveniště je prosté práv třetích osob
Údaje a doklady o vyklizení staveniště	_____
Pracovní doba	v pracovních dnech, o víkendech dle potřeby a dohody s kastelánem SZ
Omezení negativní vlivů na životní prostředí	dodržovat hygienické limity pro hluk, dodržovat čistotu příjezdových komunikací - čistit popřípadě kropit
Úklid staveniště a okolí stavby	zhotovitel je povinen provádět pravidelný úklid staveniště včetně jeho okolí, zejména dodržovat čisté příjezdové komunikace, v případě zvýšené prašnosti příjezdových komunikací v důsledku činnosti stavby je povinen provádět jejich kropení
Dodržování předpisů o požární ochraně a BOZ	zodpovídá zhotovitel dle platných zákonů a vyhlášek, zejména Nařízení vlády 591/2006 Sb.. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi; zákaz kouření mimo vyhrazené stanoviště
Lékařská první pomoc	není objednatelem zajišťována v místě - ZS 155
Předané přílohy	Příloha č. 1 - soupis dotčených parcel - součást PD (již předáno) Příloha č. 2 - stavební povolení - součást ZD (již předáno) Příloha č. 3 - situace staveniště Příloha č. 4 - dopravně provozní řád Příloha č. 5 - zápis ze dne 10. 2. 2017
Datum předání a převzetí staveniště	14. února 2017
	



Státní zámek Veltrusy – obnova po povodních, SMVS 134V611000017

Protokol o průběhu dílčího přejímacího řízení č. 5

- 1. část objektu :** SO 103, SO 171, parkoviště u kempu
2. datum řízení : 14. listopadu 2017
3. popis části díla : cesty s mlatovým povrchem, stávající povrch parkoviště

4. soupis dotčených dokladů :

doklad	číslo	popis dokladu / název a typ	zhodnocení / stav
dokumentace	1	dokumentace skutečného provedení	Ne - součást kompletního předání dokladů
zkoušky a protokoly	2	prohlášení o shodě použitých materiálů	Ne - součást kompletního předání dokladů
	3	zkoušky	Ne - součást kompletního předání dokladů
stav. deníky	4	stavební deníky	Ne - součást kompletního předání dokladů



Při prohlídce a kontrole díla shledali zástupci objednatele a zhotovitele tyto nedostatky na předávaném díle :

5. zjištěné závady:

prostor č.	číslo vady	popis zjištěné vady nebo odchylky	termín odstranění	potvrzení odstranění
PARKOVIŠTĚ U KEMPU	1	dokončit dopravní značení vodorovné i svislé	14.11.2017	14.11.2017
SO 103 OKRUŽNÍ ALEJ	1	provedení finálního zaválcování povrchu v celé délce	14.11.2017	14.11.2017
	2	barevné sjednocení krytu komunikace v délce cca 100 m od SO 1.71	14.11.2017	14.11.2017
SO 171 KOLEM DOMKU ZAHRADNÍKA	1	provedení finálního zaválcování povrchu v celé délce	14.11.2017	14.11.2017

6. průběh zkoušek : zkoušky nepožadovány

7. zhodnocení kvality díla : bez připomínek

8. účastníci kontroly :			
Za objednatele (firma,jméno,podpis) :			
			
Za zhotovitele (jméno/firma/podpis) :			
			
Za projektanta (jméno/firma/podpis) :			
Další účastníci (jméno/firma/podpis) :			



1232

Smlouva o dílo

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

Objednatel:	Národní památkový ústav
Sídlo:	Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana
Jednající:	generální ředitelkou
Zastoupený:	ředitelem NPÚ, územní památková správa v Praze, Sabinova 373/5, 130 11 Praha 3
Osoba, oprávněná jednat ve věcech technických:	referent oddělení nemovitého kulturního majetku Oprávněné osoby Objednatele podle přílohy č. 2
Bankovní spojení:	ČNB, č.ú.: 200002-60039011/0710
IČO:	75032333
DIČ:	CZ75032333

Zhotovitel:	Gabriel s.r.o
Sídlo:	Terežín, České Kopisty 208, 412 01 Litoměřice
Registrace:	U Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl c, vložka 17100
Osoby oprávněné k podpisu smlouvy:	jednatel
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:	jednatel jednatel
Bankovní spojení:	ČSOB a.s., č.ú. 167 509 036/0300
IČO:	254 19 455
DIČ:	CZ 25419455

uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouvu“), kterou se Zhotovitel zavazuje provést dílo specifikované v ustanovení čl. 2 této smlouvy a Objednatel se zavazuje za řádné a včasné provedení díla zaplatit cenu podle ustanovení čl. 3. této smlouvy, a to za podmínek dále ve smlouvě uvedených.

Podkladem pro uzavření této smlouvy je zadávací řízení k veřejné zakázce:

„Zámek Veltrusy - obnova po povodních – cesty, ohrazení, parkoviště“

a nabídka Zhotovitele k této veřejné zakázce.

Veškeré podmínky uvedené v zadávacím řízení, jakož i v nabídce uchazeče, jsou platné pro plnění zakázky, i když nejsou výslovně uvedeny ve smlouvě.



NÁRODNÍ
PAMÁTKOVÝ
ÚSTAV

ÚZEMNÍ PAMÁTKOVÁ SPRÁVA
V PRAZE

zdanitelné plnění definované zákonem č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a uskutečněné podle této smlouvy.

4.6. Adresa pro doručení faktury je:

Národní památkový ústav, Územní památková správa v Praze,
Sabinova 373/5,
130 00 Praha 3

- 4.7. Platby budou probíhat bezhotovostní formou na bankovní účet Zhotovitele, uvedený v této smlouvě. Smluvní strany se dohodly, že změnu bankovního spojení a čísla účtu Zhotovitele lze provést pouze písemným dodatkem k této smlouvě nebo písemným sdělením, prokazatelně doručeným Zhotovitelem Objednateli, nejpozději spolu s příslušnou fakturou. Toto sdělení musí být originální a musí být podepsáno osobami oprávněnými k podpisu této smlouvy nebo statutárním orgánem Zhotovitele.
- 4.8. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě nebo bude uvedeno bankovní spojení a číslo účtu Zhotovitele v rozporu s touto smlouvou nebo v rozporu s písemným sdělením o jeho změně, anebo tyto náležitosti budou uvedeny chybně, může Objednatel fakturu vrátit Zhotoviteli, se žádostí o provedení opravy či o doplnění. Při vrácení faktury musí Objednatel uvést písemně důvod jejího vrácení.
- 4.9. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu nově vystavit. Oprávněným vrácením faktury přestávají běžet původní lhůty splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení (předání) nově vyhotovené faktury.
- 4.10. Faktury vystavené na základě zjišťovacího protokolu jsou splatné do 60 dnů od jejich doručení (předání) Objednateli.
- 4.11. V případě, že poslední den splatnosti faktury připadne na den pracovního klidu nebo volna, je posledním dnem splatnosti následující pracovní den.
- 4.12. Objednatel není v prodlení se zaplacením faktury, pokud nejpozději v poslední den její splatnosti dal příkaz své bance k zaplacení fakturované částky. Veškeré bankovní výlohy a poplatky banky Objednatele spojené s platbou hradí Objednatel, ostatní bankovní výlohy a poplatky hradí Zhotovitel a jsou zahrnuty ve smluvní ceně.
- 4.13. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy není nespolehlivým plátcem DPH ve smyslu § 106 zákona o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a není veden v registru nespolehlivých plátců DPH. Zhotovitel dále prohlašuje, že souhlasí s tím, aby v případě jeho vedení v registru nespolehlivých plátců DPH byla Objednatelem odváděna DPH přímo správci daně.
- 4.14. Zhotovitel se zavazuje, že v případě, pokud se stane nespolehlivým plátcem daně, bude nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala, o ní Objednatele informovat. Dnem, kdy Zhotovitel Objednatele informoval, se rozumí den, kdy Objednatel předmětnou informaci prokazatelně obdržel. Při nesplnění nebo opožděném splnění této povinnosti je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši sazby DPH v Kč ve výši, uvedené v odst. 3.2 písm. b. této smlouvy. Uhrazení smluvní pokuty nemá vliv na uplatnění nároku náhrady vzniklé škody.

5. Lhůty plnění

- 5.1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:
- Předání a převzetí prostoru staveniště – nejpozději do pěti pracovních dnů od podpisu smlouvy.
 - Zahájení stavebních prací – nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí prostoru staveniště na základě odsouhlaseného harmonogramu prací.
 - Dokončení stavby – do osmi měsíců od předání a převzetí staveniště.



20. Sdělení

- 20.1. Veškerá sdělení budou zasílána na adresy uvedené v ustanovení v článku.1 této smlouvy, doporučeným dopisem. V pochybnostech se má za to, že oznámení odeslané doporučenou poštou se považuje za doručené třetím dnem od data razítka poštovního úřadu na podacím lístku. Objednatel a Zhotovitel mohou běžné záležitosti, které nemají charakter oficiálního sdělení, např. vyjasňování stanovisek, výměnu názorů apod., vyřizovat telefonicky či e-mailem.

21. Ostatní ustanovení smlouvy

- 21.1. Změna subdodavatele, prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, se připouští pouze na základě předchozího písemného souhlasu Objednatele. Zhotovitel je povinen v případě změny subdodavatele, jehož prostřednictvím prokazoval splnění kvalifikace, prokázat u subdodavatele, který jej nahrazuje, splnění kvalifikačních předpokladů stanovených v zadávacích podmínkách.
- 21.2. Zhotovitel může pro plnění této smlouvy použít pouze subdodavatele, o kterých předem informoval zápisem do stavebního deníku a to nejméně 5 pracovních dnů před použitím tohoto subdodavatele pro účely plnění této smlouvy
- 21.3. Druhá smluvní strana není oprávněna postoupit práva, povinnosti a závazky smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího souhlasu smluvní strany. Změny a doplňky této smlouvy a jejích příloh je možné přijímat po dohodě smluvních stran a pouze ve formě písemného dodatku k této smlouvě.
- 21.4. Nejpozději v den podpisu smlouvy Objednatel předloží seznam osob, oprávněných jednat jeho jménem, včetně jim příslušejících kompetencí. Tento seznam bude tvořit samostatnou přílohu č. 2 této smlouvy.
- 21.5. Nejpozději v den podpisu smlouvy předloží Zhotovitel seznam osob, oprávněných jednat jeho jménem, včetně jim příslušejících kompetencí. Tento seznam bude tvořit samostatnou přílohu č. 3 této smlouvy.
- 21.6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Je sepsána ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží po dvou vyhotoveních a Zhotovitel po dvou vyhotoveních.
- 21.7. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání svobodně, určitě, vážně a srozumitelně.
- 21.8. Zhotovitel jako oprávněný odborný podnikatelský subjekt potvrzuje, že si před uzavřením této smlouvy prověřil za účelem vypracování své nabídky při výběrovém řízení projektovou dokumentaci díla podle této smlouvy a prohlašuje, že tato projektová dokumentace nemá žádné vady nebo nedostatky, bránící zhotoviteli v plnění díla. Pokud Zhotovitel neupozornil písemně Objednatele na nedostatky v předkládaných podkladech, je odpovědný za všechny s tím spojené následky a odpovídá za to, že provede všechny práce a výkony nezbytné pro řádné dokončení díla.
- 21.9. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží a služeb z veřejných výdajů.
- 21.10. Smluvní strany jsou povinny uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací smlouvy včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2025.
- 21.11. Zhotovitel předloží Zadavateli seznam subdodavatelů v souladu s §147a odst. 4 a 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
- 21.12. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a výslovně souhlasí se zveřejněním celého znění smlouvy včetně všech jejích změn a dodatků, výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky a dalších nezbytně nutných dokumentů na profilu

Objednatele, a to v souladu s § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaného zákona nepovažuje za porušení obchodního tajemství a s jejich zveřejněním tímto vyslovuje svůj souhlas.

Příloha č. 1: Položkový rozpočet (oceněný soupis prací)

Příloha č. 2: Oprávněné osoby Objednatele

Příloha č. 3: Oprávněné osoby Zhotovitele

Příloha č. 4: Pojistná smlouva

Příloha č. 5: Seznam subdodavatelů s plnou identifikací

V Praze dne 6. 02. 2017

V 7.2.2017 dne V PRAZE



ředitel



jednatel

Za Objednatele

Za Zhotovitele

Gabriel s.r.o.
České Kopisty 208
412 01 Litoměřice

V Terezíně dne 16.9.2021

Věc: Osvědčení objednatele o řádném plnění stavebních prací.

Název a místo: „Revitalizace zeleně v objektech Památníku Terezín“
Objednatel: Garden Line s.r.o., Na Vinici 13, 412 01 Litoměřice
Kontakt: 

Popis zakázky: Příprava území, odstranění nevhodných křovin, odstranění pařezů, kácení stromů postupným spouštěním, bezpečností řezy, bourání, založení trávníku, založení záhonu, výsadby stromů 14-16 a křovin a dřevin, montáž mobiliáře, chemické odplevelení, zřízení závlahových mís, následná péče

Doba plnění: 12/20-9/2021

Finanční objem: 10 335 187,75 Kč bez DPH
Z toho arboristické práce: 5 108 368,00 Kč bez DPH

Práce na výše uvedené akci byly prováděny řádně, odborně, v dohodnutých termínech a podle předepsaných technických parametrů.

Toto potvrzení je vydáno na pro potřeby prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele pro plnění veřejné zakázky dle zákona.



podpis



**NÁRODNÍ
PAMÁTKOVÝ
ÚSTAV**

**ÚZEMNÍ PAMÁTKOVÁ
SPRÁVA V PRAZE**

Gabriel s.r.o.
České Kopisty 208
412 01 Litoměřice

V Praze dne 12.1.2018

Věc: Osvědčení objednatele o řádném plnění stavebních prací.

Potvrzujeme, že společnost Gabriel s.r.o. realizovala práce na akci:

Název a místo: Zámek Veltrusy - obnova po povodních – cesty, ohrazení, parkoviště

Objednatel: Národní památkový ústav.

Kontakt:

Popis zakázky: Zřízení oplocení, obnova komunikací tj. kompletní výměna konstrukčních vrstev, obnova živičné konstrukce, rekonstrukce mlatových cest s příměsí GLORITu a DOROSOLu, vybudování pěšin, oprava protipovodňové hráze, úprava ploch parkoviště, realizace svislého a vodorovného značení, rekultivace stavbou zasažených ploch.

Doba plnění: 2017

Finanční objem: 22 439 854,24 Kč bez DPH

Práce na výše uvedené akci byly prováděny řádně, odborně, v dohodnutých termínech a podle předepsaných technických parametrů.

Toto potvrzení je vydáno na žádost Gabriel s.r.o. pro potřeby prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele pro plnění veřejné zakázky.



oddělení nemovitého kulturního majetku


NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV



Gabriel s.r.o.
IČ: 254 19 455
České Kopisty 208
412 01 Litoměřice

V Litoměřicích dne 10.1.2020

Věc: Osvědčení objednatele o řádném plnění stavebních prací.

Název a místo: „Stavba č.8268- Rokytka-rozvoj území-etapa 0006-Park Zahrádky, I. a II.etapa“
Objednatel: Gardenline s.r.o., Šeříková 405/13, 412 01 Litoměřice
Kontakt: 

Popis zakázky: Příprava území, zemní práce, odstranění porostu, veřejné osvětlení a NN, vybudování chodníků a mlatových komunikací, dlážděných povrchů, zhotovení ocelové pěší lávky a stabilizační a protierozní opatření při výstavbě komunikace ve svahu, dodávka a montáž sportovního gumového povrchu, instalace městského mobiliáře a herních prvků, zámečnické a truhlářské práce (zábradlí, oplocení), založení trávníku, výsadby a vegetační úpravy, kácení a arboristické ošetření dřevin, dodávka + montáž bet. konstrukcí, prefabrikátů a ocelového uměleckého díla, následná péče.

Doba plnění: 7/2018-12/2019
Finanční objem: 44 657 817,58 bez DPH

Práce na výše uvedené akci byly prováděny řádně, odborně, v dohodnutých termínech a podle předepsaných technických parametrů. Stavba byla dokončena dle SoD. Práce pokračují, vzhledem k vícepracím a tříleté následné péči.

Toto potvrzení je vydáno na pro potřeby prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele pro plnění veřejné zakázky dle zákona.


Jednatel Gardenline s.r.o.



Finanční plán

Kód stavby: 15627-22		Začátek projektu: 04.04.2022		Vytisknuto: 29.03.2022								
Název stavby: Dokončení rev. a reminiscenční obnovy předprostoru zámecké zahrady		Konec projektu: 29.11.2024		Výtisk: KROS								
Kód položky	Popis	MJ	Začátek	Konec	Délka trvání	Celková cena	04.04.2022 - 30.04.2022	01.05.2022 - 31.05.2022	01.06.2022 - 30.06.2022	01.07.2022 - 31.07.2022	01.08.2022 - 31.08.2022	01.09.2022 - 30.09.2022
15627-22	Dokončení revitalizace a reminiscenční obnovy předprostoru zámecké zahrady		04.04.2022	29.11.2024	695,00	11 460 871,55	798 271,72	330 814,02	334 333,92	319 136,93	1 094 479,43	1 046 893,37
SO 01	Asanace a arboris...		04.04.2022	31.05.2022	42,00	170 911,32	81 386,34	89 524,98	0,00	0,00	0,00	0,00
ARB	Arboristické práce individuální - dle Dendrometrické tabulky		04.04.2022	31.05.2022	42,00	165 511,32	78 814,91	86 696,41	0,00	0,00	0,00	0,00
998	Přesun hmot		04.04.2022	31.05.2022	42,00	5 400,00	2 571,43	2 828,57	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 02	Rekultivace		04.04.2022	31.05.2022	42,00	428 900,42	204 238,30	224 662,12	0,00	0,00	0,00	0,00
REK	Rekultivace a bourací práce		04.04.2022	31.05.2022	42,00	428 900,42	204 238,30	224 662,12	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 03	Sadové úpravy		01.08.2022	29.11.2024	610,00	3 489 675,33	0,00	0,00	0,00	0,00	216 679,40	207 258,56
SAD 01	Trávníky založení a regenerace		01.08.2022	31.03.2023	175,00	568 242,28	0,00	0,00	0,00	0,00	74 683,27	71 436,17
SAD 03	Rozvojová péče - 1. rok - Trávníky		03.04.2023	30.11.2023	174,00	228 860,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAD 04	Rozvojová péče - 1. rok - Trávníky - Výsadby dřevin a trvalek		03.04.2023	30.11.2023	174,00	175 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAD 05	Rozvojová péče - 1. rok - Trávníky - Ostatní práce		03.04.2023	31.10.2023	152,00	152 136,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAD 06	Rozvojová péče - 2. rok - Trávníky		04.04.2024	29.11.2024	172,00	324 367,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAD 07	Rozvojová péče - 2. rok - Trávníky - Výsadby dřevin a trvalek		04.04.2024	29.11.2024	172,00	172 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAD 08	Rozvojová péče - 2. rok - Trávníky - Ostatní práce		04.04.2024	29.11.2024	172,00	159 915,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAD 09	Výsadby dřevin - založení		01.08.2022	31.03.2023	175,00	778 636,91	0,00	0,00	0,00	0,00	102 335,14	97 885,78
SAD 10	Výsadby dřevin - rostlinný materiál - Stromy listnaté alejové (velikost a kvalita dle PD)		01.11.2022	31.03.2023	109,00	313 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAD 11	Výsadby dřevin - rostlinný materiál - Křesťovky (velikost a kvalita dle PD)		03.10.2022	31.03.2023	130,00	6 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAD 12	Výsadby dřevin - rostlinný materiál - Křesťovky (velikost a kvalita dle PD)		03.10.2022	31.03.2023	130,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAD 13	Výsadby dřevin - rostlinný materiál - Křesťovky (velikost a kvalita dle PD)		03.10.2022	31.03.2023	130,00	58 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAD 14	Výsadby dřevin - rostlinný materiál - Křesťovky (velikost a kvalita dle PD)		03.10.2022	01.11.2022	22,00	62 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAD 15	Výsadby dřevin - rostlinný materiál - Křesťovky (velikost a kvalita dle PD)		01.08.2022	30.09.2022	45,00	52 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 808,80	25 643,20
SAD 16	Výsadby dřevin - rostlinný materiál - Křesťovky (velikost a kvalita dle PD)		17.10.2022	30.11.2022	33,00	337 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
998	Přesun hmot		01.08.2022	31.03.2023	175,00	97 788,42	0,00	0,00	0,00	0,00	12 852,19	12 293,40
SO 04	Zpevněné plochy		01.06.2022	31.10.2022	109,00	1 574 093,78	0,00	0,00	317 707,00	303 265,77	332 148,23	317 707,00
KOM 01	Komunikace a zpevněné plochy		01.06.2022	31.10.2022	109,00	1 534 901,78	0,00	0,00	309 796,69	295 715,02	323 878,36	309 796,69
998	Přesun hmot		01.06.2022	31.10.2022	109,00	39 192,00	0,00	0,00	7 910,31	7 550,75	8 269,87	7 910,31
SO 05	Mobiliář		01.11.2022	31.03.2023	109,00	3 045 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOB 01	Mobiliář a herní prvky		01.11.2022	31.03.2023	109,00	265 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOB 02	Mobiliář a herní prvky - Dodávka		01.11.2022	31.03.2023	109,00	2 780 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D-VP	Nezařazené položky dle /MOB 02 - Mobiliář a herní prvky - Dodávka/		01.11.2022	31.03.2023	109,00	2 741 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
998	Přesun hmot		01.11.2022	31.03.2023	109,00	38 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 06	Restaurátorské pr...		01.08.2022	31.10.2022	66,00	390 027,75	0,00	0,00	0,00	0,00	135 918,76	130 009,25
RES 01	Restaurování Malá vodní kamenná nádrž		01.08.2022	31.10.2022	66,00	251 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 494,09	83 690,00
RES 02	Nadezdívka renesanční vodovodní štoly		01.08.2022	31.10.2022	66,00	129 267,75	0,00	0,00	0,00	0,00	45 047,85	43 089,25
998	Přesun hmot		01.08.2022	31.10.2022	66,00	9 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 376,82	3 230,00
SO 07	Technologická zař...		04.04.2022	31.10.2022	151,00	773 770,52	223 031,70	0,00	0,00	0,00	191 924,13	183 579,61

Kód položky	Popis	MJ	Začátek	Konec	Délka trvání	Celková cena	04.04.2022 - 30.04.2022	01.05.2022 - 31.05.2022	01.06.2022 - 30.06.2022	01.07.2022 - 31.07.2022	01.08.2022 - 31.08.2022	01.09.2022 - 30.09.2022
TECH 01	Malá vodní kamenná nádrž - Technologické zařízení		01.08.2022	31.10.2022	66,00	449 231,70	0,00	0,00	0,00	0,00	156 550,44	149 743,90
TECH 02	Malá vodní kamenná nádrž - Technologické zařízení - Zámečnické prvky		01.08.2022	31.10.2022	66,00	50 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 576,53	16 812,33
TECH 03	Malá vodní kamenná nádrž - Technologické zařízení - Instalační materiál		01.08.2022	31.10.2022	66,00	51 070,12	0,00	0,00	0,00	0,00	17 797,16	17 023,37
TECH 04	Malá vodní kamenná nádrž - Technologické zařízení - Montáž, příprava, doprava		04.04.2022	13.04.2022	7,43	223 031,70	223 031,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 08	Závlahy, Vodovodn...		01.08.2022	31.10.2022	66,00	575 136,09	0,00	0,00	0,00	0,00	200 426,21	191 712,03
ZAV 01	Závlahový systém - Hlavní sestava - Montážní materiál		01.08.2022	31.10.2022	66,00	98 230,25	0,00	0,00	0,00	0,00	34 231,75	32 743,42
ZAV 02	Závlahový systém - Hlavní sestava - Vystrojení jímky		01.08.2022	31.10.2022	66,00	101 644,30	0,00	0,00	0,00	0,00	35 421,50	33 881,43
ZAV 03	Závlahový systém - Hlavní sestava - Zemní práce		01.08.2022	31.10.2022	66,00	97 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 026,41	32 547,00
ZAV 04	Závlahový systém - Hlavní sestava - Montáž závlahového systému		01.08.2022	31.10.2022	66,00	197 544,60	0,00	0,00	0,00	0,00	68 841,30	65 848,20
ZAV 05	Vodovodní přípojka pro fontánu		01.08.2022	31.10.2022	66,00	80 075,94	0,00	0,00	0,00	0,00	27 905,25	26 691,98
D-VP	Nezařazené položky dílu /ZAV 05 - Vodovodní přípojka pro fontánu/		01.08.2022	31.10.2022	66,00	71 595,94	0,00	0,00	0,00	0,00	24 950,10	23 865,31
998	Přesun hmot		01.08.2022	31.10.2022	66,00	8 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 955,15	2 826,67
SO 09	Elektroinstalace		03.10.2022	31.03.2023	130,00	528 734,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zemní práce		03.10.2022	31.03.2023	130,00	24 773,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SIL 01	Elektroinstalace - Materiál		03.10.2022	31.03.2023	130,00	244 396,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SIL 02	Elektroinstalace - Montáž		03.10.2022	31.03.2023	130,00	253 217,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
998	Přesun hmot		03.10.2022	31.03.2023	130,00	6 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VRN	Vedlejší a ostatní ...		04.04.2022	31.03.2023	260,00	484 277,00	289 615,38	16 626,92	16 626,92	15 871,15	17 382,69	16 626,92
VRN	Vedlejší a ostatní náklady		04.04.2022	31.03.2023	260,00	484 277,00	289 615,38	16 626,92	16 626,92	15 871,15	17 382,69	16 626,92
VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce		04.04.2022	15.04.2022	9,15	274 500,00	274 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VRN3	Zařízení staveniště		04.04.2022	31.03.2023	260,00	99 500,00	7 653,85	8 419,23	8 419,23	8 036,54	8 801,92	8 419,23
VRN4	Inženýrská činnost		04.04.2022	31.03.2023	260,00	22 000,00	1 692,31	1 861,54	1 861,54	1 776,92	1 946,15	1 861,54
VRN6	Územní vlivy		31.03.2023	31.03.2023	1,00	8 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VRN8	Přesun stavebních kapacit		04.04.2022	31.03.2023	260,00	75 000,00	5 769,23	6 346,15	6 346,15	6 057,69	6 634,62	6 346,15
VRN9	Ostatní náklady		31.03.2023	31.03.2023	1,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanční plán

Kód stavby: 15627-22

Začátek projektu: 04.04.2022

Vytisknuto: 29.03.2022

Název stavby: Dokončení rev. a reminiscenční obnovy předprostoru zámecké zahrady

Konec projektu: 29.11.2024

Výtisk: KROS

Kód položky	Popis	MJ	Začátek	Konec	Délka trvání	Celková cena	01.10.2022 - 31.10.2022	01.11.2022 - 30.11.2022	01.12.2022 - 31.12.2022	01.01.2023 - 31.01.2023	01.02.2023 - 28.02.2023	01.03.2023 - 31.03.2023
15627-22	Dokončení revitalizace a reminiscenční obnovy předprostoru zámecké zahrady		04.04.2022	29.11.2024	695,00	11 460 871,55	1 243 296,61	1 204 587,73	976 679,40	976 679,40	887 890,36	1 034 350,92
SO 01	Asanace a arboris...		04.04.2022	31.05.2022	42,00	170 911,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARB	Arboristické práce individuální - dle Dendrometrické tabulky		04.04.2022	31.05.2022	42,00	165 511,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
998	Přesun hmot		04.04.2022	31.05.2022	42,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 02	Rekultivace		04.04.2022	31.05.2022	42,00	428 900,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REK	Rekultivace a bourací práce		04.04.2022	31.05.2022	42,00	428 900,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 03	Sadové úpravy		01.08.2022	29.11.2024	610,00	3 489 675,33	356 416,09	483 825,90	255 917,57	255 917,57	232 652,34	267 550,19
SAD 01	Trávníky založení a regenerace		01.08.2022	31.03.2023	175,00	568 242,28	68 189,07	71 436,17	71 436,17	71 436,17	64 941,97	74 683,27
SAD 03	Rozvojová péče - 1. rok - Trávníky		03.04.2023	30.11.2023	174,00	228 860,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAD 04	Rozvojová péče - 1. rok - Trávníky - Výsadby dřevin a trvalek		03.04.2023	30.11.2023	174,00	175 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAD 05	Rozvojová péče - 1. rok - Trávníky - Ostatní práce		03.04.2023	31.10.2023	152,00	152 136,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAD 06	Rozvojová péče - 2. rok - Trávníky		04.04.2024	29.11.2024	172,00	324 367,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAD 07	Rozvojová péče - 2. rok - Trávníky - Výsadby dřevin a trvalek		04.04.2024	29.11.2024	172,00	172 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAD 08	Rozvojová péče - 2. rok - Trávníky - Ostatní práce		04.04.2024	29.11.2024	172,00	159 915,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAD 09	Výsadby dřevin - založení		01.08.2022	31.03.2023	175,00	778 636,91	93 436,43	97 885,78	97 885,78	97 885,78	88 987,08	102 335,14
SAD 10	Výsadby dřevin - rostlinný materiál - Stromy listnaté alejové (velikost a kvalita dle PD)		01.11.2022	31.03.2023	109,00	313 248,00	0,00	63 224,37	63 224,37	63 224,37	57 476,70	66 098,20
SAD 11	Výsadby dřevin - rostlinný materiál - Křoviny (velikost a kvalita dle PD)		03.10.2022	31.03.2023	130,00	6 797,00	1 097,98	1 150,26	1 150,26	1 150,26	1 045,69	1 202,55
SAD 12	Výsadby dřevin - rostlinný materiál - Křoviny (velikost a kvalita dle PD)		03.10.2022	31.03.2023	130,00	500,00	80,77	84,62	84,62	84,62	76,92	88,46
SAD 13	Výsadby dřevin - rostlinný materiál - Křoviny (velikost a kvalita dle PD)		03.10.2022	31.03.2023	130,00	58 163,00	9 395,56	9 842,97	9 842,97	9 842,97	8 948,15	10 290,38
SAD 14	Výsadby dřevin - rostlinný materiál - Trvalky a traviny (velikost a kvalita dle PD)		03.10.2022	01.11.2022	22,00	62 810,00	59 955,00	2 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAD 15	Výsadby dřevin - rostlinný materiál - Trvalky a traviny (velikost a kvalita dle PD)		01.08.2022	30.09.2022	45,00	52 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAD 16	Výsadby dřevin - rostlinný materiál - Trvalky a traviny (velikost a kvalita dle PD)		17.10.2022	30.11.2022	33,00	337 580,00	112 526,67	225 053,33	0,00	0,00	0,00	0,00
998	Přesun hmot		01.08.2022	31.03.2023	175,00	97 788,42	11 734,61	12 293,40	12 293,40	12 293,40	11 175,82	12 852,19
SO 04	Zpevněné plochy		01.06.2022	31.10.2022	109,00	1 574 093,78	303 265,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KOM 01	Komunikace a zpevněné plochy		01.06.2022	31.10.2022	109,00	1 534 901,78	295 715,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
998	Přesun hmot		01.06.2022	31.10.2022	109,00	39 192,00	7 550,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 05	Mobiliář		01.11.2022	31.03.2023	109,00	3 045 345,00	0,00	614 656,79	614 656,79	614 656,79	558 778,90	642 595,73
MOB 01	Mobiliář a herní prvky		01.11.2022	31.03.2023	109,00	265 247,00	0,00	53 536,09	53 536,09	53 536,09	48 669,17	55 969,55
MOB 02	Mobiliář a herní prvky - Dodávka		01.11.2022	31.03.2023	109,00	2 780 098,00	0,00	561 120,70	561 120,70	561 120,70	510 109,72	586 626,18
D-VP	Nezařazené položky dílu /MOB 02 - Mobiliář a herní prvky - Dodávka/		01.11.2022	31.03.2023	109,00	2 741 338,00	0,00	553 297,58	553 297,58	553 297,58	502 997,80	578 447,47
998	Přesun hmot		01.11.2022	31.03.2023	109,00	38 760,00	0,00	7 823,12	7 823,12	7 823,12	7 111,93	8 178,72
SO 06	Restaurátorské pr...		01.08.2022	31.10.2022	66,00	390 027,75	124 099,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES 01	Restaurování Malá vodní kamenná nádrž		01.08.2022	31.10.2022	66,00	251 070,00	79 885,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES 02	Nadezdívka renesanční vodovodní štoly		01.08.2022	31.10.2022	66,00	129 267,75	41 130,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
998	Přesun hmot		01.08.2022	31.10.2022	66,00	9 690,00	3 083,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 07	Technologická zař...		04.04.2022	31.10.2022	151,00	773 770,52	175 235,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kód položky	Popis	MJ	Začátek	Konec	Délka trvání	Celková cena	01.10.2022 - 31.10.2022	01.11.2022 - 30.11.2022	01.12.2022 - 31.12.2022	01.01.2023 - 31.01.2023	01.02.2023 - 28.02.2023	01.03.2023 - 31.03.2023
TECH 01	Malá vodní kamenná nádrž - Technologické zařízení		01.08.2022	31.10.2022	66,00	449 231,70	142 937,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TECH 02	Malá vodní kamenná nádrž - Technologické zařízení - Zámečnické prvky		01.08.2022	31.10.2022	66,00	50 437,00	16 048,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TECH 03	Malá vodní kamenná nádrž - Technologické zařízení - Instalační materiál		01.08.2022	31.10.2022	66,00	51 070,12	16 249,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TECH 04	Malá vodní kamenná nádrž - Technologické zařízení - Montáž, příprava, doprava		04.04.2022	13.04.2022	7,43	223 031,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 08	Závlahy, Vodovodn...		01.08.2022	31.10.2022	66,00	575 136,09	182 997,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZAV 01	Závlahový systém - Hlavní sestava - Montážní materiál		01.08.2022	31.10.2022	66,00	98 230,25	31 255,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZAV 02	Závlahový systém - Hlavní sestava - Vystrojení jímky		01.08.2022	31.10.2022	66,00	101 644,30	32 341,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZAV 03	Závlahový systém - Hlavní sestava - Zemní práce		01.08.2022	31.10.2022	66,00	97 641,00	31 067,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZAV 04	Závlahový systém - Hlavní sestava - Montáž závlahového systému		01.08.2022	31.10.2022	66,00	197 544,60	62 855,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZAV 05	Vodovodní přípojka pro fontánu		01.08.2022	31.10.2022	66,00	80 075,94	25 478,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D-VP	Nezařazené položky dílu /ZAV 05 - Vodovodní přípojka pro fontánu/		01.08.2022	31.10.2022	66,00	71 595,94	22 780,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
998	Přesun hmot		01.08.2022	31.10.2022	66,00	8 480,00	2 698,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 09	Elektroinstalace		03.10.2022	31.03.2023	130,00	528 734,34	85 410,93	89 478,12	89 478,12	89 478,12	81 343,74	93 545,31
1	Zemní práce		03.10.2022	31.03.2023	130,00	24 773,60	4 001,89	4 192,46	4 192,46	4 192,46	3 811,32	4 383,02
SIL 01	Elektroinstalace - Materiál		03.10.2022	31.03.2023	130,00	244 396,64	39 479,46	41 359,43	41 359,43	41 359,43	37 599,48	43 239,41
SIL 02	Elektroinstalace - Montáž		03.10.2022	31.03.2023	130,00	253 217,10	40 904,30	42 852,12	42 852,12	42 852,12	38 956,48	44 799,95
998	Přesun hmot		03.10.2022	31.03.2023	130,00	6 347,00	1 025,28	1 074,11	1 074,11	1 074,11	976,46	1 122,93
VRN	Vedlejší a ostatní ...		04.04.2022	31.03.2023	260,00	484 277,00	15 871,15	16 626,92	16 626,92	16 626,92	15 115,38	30 659,69
VRN	Vedlejší a ostatní náklady		04.04.2022	31.03.2023	260,00	484 277,00	15 871,15	16 626,92	16 626,92	16 626,92	15 115,38	30 659,69
VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce		04.04.2022	15.04.2022	9,15	274 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VRN3	Zařízení staveniště		04.04.2022	31.03.2023	260,00	99 500,00	8 036,54	8 419,23	8 419,23	8 419,23	7 653,85	8 801,92
VRN4	Inženýrská činnost		04.04.2022	31.03.2023	260,00	22 000,00	1 776,92	1 861,54	1 861,54	1 861,54	1 692,31	1 946,15
VRN6	Územní vlivy		31.03.2023	31.03.2023	1,00	8 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 777,00
VRN8	Přesun stavebních kapacit		04.04.2022	31.03.2023	260,00	75 000,00	6 057,69	6 346,15	6 346,15	6 346,15	5 769,23	6 634,62
VRN9	Ostatní náklady		31.03.2023	31.03.2023	1,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00

Finanční plán

Kód stavby: 15627-22

Začátek projektu: 04.04.2022

Vytisknuto: 29.03.2022

Název stavby: Dokončení rev. a reminiscenční obnovy předprostoru zámecké zahrady

Konec projektu: 29.11.2024

Výtisk: KROS

Kód položky	Popis	MJ	Začátek	Konec	Délka trvání	Celková cena	01.04.2023 - 30.04.2023	01.05.2023 - 31.05.2023	01.06.2023 - 30.06.2023	01.07.2023 - 31.07.2023	01.08.2023 - 31.08.2023	01.09.2023 - 30.09.2023
15627-22	Dokončení revitalizace a reminiscenční obnovy předprostoru zámecké zahrady		04.04.2022	29.11.2024	695,00	11 460 871,55	66 507,23	76 483,31	73 157,95	69 832,59	76 483,31	69 832,59
SO 01	Asanace a arboris...		04.04.2022	31.05.2022	42,00	170 911,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARB	Arboristické práce individuální - dle Dendrometrické tabulky		04.04.2022	31.05.2022	42,00	165 511,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
998	Přesun hmot		04.04.2022	31.05.2022	42,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 02	Rekultivace		04.04.2022	31.05.2022	42,00	428 900,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REK	Rekultivace a bourací práce		04.04.2022	31.05.2022	42,00	428 900,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 03	Sadové úpravy		01.08.2022	29.11.2024	610,00	3 489 675,33	66 507,23	76 483,31	73 157,95	69 832,59	76 483,31	69 832,59
SAD 01	Trávníky založení a regenerace		01.08.2022	31.03.2023	175,00	568 242,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAD 03	Rozvojová péče - 1. rok - Trávníky		03.04.2023	30.11.2023	174,00	228 860,37	26 305,79	30 251,66	28 936,37	27 621,08	30 251,66	27 621,08
SAD 04	Rozvojová péče - 1. rok - Trávníky - Výsadby dřevin a trvalek		03.04.2023	30.11.2023	174,00	175 596,00	20 183,45	23 210,97	22 201,79	21 192,62	23 210,97	21 192,62
SAD 05	Rozvojová péče - 1. rok - Trávníky - Ostatní práce		03.04.2023	31.10.2023	152,00	152 136,74	20 017,99	23 020,69	22 019,79	21 018,89	23 020,69	21 018,89
SAD 06	Rozvojová péče - 2. rok - Trávníky		04.04.2024	29.11.2024	172,00	324 367,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAD 07	Rozvojová péče - 2. rok - Trávníky - Výsadby dřevin a trvalek		04.04.2024	29.11.2024	172,00	172 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAD 08	Rozvojová péče - 2. rok - Trávníky - Ostatní práce		04.04.2024	29.11.2024	172,00	159 915,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAD 09	Výsadby dřevin - založení		01.08.2022	31.03.2023	175,00	778 636,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAD 10	Výsadby dřevin - rostlinný materiál - Stromy listnaté alejové (velikost a kvalita dle PD)		01.11.2022	31.03.2023	109,00	313 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAD 11	Výsadby dřevin - rostlinný materiál - Křeskové tvary stromu (velikost a kvalita dle PD)		03.10.2022	31.03.2023	130,00	6 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAD 12	Výsadby dřevin - rostlinný materiál - Křeskové plochy (velikost a kvalita dle PD)		03.10.2022	31.03.2023	130,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAD 13	Výsadby dřevin - rostlinný materiál - Křeskové plochy a střešní zeleně (velikost a kvalita dle PD)		03.10.2022	31.03.2023	130,00	58 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAD 14	Výsadby dřevin - rostlinný materiál - Křeskové plochy a střešní zeleně (velikost a kvalita dle PD)		03.10.2022	01.11.2022	22,00	62 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAD 15	Výsadby dřevin - rostlinný materiál - Trávníky a traviny (velikost a kvalita dle PD)		01.08.2022	30.09.2022	45,00	52 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAD 16	Výsadby dřevin - rostlinný materiál - Ovocné stromy (velikost a kvalita dle PD)		17.10.2022	30.11.2022	33,00	337 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
998	Přesun hmot		01.08.2022	31.03.2023	175,00	97 788,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 04	Zpevněné plochy		01.06.2022	31.10.2022	109,00	1 574 093,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KOM 01	Komunikace a zpevněné plochy		01.06.2022	31.10.2022	109,00	1 534 901,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
998	Přesun hmot		01.06.2022	31.10.2022	109,00	39 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 05	Mobiliář		01.11.2022	31.03.2023	109,00	3 045 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOB 01	Mobiliář a herní prvky		01.11.2022	31.03.2023	109,00	265 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOB 02	Mobiliář a herní prvky - Dodávka		01.11.2022	31.03.2023	109,00	2 780 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D-VP	Nezařazené položky dle /MOB 02 - Mobiliář a herní prvky - Dodávka/		01.11.2022	31.03.2023	109,00	2 741 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
998	Přesun hmot		01.11.2022	31.03.2023	109,00	38 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 06	Restaurátorské pr...		01.08.2022	31.10.2022	66,00	390 027,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES 01	Restaurování Malá vodní kamenná nádrž		01.08.2022	31.10.2022	66,00	251 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES 02	Nadezdívka renesanční vodovodní štoly		01.08.2022	31.10.2022	66,00	129 267,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
998	Přesun hmot		01.08.2022	31.10.2022	66,00	9 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 07	Technologická zař...		04.04.2022	31.10.2022	151,00	773 770,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kód položky	Popis	MJ	Začátek	Konec	Délka trvání	Celková cena	01.04.2023 - 30.04.2023	01.05.2023 - 31.05.2023	01.06.2023 - 30.06.2023	01.07.2023 - 31.07.2023	01.08.2023 - 31.08.2023	01.09.2023 - 30.09.2023
TECH 01	Malá vodní kamenná nádrž - Technologické zařízení		01.08.2022	31.10.2022	66,00	449 231,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TECH 02	Malá vodní kamenná nádrž - Technologické zařízení - Zámečnické prvky		01.08.2022	31.10.2022	66,00	50 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TECH 03	Malá vodní kamenná nádrž - Technologické zařízení - Instalační materiál		01.08.2022	31.10.2022	66,00	51 070,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TECH 04	Malá vodní kamenná nádrž - Technologické zařízení - Montáž, příprava, doprava		04.04.2022	13.04.2022	7,43	223 031,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 08	Závlahy, Vodovodn...		01.08.2022	31.10.2022	66,00	575 136,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZAV 01	Závlahový systém - Hlavní sestava - Montážní materiál		01.08.2022	31.10.2022	66,00	98 230,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZAV 02	Závlahový systém - Hlavní sestava - Vystrojení jímky		01.08.2022	31.10.2022	66,00	101 644,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZAV 03	Závlahový systém - Hlavní sestava - Zemní práce		01.08.2022	31.10.2022	66,00	97 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZAV 04	Závlahový systém - Hlavní sestava - Montáž závlahového systému		01.08.2022	31.10.2022	66,00	197 544,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZAV 05	Vodovodní přípojka pro fontánu		01.08.2022	31.10.2022	66,00	80 075,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D-VP	Nezařazené položky dílu /ZAV 05 - Vodovodní přípojka pro fontánu/		01.08.2022	31.10.2022	66,00	71 595,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
998	Přesun hmot		01.08.2022	31.10.2022	66,00	8 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 09	Elektroinstalace		03.10.2022	31.03.2023	130,00	528 734,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zemní práce		03.10.2022	31.03.2023	130,00	24 773,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SIL 01	Elektroinstalace - Materiál		03.10.2022	31.03.2023	130,00	244 396,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SIL 02	Elektroinstalace - Montáž		03.10.2022	31.03.2023	130,00	253 217,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
998	Přesun hmot		03.10.2022	31.03.2023	130,00	6 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VRN	Vedlejší a ostatní ...		04.04.2022	31.03.2023	260,00	484 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VRN	Vedlejší a ostatní náklady		04.04.2022	31.03.2023	260,00	484 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce		04.04.2022	15.04.2022	9,15	274 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VRN3	Zařízení staveniště		04.04.2022	31.03.2023	260,00	99 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VRN4	Inženýrská činnost		04.04.2022	31.03.2023	260,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VRN6	Územní vlivy		31.03.2023	31.03.2023	1,00	8 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VRN8	Přesun stavebních kapacit		04.04.2022	31.03.2023	260,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VRN9	Ostatní náklady		31.03.2023	31.03.2023	1,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanční plán

Kód stavby: 15627-22		Začátek projektu: 04.04.2022		Vytisknuto: 29.03.2022								
Název stavby: Dokončení rev. a reminiscenční obnovy předprostoru zámecké zahrady		Konec projektu: 29.11.2024		Výtisk: KROS								
Kód položky	Popis	MJ	Začátek	Konec	Délka trvání	Celková cena	01.10.2023 - 31.10.2023	01.11.2023 - 30.11.2023	01.12.2023 - 31.12.2023	01.01.2024 - 31.01.2024	01.02.2024 - 29.02.2024	01.03.2024 - 31.03.2024
15627-22	Dokončení revitalizace a reminiscenční obnovy předprostoru zámecké zahrady		04.04.2022	29.11.2024	695,00	11 460 871,55	73 157,95	51 138,16	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 01	Asanace a arboris...		04.04.2022	31.05.2022	42,00	170 911,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARB	Arboristické práce individuální - dle Dendrometrické tabulky		04.04.2022	31.05.2022	42,00	165 511,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
998	Přesun hmot		04.04.2022	31.05.2022	42,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 02	Rekultivace		04.04.2022	31.05.2022	42,00	428 900,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REK	Rekultivace a bourací práce		04.04.2022	31.05.2022	42,00	428 900,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 03	Sadové úpravy		01.08.2022	29.11.2024	610,00	3 489 675,33	73 157,95	51 138,16	0,00	0,00	0,00	0,00
SAD 01	Trávníky založení a regenerace		01.08.2022	31.03.2023	175,00	568 242,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAD 03	Rozvojová péče - 1. rok - Trávníky		03.04.2023	30.11.2023	174,00	228 860,37	28 936,37	28 936,37	0,00	0,00	0,00	0,00
SAD 04	Rozvojová péče - 1. rok - Trávníky - Výsadby dřevin a trvalek		03.04.2023	30.11.2023	174,00	175 596,00	22 201,79	22 201,79	0,00	0,00	0,00	0,00
SAD 05	Rozvojová péče - 1. rok - Trávníky - Ostatní práce		03.04.2023	31.10.2023	152,00	152 136,74	22 019,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAD 06	Rozvojová péče - 2. rok - Trávníky		04.04.2024	29.11.2024	172,00	324 367,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAD 07	Rozvojová péče - 2. rok - Trávníky - Výsadby dřevin a trvalek		04.04.2024	29.11.2024	172,00	172 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAD 08	Rozvojová péče - 2. rok - Trávníky - Ostatní práce		04.04.2024	29.11.2024	172,00	159 915,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAD 09	Výsadby dřevin - založení		01.08.2022	31.03.2023	175,00	778 636,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAD 10	Výsadby dřevin - rostlinný materiál - Stromy listnaté alejové (velikost a kvalita dle PD)		01.11.2022	31.03.2023	109,00	313 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAD 11	Výsadby dřevin - rostlinný materiál - Křeskové tvary stromu (velikost a kvalita dle PD)		03.10.2022	31.03.2023	130,00	6 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAD 12	Výsadby dřevin - rostlinný materiál - Křeskové pnoucí (velikost a kvalita dle PD)		03.10.2022	31.03.2023	130,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAD 13	Výsadby dřevin - rostlinný materiál - Křeskové vzrůstové a stálezelené (velikost a kvalita dle PD)		03.10.2022	31.03.2023	130,00	58 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAD 14	Výsadby dřevin - rostlinný materiál - Křeskové střední a pušopokryvné (velikost a kvalita dle PD)		03.10.2022	01.11.2022	22,00	62 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAD 15	Výsadby dřevin - rostlinný materiál - Trvalky a traviny (velikost a kvalita dle PD)		01.08.2022	30.09.2022	45,00	52 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAD 16	Výsadby dřevin - rostlinný materiál - Cibuloviny (velikost a kvalita dle PD)		17.10.2022	30.11.2022	33,00	337 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
998	Přesun hmot		01.08.2022	31.03.2023	175,00	97 788,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 04	Zpevněné plochy		01.06.2022	31.10.2022	109,00	1 574 093,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KOM 01	Komunikace a zpevněné plochy		01.06.2022	31.10.2022	109,00	1 534 901,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
998	Přesun hmot		01.06.2022	31.10.2022	109,00	39 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 05	Mobiliář		01.11.2022	31.03.2023	109,00	3 045 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOB 01	Mobiliář a herní prvky		01.11.2022	31.03.2023	109,00	265 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOB 02	Mobiliář a herní prvky - Dodávka		01.11.2022	31.03.2023	109,00	2 780 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D-VP	Nezařazené položky dílu /MOB 02 - Mobiliář a herní prvky - Dodávka/		01.11.2022	31.03.2023	109,00	2 741 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
998	Přesun hmot		01.11.2022	31.03.2023	109,00	38 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 06	Restaurátorské pr...		01.08.2022	31.10.2022	66,00	390 027,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES 01	Restaurování Malá vodní kamenná nádrž		01.08.2022	31.10.2022	66,00	251 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES 02	Nadezdívka renesanční vodovodní štoly		01.08.2022	31.10.2022	66,00	129 267,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
998	Přesun hmot		01.08.2022	31.10.2022	66,00	9 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 07	Technologická zař...		04.04.2022	31.10.2022	151,00	773 770,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kód položky	Popis	MJ	Začátek	Konec	Délka trvání	Celková cena	01.10.2023 - 31.10.2023	01.11.2023 - 30.11.2023	01.12.2023 - 31.12.2023	01.01.2024 - 31.01.2024	01.02.2024 - 29.02.2024	01.03.2024 - 31.03.2024
TECH 01	Malá vodní kamenná nádrž - Technologické zařízení		01.08.2022	31.10.2022	66,00	449 231,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TECH 02	Malá vodní kamenná nádrž - Technologické zařízení - Zámečnické prvky		01.08.2022	31.10.2022	66,00	50 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TECH 03	Malá vodní kamenná nádrž - Technologické zařízení - Instalační materiál		01.08.2022	31.10.2022	66,00	51 070,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TECH 04	Malá vodní kamenná nádrž - Technologické zařízení - Montáž, příprava, doprava		04.04.2022	13.04.2022	7,43	223 031,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 08	Závlahy, Vodovodn...		01.08.2022	31.10.2022	66,00	575 136,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZAV 01	Závlahový systém - Hlavní sestava - Montážní materiál		01.08.2022	31.10.2022	66,00	98 230,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZAV 02	Závlahový systém - Hlavní sestava - Vystrojení jímky		01.08.2022	31.10.2022	66,00	101 644,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZAV 03	Závlahový systém - Hlavní sestava - Zemní práce		01.08.2022	31.10.2022	66,00	97 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZAV 04	Závlahový systém - Hlavní sestava - Montáž závlahového systému		01.08.2022	31.10.2022	66,00	197 544,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZAV 05	Vodovodní přípojka pro fontánu		01.08.2022	31.10.2022	66,00	80 075,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D-VP	Nezařazené položky dílu /ZAV 05 - Vodovodní přípojka pro fontánu/		01.08.2022	31.10.2022	66,00	71 595,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
998	Přesun hmot		01.08.2022	31.10.2022	66,00	8 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 09	Elektroinstalace		03.10.2022	31.03.2023	130,00	528 734,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zemní práce		03.10.2022	31.03.2023	130,00	24 773,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SIL 01	Elektroinstalace - Materiál		03.10.2022	31.03.2023	130,00	244 396,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SIL 02	Elektroinstalace - Montáž		03.10.2022	31.03.2023	130,00	253 217,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
998	Přesun hmot		03.10.2022	31.03.2023	130,00	6 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VRN	Vedlejší a ostatní ...		04.04.2022	31.03.2023	260,00	484 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VRN	Vedlejší a ostatní náklady		04.04.2022	31.03.2023	260,00	484 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce		04.04.2022	15.04.2022	9,15	274 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VRN3	Zařízení staveniště		04.04.2022	31.03.2023	260,00	99 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VRN4	Inženýrská činnost		04.04.2022	31.03.2023	260,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VRN6	Územní vlivy		31.03.2023	31.03.2023	1,00	8 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VRN8	Přesun stavebních kapacit		04.04.2022	31.03.2023	260,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VRN9	Ostatní náklady		31.03.2023	31.03.2023	1,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanční plán

Kód stavby: 15627-22		Začátek projektu: 04.04.2022		Vytisknuto: 29.03.2022								
Název stavby: Dokončení rev. a reminiscenční obnovy předprostoru zámecké zahrady		Konec projektu: 29.11.2024		Výtisk: KROS								
Kód položky	Popis	MJ	Začátek	Konec	Délka trvání	Celková cena	01.04.2024 - 30.04.2024	01.05.2024 - 31.05.2024	01.06.2024 - 30.06.2024	01.07.2024 - 31.07.2024	01.08.2024 - 31.08.2024	01.09.2024 - 30.09.2024
15627-22	Dokončení revitalizace a reminiscenční obnovy předprostoru zámecké zahrady		04.04.2022	29.11.2024	695,00	11 460 871,55	72 560,63	87 836,55	76 379,61	87 836,55	84 017,57	80 198,59
SO 01	Asanace a arboris...		04.04.2022	31.05.2022	42,00	170 911,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARB	Arboristické práce individuální - dle Dendrometrické tabulky		04.04.2022	31.05.2022	42,00	165 511,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
998	Přesun hmot		04.04.2022	31.05.2022	42,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 02	Rekultivace		04.04.2022	31.05.2022	42,00	428 900,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REK	Rekultivace a bourací práce		04.04.2022	31.05.2022	42,00	428 900,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 03	Sadové úpravy		01.08.2022	29.11.2024	610,00	3 489 675,33	72 560,63	87 836,55	76 379,61	87 836,55	84 017,57	80 198,59
SAD 01	Travníky založení a regenerace		01.08.2022	31.03.2023	175,00	568 242,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAD 03	Rozvojová péče - 1. rok - Travníky		03.04.2023	30.11.2023	174,00	228 860,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAD 04	Rozvojová péče - 1. rok - Travníky - Výsadby dřevin a trvalek		03.04.2023	30.11.2023	174,00	175 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAD 05	Rozvojová péče - 1. rok - Travníky - Ostatní práce		03.04.2023	31.10.2023	152,00	152 136,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAD 06	Rozvojová péče - 2. rok - Travníky		04.04.2024	29.11.2024	172,00	324 367,67	35 831,31	43 374,75	37 717,17	43 374,75	41 488,89	39 603,03
SAD 07	Rozvojová péče - 2. rok - Travníky - Výsadby dřevin a trvalek		04.04.2024	29.11.2024	172,00	172 581,00	19 064,18	23 077,69	20 067,56	23 077,69	22 074,31	21 070,94
SAD 08	Rozvojová péče - 2. rok - Travníky - Ostatní práce		04.04.2024	29.11.2024	172,00	159 915,94	17 665,13	21 384,11	18 594,88	21 384,11	20 454,36	19 524,62
SAD 09	Výsadby dřevin - založení		01.08.2022	31.03.2023	175,00	778 636,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAD 10	Výsadby dřevin - rostlinný materiál - Stromy listnaté alejové (velikost a kvalita dle PD)		01.11.2022	31.03.2023	109,00	313 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAD 11	Výsadby dřevin - rostlinný materiál - Křeskové tvary stromu (velikost a kvalita dle PD)		03.10.2022	31.03.2023	130,00	6 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAD 12	Výsadby dřevin - rostlinný materiál - Křeskové plochy (velikost a kvalita dle PD)		03.10.2022	31.03.2023	130,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAD 13	Výsadby dřevin - rostlinný materiál - Křeskové plochy střešní a podopokryvné (velikost a kvalita dle PD)		03.10.2022	31.03.2023	130,00	58 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAD 14	Výsadby dřevin - rostlinný materiál - Travníky a traviny (velikost a kvalita dle PD)		03.10.2022	01.11.2022	22,00	62 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAD 15	Výsadby dřevin - rostlinný materiál - Cihloviny (velikost a kvalita dle PD)		01.08.2022	30.09.2022	45,00	52 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAD 16	Výsadby dřevin - rostlinný materiál - Cihloviny (velikost a kvalita dle PD)		17.10.2022	30.11.2022	33,00	337 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
998	Přesun hmot		01.08.2022	31.03.2023	175,00	97 788,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 04	Zpevněné plochy		01.06.2022	31.10.2022	109,00	1 574 093,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KOM 01	Komunikace a zpevněné plochy		01.06.2022	31.10.2022	109,00	1 534 901,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
998	Přesun hmot		01.06.2022	31.10.2022	109,00	39 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 05	Mobiliář		01.11.2022	31.03.2023	109,00	3 045 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOB 01	Mobiliář a herní prvky		01.11.2022	31.03.2023	109,00	265 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOB 02	Mobiliář a herní prvky - Dodávka		01.11.2022	31.03.2023	109,00	2 780 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D-VP	Nezařazené položky dílu /MOB 02 - Mobiliář a herní prvky - Dodávka/		01.11.2022	31.03.2023	109,00	2 741 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
998	Přesun hmot		01.11.2022	31.03.2023	109,00	38 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 06	Restaurátorské pr...		01.08.2022	31.10.2022	66,00	390 027,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES 01	Restaurování Malá vodní kamenná nádrž		01.08.2022	31.10.2022	66,00	251 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RES 02	Nadezdívka renesanční vodovodní štoly		01.08.2022	31.10.2022	66,00	129 267,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
998	Přesun hmot		01.08.2022	31.10.2022	66,00	9 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 07	Technologická zař...		04.04.2022	31.10.2022	151,00	773 770,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kód položky	Popis	MJ	Začátek	Konec	Délka trvání	Celková cena	01.04.2024 - 30.04.2024	01.05.2024 - 31.05.2024	01.06.2024 - 30.06.2024	01.07.2024 - 31.07.2024	01.08.2024 - 31.08.2024	01.09.2024 - 30.09.2024
TECH 01	Malá vodní kamenná nádrž - Technologické zařízení		01.08.2022	31.10.2022	66,00	449 231,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TECH 02	Malá vodní kamenná nádrž - Technologické zařízení - Zámečnické prvky		01.08.2022	31.10.2022	66,00	50 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TECH 03	Malá vodní kamenná nádrž - Technologické zařízení - Instalační materiál		01.08.2022	31.10.2022	66,00	51 070,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TECH 04	Malá vodní kamenná nádrž - Technologické zařízení - Montáž, příprava, doprava		04.04.2022	13.04.2022	7,43	223 031,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 08	Závlahy, Vodovodn...		01.08.2022	31.10.2022	66,00	575 136,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZAV 01	Závlahový systém - Hlavní sestava - Montážní materiál		01.08.2022	31.10.2022	66,00	98 230,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZAV 02	Závlahový systém - Hlavní sestava - Vystrojení jímky		01.08.2022	31.10.2022	66,00	101 644,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZAV 03	Závlahový systém - Hlavní sestava - Zemní práce		01.08.2022	31.10.2022	66,00	97 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZAV 04	Závlahový systém - Hlavní sestava - Montáž závlahového systému		01.08.2022	31.10.2022	66,00	197 544,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZAV 05	Vodovodní přípojka pro fontánu		01.08.2022	31.10.2022	66,00	80 075,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D-VP	Nezařazené položky dílu /ZAV 05 - Vodovodní přípojka pro fontánu/		01.08.2022	31.10.2022	66,00	71 595,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
998	Přesun hmot		01.08.2022	31.10.2022	66,00	8 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 09	Elektroinstalace		03.10.2022	31.03.2023	130,00	528 734,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zemní práce		03.10.2022	31.03.2023	130,00	24 773,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SIL 01	Elektroinstalace - Materiál		03.10.2022	31.03.2023	130,00	244 396,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SIL 02	Elektroinstalace - Montáž		03.10.2022	31.03.2023	130,00	253 217,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
998	Přesun hmot		03.10.2022	31.03.2023	130,00	6 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VRN	Vedlejší a ostatní ...		04.04.2022	31.03.2023	260,00	484 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VRN	Vedlejší a ostatní náklady		04.04.2022	31.03.2023	260,00	484 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce		04.04.2022	15.04.2022	9,15	274 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VRN3	Zařízení staveniště		04.04.2022	31.03.2023	260,00	99 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VRN4	Inženýrská činnost		04.04.2022	31.03.2023	260,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VRN6	Územní vlivy		31.03.2023	31.03.2023	1,00	8 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VRN8	Přesun stavebních kapacit		04.04.2022	31.03.2023	260,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VRN9	Ostatní náklady		31.03.2023	31.03.2023	1,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanční plán

Kód stavby: 15627-22
Název stavby: Dokončení rev. a reminiscenční obnovy předprostoru zámecké zahrady

Začátek projektu: 04.04.2022
Konec projektu: 29.11.2024

Vytisknuto: 29.03.2022
Výtisk: KROS

Kód položky	Popis	MJ	Začátek	Konec	Délka trvání	Celková cena	01.10.2024 - 31.10.2024	01.11.2024 - 29.11.2024
15627-22	Dokončení revitalizace a reminiscenční obnovy předprostoru zámecké zahrady		04.04.2022	29.11.2024	695,00	11 460 871,55	87 836,55	80 198,59
SO 01	Asanace a arboris...		04.04.2022	31.05.2022	42,00	170 911,32	0,00	0,00
ARB	Arboristické práce individuální - dle Dendrometrické tabulky		04.04.2022	31.05.2022	42,00	165 511,32	0,00	0,00
998	Přesun hmot		04.04.2022	31.05.2022	42,00	5 400,00	0,00	0,00
SO 02	Rekultivace		04.04.2022	31.05.2022	42,00	428 900,42	0,00	0,00
REK	Rekultivace a bourací práce		04.04.2022	31.05.2022	42,00	428 900,42	0,00	0,00
SO 03	Sadové úpravy		01.08.2022	29.11.2024	610,00	3 489 675,33	87 836,55	80 198,59
SAD 01	Trávníky založení a regenerace		01.08.2022	31.03.2023	175,00	568 242,28	0,00	0,00
SAD 03	Rozvojová péče - 1. rok - Trávníky		03.04.2023	30.11.2023	174,00	228 860,37	0,00	0,00
SAD 04	Rozvojová péče - 1. rok - Trávníky - Výsadby dřevin a trvalek		03.04.2023	30.11.2023	174,00	175 596,00	0,00	0,00
SAD 05	Rozvojová péče - 1. rok - Trávníky - Ostatní práce		03.04.2023	31.10.2023	152,00	152 136,74	0,00	0,00
SAD 06	Rozvojová péče - 2. rok - Trávníky		04.04.2024	29.11.2024	172,00	324 367,67	43 374,75	39 603,03
SAD 07	Rozvojová péče - 2. rok - Trávníky - Výsadby dřevin a trvalek		04.04.2024	29.11.2024	172,00	172 581,00	23 077,69	21 070,94
SAD 08	Rozvojová péče - 2. rok - Trávníky - Ostatní práce		04.04.2024	29.11.2024	172,00	159 915,94	21 384,11	19 524,62
SAD 09	Výsadby dřevin - založení		01.08.2022	31.03.2023	175,00	778 636,91	0,00	0,00
SAD 10	Výsadby dřevin - rostlinný materiál - Stromy listnaté alejové (velikost a kvalita dle PD)		01.11.2022	31.03.2023	109,00	313 248,00	0,00	0,00
SAD 11	Výsadby dřevin - rostlinný materiál - Kerové tvary stromu (velikost a kvalita dle PD)		03.10.2022	31.03.2023	130,00	6 797,00	0,00	0,00
SAD 12	Výsadby dřevin - rostlinný materiál - Kere pnoucí (velikost a kvalita dle PD)		03.10.2022	31.03.2023	130,00	500,00	0,00	0,00
SAD 13	Výsadby dřevin - rostlinný materiál - Kere vzrůstne a stálezelené (velikost a kvalita dle PD)		03.10.2022	31.03.2023	130,00	58 163,00	0,00	0,00
SAD 14	Výsadby dřevin - rostlinný materiál - Kere střešní a pušopokryvné (velikost a kvalita dle PD)		03.10.2022	01.11.2022	22,00	62 810,00	0,00	0,00
SAD 15	Výsadby dřevin - rostlinný materiál - Trvalky a traviny (velikost a kvalita dle PD)		01.08.2022	30.09.2022	45,00	52 452,00	0,00	0,00
SAD 16	Výsadby dřevin - rostlinný materiál - Cibuloviny (velikost a kvalita dle PD)		17.10.2022	30.11.2022	33,00	337 580,00	0,00	0,00
998	Přesun hmot		01.08.2022	31.03.2023	175,00	97 788,42	0,00	0,00
SO 04	Zpevněné plochy		01.06.2022	31.10.2022	109,00	1 574 093,78	0,00	0,00
KOM 01	Komunikace a zpevněné plochy		01.06.2022	31.10.2022	109,00	1 534 901,78	0,00	0,00
998	Přesun hmot		01.06.2022	31.10.2022	109,00	39 192,00	0,00	0,00
SO 05	Mobiliář		01.11.2022	31.03.2023	109,00	3 045 345,00	0,00	0,00
MOB 01	Mobiliář a herní prvky		01.11.2022	31.03.2023	109,00	265 247,00	0,00	0,00
MOB 02	Mobiliář a herní prvky - Dodávka		01.11.2022	31.03.2023	109,00	2 780 098,00	0,00	0,00
D-VP	Nezařazené položky dílu /MOB 02 - Mobiliář a herní prvky - Dodávka/		01.11.2022	31.03.2023	109,00	2 741 338,00	0,00	0,00
998	Přesun hmot		01.11.2022	31.03.2023	109,00	38 760,00	0,00	0,00
SO 06	Restaurátorské pr...		01.08.2022	31.10.2022	66,00	390 027,75	0,00	0,00
RES 01	Restaurování Malá vodní kamenná nádrž		01.08.2022	31.10.2022	66,00	251 070,00	0,00	0,00
RES 02	Nadezdívka renesanční vodovodní štoly		01.08.2022	31.10.2022	66,00	129 267,75	0,00	0,00
998	Přesun hmot		01.08.2022	31.10.2022	66,00	9 690,00	0,00	0,00
SO 07	Technologická zař...		04.04.2022	31.10.2022	151,00	773 770,52	0,00	0,00

Kód položky	Popis	MJ	Začátek	Konec	Délka trvání	Celková cena	01.10.2024 - 31.10.2024	01.11.2024 - 29.11.2024
TECH 01	Malá vodní kamenná nádrž - Technologické zařízení		01.08.2022	31.10.2022	66,00	449 231,70	0,00	0,00
TECH 02	Malá vodní kamenná nádrž - Technologické zařízení - Zámečnické prvky		01.08.2022	31.10.2022	66,00	50 437,00	0,00	0,00
TECH 03	Malá vodní kamenná nádrž - Technologické zařízení - Instalační materiál		01.08.2022	31.10.2022	66,00	51 070,12	0,00	0,00
TECH 04	Malá vodní kamenná nádrž - Technologické zařízení - Montáž, příprava, doprava		04.04.2022	13.04.2022	7,43	223 031,70	0,00	0,00
SO 08	Závlahy, Vodovodn...		01.08.2022	31.10.2022	66,00	575 136,09	0,00	0,00
ZAV 01	Závlahový systém - Hlavní sestava - Montážní materiál		01.08.2022	31.10.2022	66,00	98 230,25	0,00	0,00
ZAV 02	Závlahový systém - Hlavní sestava - Vystrojení jímky		01.08.2022	31.10.2022	66,00	101 644,30	0,00	0,00
ZAV 03	Závlahový systém - Hlavní sestava - Zemní práce		01.08.2022	31.10.2022	66,00	97 641,00	0,00	0,00
ZAV 04	Závlahový systém - Hlavní sestava - Montáž závlahového systému		01.08.2022	31.10.2022	66,00	197 544,60	0,00	0,00
ZAV 05	Vodovodní přípojka pro fontánu		01.08.2022	31.10.2022	66,00	80 075,94	0,00	0,00
D-VP	Nezařazené položky dílu /ZAV 05 - Vodovodní přípojka pro fontánu/		01.08.2022	31.10.2022	66,00	71 595,94	0,00	0,00
998	Přesun hmot		01.08.2022	31.10.2022	66,00	8 480,00	0,00	0,00
SO 09	Elektroinstalace		03.10.2022	31.03.2023	130,00	528 734,34	0,00	0,00
1	Zemní práce		03.10.2022	31.03.2023	130,00	24 773,60	0,00	0,00
SIL 01	Elektroinstalace - Materiál		03.10.2022	31.03.2023	130,00	244 396,64	0,00	0,00
SIL 02	Elektroinstalace - Montáž		03.10.2022	31.03.2023	130,00	253 217,10	0,00	0,00
998	Přesun hmot		03.10.2022	31.03.2023	130,00	6 347,00	0,00	0,00
VRN	Vedlejší a ostatní ...		04.04.2022	31.03.2023	260,00	484 277,00	0,00	0,00
VRN	Vedlejší a ostatní náklady		04.04.2022	31.03.2023	260,00	484 277,00	0,00	0,00
VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce		04.04.2022	15.04.2022	9,15	274 500,00	0,00	0,00
VRN3	Zařízení staveniště		04.04.2022	31.03.2023	260,00	99 500,00	0,00	0,00
VRN4	Inženýrská činnost		04.04.2022	31.03.2023	260,00	22 000,00	0,00	0,00
VRN6	Územní vlivy		31.03.2023	31.03.2023	1,00	8 777,00	0,00	0,00
VRN8	Přesun stavebních kapacit		04.04.2022	31.03.2023	260,00	75 000,00	0,00	0,00
VRN9	Ostatní náklady		31.03.2023	31.03.2023	1,00	4 500,00	0,00	0,00

82

Mgr.
Lukáš
Gabriel



Datum: 2022.03.30
13:48:52 +02'00'

Plán organizace stavby "15627-22 CN Dokončení revitalizace a reminiscenční obnovy předprostoru zámecké zahrady"

Kód položky	Popis	M/J	Rok		Délka trvání	Celk. cena	Množství	Celk. cena	2022												2022				2022				2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			Měsíc	Týden					Duben				Květen				Červen				Červenec				Srpen				Září				Říjen				Listopad																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
									15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
IMPORT_1	15627-22 CN Dokončení revitalizace a reminiscenční obnovy předprostoru zámecké zahrady		04.04.2022	29.11.2024	695,00	11 460 671,55	0,000	11 460 671,55																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

Plán organizace stavby "15627-22 CN Dokončení revitalizace a reminiscenč

Kód položky	Rok							Prosinec		2023						2023						2023						2023																
	Měsíc							Leden		Unor						Březen						Duben						Červen						Červenec										
	Týden																																											
	Popis	MJ	Začátek	Konec	Délka trvání	Celk. cena	Množství	Celk. cena	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
IMPORT_1		15627-22 CN Dokončení revitalizace a reminiscenční obnovy předprostrou zámecké zahrady	04.04.2022	29.11.2024	695,00		11 460 871,55																																					
SO 01	Asanace a arboris...	04.04.2022	31.05.2022	42,00	170 911,32	0,000	170 911,32																																					
ARB	Arboristické práce individuální - die Dendrometrické tabulky	04.04.2022	31.05.2022	42,00	165 511,32	0,000	165 511,32																																					
998	Přesun hmot	04.04.2022	31.05.2022	42,00	5 400,00	0,000	5 400,00																																					
SO 02	Rekultivace	04.04.2022	31.05.2022	42,00	428 900,42	0,000	428 900,42																																					
REK	Rekultivace a bourací práce	04.04.2022	31.05.2022	42,00	428 900,42	0,000	428 900,42																																					
SO 03	Sadové úpravy	01.08.2022	29.11.2024	610,00	3 489 675,33	0,000	3 489 675,33																																					
SAD 01	Trávnický založení a regenerace	01.08.2022	31.03.2023	175,00	568 242,28	0,000	568 242,28																																					
SAD 03	Rozvojová péče - 1. rok - Travníky	03.04.2023	30.11.2023	174,00	228 860,37	0,000	228 860,37																																					
SAD 04	Rozvojová péče - 1. rok - Travníky - Výsadby dřevin a trvalek	03.04.2023	30.11.2023	174,00	175 596,00	0,000	175 596,00																																					
SAD 05	Rozvojová péče - 1. rok - Travníky - Ostatní práce	03.04.2023	31.10.2023	152,00	152 136,74	0,000	152 136,74																																					
SAD 06	Rozvojová péče - 2. rok - Travníky	04.04.2024	29.11.2024	172,00	324 367,67	0,000	324 367,67																																					
SAD 07	Rozvojová péče - 2. rok - Travníky - Výsadby dřevin a trvalek	04.04.2024	29.11.2024	172,00	172 581,00	0,000	172 581,00																																					
SAD 08	Rozvojová péče - 2. rok - Travníky - Ostatní práce	04.04.2024	29.11.2024	172,00	159 915,94	0,000	159 915,94																																					
SAD 09	Výsadby dřevin - založení	01.08.2022	31.03.2023	175,00	778 636,91	0,000	778 636,91																																					
SAD 10	Výsadby dřevin - rostlinný materiál - Stromy listnaté alejové (velikost a kvalita die PD)	01.11.2022	31.03.2023	109,00	313 248,00	0,000	313 248,00																																					
SAD 11	Výsadby dřevin - rostlinný materiál - Keřové tvary stromů (velikost a kvalita die PD)	03.10.2022	31.03.2023	130,00	6 797,00	0,000	6 797,00																																					
SAD 12	Výsadby dřevin - rostlinný materiál - Keře prouci (velikost a kvalita die PD)	03.10.2022	31.03.2023	130,00	500,00	0,000	500,00																																					
SAD 13	Výsadby dřevin - rostlinný materiál - Keře vzrůstné a stálezelené (velikost a kvalita die PD)	03.10.2022	31.03.2023	130,00	58 163,00	0,000	58 163,00																																					
SAD 14	Výsadby dřevin - rostlinný materiál - Keře střední a půdopokryvné (velikost a kvalita die PD)	03.10.2022	01.11.2022	22,00	62 810,00	0,000	62 810,00																																					
SAD 15	Výsadby dřevin - rostlinný materiál - Trvalky a traviny (velikost a kvalita die PD)	01.08.2022	30.09.2022	45,00	52 452,00	0,000	52 452,00																																					
SAD 16	Výsadby dřevin - rostlinný materiál - Cibuloviny (velikost a kvalita die PD)	17.10.2022	30.11.2022	33,00	337 580,00	0,000	337 580,00																																					
998	Přesun hmot	01.08.2022	31.03.2023	175,00	97 788,42	0,000	97 788,42																																					
SO 04	Zpevněné plochy	01.06.2022	31.10.2022	109,00	1 574 093,78	0,000	1 574 093,78																																					
KOM 01	Komunikace a zpevněné plochy	01.06.2022	31.10.2022	109,00	1 534 901,78	0,000	1 534 901,78																																					
998	Přesun hmot	01.06.2022	31.10.2022	109,00	39 192,00	0,000	39 192,00																																					
SO 05	Mobilář	01.11.2022	31.03.2023	109,00	3 045 345,00	0,000	3 045 345,00																																					
MOB 01	Mobilář a herní prvky	01.11.2022	31.03.2023	109,00	265 247,00	0,000	265 247,00																																					
MOB 02	Mobilář a herní prvky - Dodávka	01.11.2022	31.03.2023	109,00	2 780 098,00	0,000	2 780 098,00																																					
D-VP	Nezařazené položky dílu /MOB 02 - Mobilář a herní prvky - Dodávka/	01.11.2022	31.03.2023	109,00	2 741 338,00	0,000	2 741 338,00																																					</

Plán organizace stavby "15627-22 CN Dokončení revitalizace a reminiscenč

Kód položky	Rok							2023				2023				2023				2023				2024				2024				2024																																																																																																																			
	Měsíc							Srpen				Zář				Říjen				Listopad				Prosinec				Leden				Únor				Březen				Duben																																																																																																											
	Týden							34				35				36				37				38				39				40				41				42				43				44				45				46				47				48				49				50				51				52				1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12				13				14				15				16			
	Popis							MJ	Začátek	Konec	Délka trvání	Celk. cena	Množství	Celk. cena																																																																																																																																					
IMPORT_1	15627-22 CN Dokončení revitalizace a reminiscenční obnovy předprostoru zámekské zahrady								04.04.2022	29.11.2024	695,00		11 460 871,55	0,000	11 460 871,55																																																																																																																																				
SO 01	Asanace a arboris...								04.04.2022	31.08.2022	42,00		170 911,32	0,000	170 911,32																																																																																																																																				
ARB	Arboristické práce individuální - die Dendrometrické tabulky								04.04.2022	31.05.2022	42,00		165 511,32	0,000	165 511,32																																																																																																																																				
998	Přesun hmot								04.04.2022	31.05.2022	42,00		5 400,00	0,000	5 400,00																																																																																																																																				
SO 02	Rekultivace								04.04.2022	31.05.2022	42,00		428 900,42	0,000	428 900,42																																																																																																																																				
REK	Rekultivace a bourací práce								04.04.2022	31.05.2022	42,00		428 900,42	0,000	428 900,42																																																																																																																																				
SO 03	Sadové úpravy								01.08.2022	29.11.2024	610,00		3 489 675,33	0,000	3 489 675,33																																																																																																																																				
SAD 01	Trávníky založení a regenerace								01.08.2022	31.03.2023	175,00		568 242,28	0,000	568 242,28																																																																																																																																				
SAD 03	Rozvojová péče - 1. rok - Trávníky								03.04.2023	30.11.2023	174,00		228 860,37	0,000	228 860,37																																																																																																																																				
SAD 04	Rozvojová péče - 1. rok - Trávníky - Výsadby dřevin a trvalek								03.04.2023	30.11.2023	174,00		175 596,00	0,000	175 596,00																																																																																																																																				
SAD 05	Rozvojová péče - 1. rok - Trávníky - Ostatní práce								03.04.2023	31.10.2023	152,00		152 136,74	0,000	152 136,74																																																																																																																																				
SAD 06	Rozvojová péče - 2. rok - Trávníky								04.04.2024	29.11.2024	172,00		324 367,67	0,000	324 367,67																																																																																																																																				
SAD 07	Rozvojová péče - 2. rok - Trávníky - Výsadby dřevin a trvalek								04.04.2024	29.11.2024	172,00		172 581,00	0,000	172 581,00																																																																																																																																				
SAD 08	Rozvojová péče - 2. rok - Trávníky - Ostatní práce								04.04.2024	29.11.2024	172,00		159 915,94	0,000	159 915,94																																																																																																																																				
SAD 09	Výsadby dřevin - založení								01.08.2022	31.03.2023	175,00		778 636,91	0,000	778 636,91																																																																																																																																				
SAD 10	Výsadby dřevin - rostlinný materiál - Stromy listnaté stejové (velikost a kvalita die PD)								01.11.2022	31.03.2023	109,00		313 248,00	0,000	313 248,00																																																																																																																																				
SAD 11	Výsadby dřevin - rostlinný materiál - Keřové tvary stromů (velikost a kvalita die PD)								03.10.2022	31.03.2023	130,00		6 797,00	0,000	6 797,00																																																																																																																																				
SAD 12	Výsadby dřevin - rostlinný materiál - Keře pnoucí (velikost a kvalita die PD)								03.10.2022	31.03.2023	130,00		500,00	0,000	500,00																																																																																																																																				
SAD 13	Výsadby dřevin - rostlinný materiál - Keře vzrůstné a stálezelené (velikost a kvalita die PD)								03.10.2022	31.03.2023	130,00		58 163,00	0,000	58 163,00																																																																																																																																				
SAD 14	Výsadby dřevin - rostlinný materiál - Keře střední a půdopokryvné (velikost a kvalita die PD)								03.10.2022	01.11.2022	22,00		62 810,00	0,000	62 810,00																																																																																																																																				
SAD 15	Výsadby dřevin - rostlinný materiál - Trvalky a traviny (velikost a kvalita die PD)								01.08.2022	30.09.2022	45,00		52 452,00	0,000	52 452,00																																																																																																																																				
SAD 16	Výsadby dřevin - rostlinný materiál - Cibuloviny (velikost a kvalita die PD)								17.10.2022	30.11.2022	33,00		337 580,00	0,000	337 580,00																																																																																																																																				
998	Přesun hmot								01.08.2022	31.03.2023	175,00		97 788,42	0,000	97 788,42																																																																																																																																				
SO 04	Zpevňené plochy								01.06.2022	31.10.2022	109,00		1 574 093,78	0,000	1 574 093,78																																																																																																																																				
KOM 01	Komunikace a zpevňené plochy								01.06.2022	31.10.2022	109,00		1 534 901,78	0,000	1 534 901,78																																																																																																																																				
998	Přesun hmot								01.06.2022	31.10.2022	108,00		39 192,00	0,000	39 192,00																																																																																																																																				
SO 05	Mobilář								01.11.2022	31.03.2023	109,00		3 045 345,00	0,000	3 045 345,00																																																																																																																																				
MOB 01	Mobilář a herní prvky								01.11.2022	31.03.2023	109,00		265 247,00	0,000	265 247,00																																																																																																																																				
MOB 02	Mobilář a herní prvky - Dodávka								01.11.2022	31.03.2023	109,00		2 780 098,00	0,000	2 780 098,00																																																																																																																																				
D-VP	Nezafazněné položky dílu /MOB 02 - Mobilář a herní prvky - Dodávka/								01.11.2022	31.03.2023	109,00		2 741 338,00	0,000	2 741 338,00																																																																																																																																				
998	Přesun hmot								01.11.2022	31.03.2023	109,00		38 760,00	0,000	38 760,00																																																																																																																																				
SO 06	Restaurátorské pr...								01.08.2022	31.10.2022	66,00		390 027,75	0,000	390 027,75																																																																																																																																				
RES 01	Restaurování Malá vodní kamenná nádrž								01.08.2022	31.10.2022	66,00		251 070,00	0,000	251 070,00																																																																																																																																				
RES 02	Nadezdívka renesanční vodovodní stoly								01.08.2022	31.10.2022	66,00		129 267,75	0,000	129 267,75																																																																																																																																				
998	Přesun hmot								01.08.2022	31.10.2022	66,00		9 690,00	0,000	9 690,00																																																																																																																																				
SO 07	Technologická zař...								04.04.2022	31.10.2022	151,00		773 770,52	0,000	773 770,52																																																																																																																																				
TECH 01	Malá vodní kamenná nádrž - Technologické zařízení								01.08.2022	31.10.2022	66,00		449 231,70	0,000	449 231,70																																																																																																																																				
TECH 02	Malá vodní kamenná nádrž - Technologické zařízení - Zámečnické prvky								01.08.2022	31.10.2022	66,00		50 437,00	0,000	50 437,00																																																																																																																																				
TECH 03	Malá vodní kamenná nádrž - Technologické zařízení - Instalační materiál								01.08.2022	31.10.2022	66,00		51 070,12	0,000	51 070,12																																																																																																																																				
TECH 04	Malá vodní kamenná nádrž - Technologické zařízení - Montáž, příprava, doprava								04.04.2022	13.04.2022	7,43		223 031,70	0,000	223 031,70																																																																																																																																				
SO 08	Závlahy, Vodovodn...								01.08.2022	31.10.2022	66,00		575 136,09	0,000	575 136,09																																																																																																																																				
ZAV 01	Závlahový systém - Hlavní sestava - Montážní materiál								01.08.2022	31.10.2022	66,00		98 230,25	0,000	98 230,25																																																																																																																																				
ZAV 02	Závlahový systém - Hlavní sestava - Vystrojení jímky								01.08.2022	31.10.2022	66,00		101 644,30	0,000	101 644,30																																																																																																																																				
ZAV 03	Závlahový systém - Hlavní sestava - Zemní práce								01.08.2022	31.10.2022	66,00		97 641,00	0,000	97 641,00																																																																																																																																				
ZAV 04	Závlahový systém - Hlavní sestava - Montáž závlahového systému								01.08.2022	31.10.2022	66,00		197 544,60	0,000	197 544,60																																																																																																																																				
ZAV 05	Vodovodní přípojka pro fontánu								01.08.2022	31.10.2022	66,00		80 075,94	0,000	80 075,94																																																																																																																																				
D-VP	Nezafazněné položky dílu /ZAV 05 - Vodovodní přípojka pro fontánu/								01.08.2022	31.10.2022	66,00		71 595,94	0,000	71 595,94																																																																																																																																				
998	Přesun hmot								01.08.2022	31.10.2022	66,00		8 480,00	0,000	8 480,00																																																																																																																																				
SO 09	Elektroinstalace								03.10.2022	31.03.2023	130,00		528 734,34	0,000	528 734,34																																																																																																																																				
1	Zemní práce								03.10.2022	31.03.2023	130,00		24 773,60	0,000	24 773,60																																																																																																																																				
SIL 01	Elektroinstalace - Materiál								03.10.2022	31.03.2023	130,00		244 396,64	0,000	244 396,64																																																																																																																																				
SIL 02	Elektroinstalace - Montáž								03.10.2022	31.03.2023	130,00		253 217,10	0,000	253 217,10																																																																																																																																				
998	Přesun hmot								03.10.2022	31.03.2023	130,00		6 347,00	0,000	6 347,00																																																																																																																																				
VRN	Vedlejší a ostatní ...								04.04.2022	31.03.2023	260,00		484 277,00	0,000	484 277,00																																																																																																																																				
VRN	Vedlejší a ostatní náklady								04.04.2022	31.03.2023	260,00		484 277,00	0,000	484 277,00																																																																																																																																				
VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce								04.04.2022	15.04.2022	9,15		274 500,00	0,000	274 500,00																																																																																																																																				
VRN3	Zařízení stavenišť								04.04.2022	31.03.2023	260,00		99 500,00	0,000	99 500,00																																																																																																																																				
VRN4	Inženýrská činnost								04.04.2022	31.03.2023	260,00		22 000,00	0,000	22 000,00																																																																																																																																				
VRN6	Územní vlivy								31.03.2023	31.03.2023	1,00		8 777,00	0,000	8 777,00																																																																																																																																				
VRN8	Přesun stavebních kapacit								04.04.2022	31.03.2023	260,00		75 000,00	0,000	75 000,00																																																																																																																																				
VRN9	Ostatní náklady								31.03.2023	31.03.2023	1,00		4 500,00	0,000	4 500,00																																																																																																																																				

Plán organizace stavby "15627-22 CN Dokončení revitalizace a reminiscenč

Kód položky	Rok							2024								2024								2024																										
	Měsíc							Květen				Červen				Červenec				Srpen				Září				Říjen				Listopad																		
	Týden							17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48											
	Popis							MJ	Začátek	Konec	Délka trvání	Celk. cena	Množství	Celk. cena																																				
IMPORT_1	15627-22 CN Dokončení revitalizace a reminiscenční obnovy předprostoru zámecké zahrady								04.04.2022	29.11.2024	695,00		11 460 871,55	0,000	11 460 871,55																																			
SO 01	Asanace a arboris...								04.04.2022	31.05.2022	42,00	170 911,32	0,000	170 911,32																																				
ARB	Arboristické práce individuální - die Dendrometrické tabulky								04.04.2022	31.05.2022	42,00	165 511,32	0,000	165 511,32																																				
998	Přesun hmot								04.04.2022	31.05.2022	42,00	5 400,00	0,000	5 400,00																																				
SO 02	Rekultivace								04.04.2022	31.05.2022	42,00	428 900,42	0,000	428 900,42																																				
REK	Rekultivace a bourací práce								04.04.2022	31.05.2022	42,00	428 900,42	0,000	428 900,42																																				
SO 03	Sadové úpravy								01.08.2022	29.11.2024	610,00	3 489 675,33	0,000	3 489 675,33																																				
SAD 01	Travníky založení a regenerace								01.08.2022	31.03.2023	175,00	568 242,28	0,000	568 242,28																																				
SAD 03	Rozvojová péče - 1. rok - Travníky								03.04.2023	30.11.2023	174,00	228 860,37	0,000	228 860,37																																				
SAD 04	Rozvojová péče - 1. rok - Travníky - Výsadby dřevin a trvalek								03.04.2023	30.11.2023	174,00	175 596,00	0,000	175 596,00																																				
SAD 05	Rozvojová péče - 1. rok - Travníky - Ostatní práce								03.04.2023	31.10.2023	152,00	152 136,74	0,000	152 136,74																																				
SAD 06	Rozvojová péče - 2. rok - Travníky								04.04.2024	29.11.2024	172,00	324 367,67	0,000	324 367,67																																				
SAD 07	Rozvojová péče - 2. rok - Travníky - Výsadby dřevin a trvalek								04.04.2024	29.11.2024	172,00	172 581,00	0,000	172 581,00																																				
SAD 08	Rozvojová péče - 2. rok - Travníky - Ostatní práce								04.04.2024	29.11.2024	172,00	159 915,94	0,000	159 915,94																																				
SAD 09	Výsadby dřevin - založení								01.08.2022	31.03.2023	175,00	778 636,91	0,000	778 636,91																																				
SAD 10	Výsadby dřevin - rostlinný materiál - Stromy listnaté stejové (velikost a kvalita die PD)								01.11.2022	31.03.2023	109,00	313 248,00	0,000	313 248,00																																				
SAD 11	Výsadby dřevin - rostlinný materiál - Keřové tvary stromů (velikost a kvalita die PD)								03.10.2022	31.03.2023	130,00	6 797,00	0,000	6 797,00																																				
SAD 12	Výsadby dřevin - rostlinný materiál - Keře prouci (velikost a kvalita die PD)								03.10.2022	31.03.2023	130,00	500,00	0,000	500,00																																				
SAD 13	Výsadby dřevin - rostlinný materiál - Keře vzrůstné a stálezelené (velikost a kvalita die PD)								03.10.2022	31.03.2023	130,00	58 163,00	0,000	58 163,00																																				
SAD 14	Výsadby dřevin - rostlinný materiál - Keře střední a půdopokryvné (velikost a kvalita die PD)								03.10.2022	01.11.2022	22,00	62 810,00	0,000	62 810,00																																				
SAD 15	Výsadby dřevin - rostlinný materiál - Trvalky a traviny (velikost a kvalita die PD)								01.08.2022	30.09.2022	45,00	52 452,00	0,000	52 452,00																																				
SAD 16	Výsadby dřevin - rostlinný materiál - Cibuloviny (velikost a kvalita die PD)								17.10.2022	30.11.2022	33,00	337 580,00	0,000	337 580,00																																				
998	Přesun hmot								01.08.2022	31.03.2023	175,00	97 788,42	0,000	97 788,42																																				
SO 04	Zpevňené plochy								01.06.2022	31.10.2022	109,00	1 574 093,78	0,000	1 574 093,78																																				
KOM 01	Komunikace a zpevňené plochy								01.06.2022	31.10.2022	109,00	1 534 901,78	0,000	1 534 901,78																																				
998	Přesun hmot								01.06.2022	31.10.2022	108,00	39 192,00	0,000	39 192,00																																				
SO 05	Mobilář								01.11.2022	31.03.2023	109,00	3 045 345,00	0,000	3 045 345,00																																				
MOB 01	Mobilář a herní prvky								01.11.2022	31.03.2023	109,00	265 247,00	0,000	265 247,00																																				
MOB 02	Mobilář a herní prvky - Dodávka								01.11.2022	31.03.2023	109,00	2 780 098,00	0,000	2 780 098,00																																				
D-VP	Nezafazněné položky dílu /MOB 02 - Mobilář a herní prvky - Dodávka/								01.11.2022	31.03.2023	109,00	2 741 338,00	0,000	2 741 338,00																																				
998	Přesun hmot								01.11.2022	31.03.2023	109,00	38 760,00	0,000	38 760,00																																				
SO 06	Restaurátorské pr...								01.08.2022	31.10.2022	66,00	390 027,75	0,000	390 027,75																																				
RES 01	Restaurování Malá vodní kamenná nádrž								01.08.2022	31.10.2022	66,00	251 070,00	0,000	251 070,00																																				
RES 02	Nadezdívka renesanční vodovodní štolý								01.08.2022	31.10.2022	66,00	129 267,75	0,000	129 267,75																																				
998	Přesun hmot								01.08.2022	31.10.2022	66,00	9 690,00	0,000	9 690,00																																				
SO 07	Technologická zař...								04.04.2022	31.10.2022	151,00	773 770,52	0,000	773 770,52																																				
TECH 01	Malá vodní kamenná nádrž - Technologické zařízení								01.08.2022	31.10.2022	66,00	449 231,70	0,000	449 231,70																																				
TECH 02	Malá vodní kamenná nádrž - Technologické zařízení - Zámečnické prvky								01.08.2022	31.10.2022	66,00	50 437,00	0,000	50 437,00																																				
TECH 03	Malá vodní kamenná nádrž - Technologické zařízení - Instalační materiál								01.08.2022	31.10.2022	66,00	51 070,12	0,000	51 070,12																																				
TECH 04	Malá vodní kamenná nádrž - Technologické zařízení - Montáž, příprava, doprava								04.04.2022	13.04.2022	7,43	223 031,70	0,000	223 031,70																																				
SO 08	Závlahy, Vodovodn...								01.08.2022	31.10.2022	66,00	575 136,09	0,000	575 136,09																																				
ZAV 01	Závlahový systém - Hlavní sestava - Montážní materiál								01.08.2022	31.10.2022	66,00	98 230,25	0,000	98 230,25																																				
ZAV 02	Závlahový systém - Hlavní sestava - Vystrojení jímky								01.08.2022	31.10.2022	66,00	101 644,30	0,000	101 644,30																																				
ZAV 03	Závlahový systém - Hlavní sestava - Zemní práce								01.08.2022	31.10.2022	66,00	97 641,00	0,000	97 641,00																																				
ZAV 04	Závlahový systém - Hlavní sestava - Montáž závlahového systému								01.08.2022	31.10.2022	66,00	197 544,60	0,000	197 544,60																																				
ZAV 05	Vodovodní přípojka pro fontánu								01.08.2022	31.10.2022	66,00	80 075,94	0,000	80 075,94																																				
D-VP	Nezafazněné položky dílu /ZAV 05 - Vodovodní přípojka pro fontánu/								01.08.2022	31.10.2022	66,00	71 595,94	0,000	71 595,94																																				
998	Přesun hmot								01.08.2022	31.10.2022	66,00	8 480,00	0,000	8 480,00																																				
SO 09	Elektroinstalace								03.10.2022	31.03.2023	130,00	528 734,34	0,000	528 734,34																																				
1	Zemní práce								03.10.2022	31.03.2023	130,00	24 773,60	0,000	24 773,60																																				
SIL 01	Elektroinstalace - Materiál								03.10.2022	31.03.2023	130,00	244 396,64	0,000	244 396,64																																				
SIL 02	Elektroinstalace - Montáž								03.10.2022	31.03.2023	130,00	253 217,10	0,000	253 217,10																																				
998	Přesun hmot								03.10.2022	31.03.2023	130,00	6 347,00	0,000	6 347,00																																				
VRN	Vedlejší a ostatní ...								04.04.2022	31.03.2023	260,00	484 277,00	0,000	484 277,00																																				
VRN	Vedlejší a ostatní náklady								04.04.2022	31.03.2023	260,00	484 277,00	0,000	484 277,00																																				
VRN1	Průzumné, geodetické a projektové práce								04.04.2022	15.04.2022	9,15	274 500,00	0,000	274 500,00																																				
VRN3	Zařízení staveníšť								04.04.2022	31.03.2023	260,00	99 500,00	0,000	99 500,00																																				
VRN4	Inženýrská činnost								04.04.2022	31.03.2023	260,00	22 000,00	0,000	22 000,00																																				
VRN6	Uzemní vlivy								31.03.2023	31.03.2023	1,00	8 777,00	0,000	8 777,00																																				
VRN8	Přesun stavebních kapacit								04.04.2022	31.03.2023	260,00	75 000,00	0,000	75 000,00																																				
VRN9	Ostatní náklady								31.03.2023	31.03.2023	1,00	4 500,00	0,000	4 500,00																																				

Mgr.
Lukáš
Gabriel

Lukáš Gabriel
Datum: 2022.03.30
13:49:18 +02'00'