

3.6.20.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

C 101 - Komunikace - větev A - VMO

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

C 101 - Komunikace - větev A - VMO

Číslo SO/PS/

číslo Změny SO/PS:

C 101/001

Číslo ZBV:

048.5

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA

Popis Změny:

Iniciátor změny: Zhotovitel

Z důvodu špatného stavu komunikace I/42 Žabovřeská byla provedena oprava této vozovky. Jednalo se o frézování vozovky a následnou pokládku podkladní a obrusné vrstvy za dodržení technologického předpisu a provedení postřiků. S ohledem na pracovní činnosti, které probíhaly v rámci opravy vozovky, bylo nutné provést DIO pro částečnou uzavírku komunikace I/42 Žabovřeská.

Dne 02.11.2021 byl vydán Pokyn Správce stavby k předložení návrhu Variace opravy komunikace I/42. Samotná oprava byla provedena 4.12.2021.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	453 020,73	453 020,73

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum 12-04-2022 podpis

Supervize

datum 20.4.2022 podpis

Správce stavby

datum 19-05-2022 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, bude souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24

smice GR č.18/2017 v platném znění)

datum 19-05-2022 podpis

Zhotovitel

datum 19.4.22 podpis

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo pe

3.6.20.9

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn) - pro ZBV číslo: 048.5

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 101 - Komunikace - větev A - VMO Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 101 - Komunikace - větev A - VMO								Změna soupisu prací (SO/PS) 001 Skupina Změn: 5					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	11372R.												
34	572123.												
35	572214.												
39	57621.												
101	02710R.												
102	574A33.												
103	574E76.												
Celkem								3 960 552,30	0,00	453 020,73	4 413 573,03	453 020,73	11,44

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

11.4.22

Datum:

10-05-2022