

3.6.20.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:

I/42 Brno, - VMO, Tomkovo náměstí a Rokytova

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

tř SO 215 - Zárubní zeď - garáže Provazníkova

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

tř SO 215 - Zárubní zeď - garáže Provazníkova

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
tř SO 215/001Číslo ZBV:

0001.4

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí

Popis Změny:

Iniciátor změny: Zhotovitel

Nejedná se o vyhrazenou změnu ani o záměnu položek. Jde o změnu nezbytnou k dokončení stavby, jedná se o dodatečné stavební práce, které splňují podmínky stanovené v § 222 odst. 5 ZZVZ. Zároveň hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí limit 50 % původní hodnoty závazku. Jedná se o dodatečné stavební práce, které vznikají v průběhu zakázky, u nichž zadání jinému dodavateli není možné z technických a ekonomických důvodů a způsobilo by Objednateli značné obtíže plynoucí z narušení postupů výstavby.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-8 782 877,10	5 586 773,53	-3 196 103,57

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno _____ datum 22.11.2021 podpis _____

Supervize jméno _____ datum _____ podpis _____

Správce stavby jméno _____ datum 22.11.2021 podpis _____

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění) jméno _____ datum 17-05-2022 * podpis _____

Zhotovitel jméno _____ datum 22.11.2021 podpis _____

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo paré: 2

* oprávněno

3.6.20.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0001

Evidenční číslo a název Stavby:

I/42 Brno, - VMO, Tomkovo náměstí a Rokytova

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

tř SO 215 - Zárubní zeď - garáže Provazníkova

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

tř SO 215 - Zárubní zeď - garáže Provazníkova

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	46452.	POHOZ DNA A SVAHŮ Z KAMENIVA DRCENÉHO											
22	711112.	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY											
23	78383.	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)											
24	87527.b	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM											
25	87527.a	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM											
26	9112B1.	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ											
27	917223.	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM											
28	933331.	ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM V TRUBKÁCH PILOT SYSTÉMOVÝCH											
29	935212.	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM											
30	93650.	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ											
31	93656.	NIVELAČNÍ ZNAČKA NA KONSTRUKCI											
32	9117C1.	SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ											
33	87615.	CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 50MM											
34	931317.	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 1000MM2											
35	451313.	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20											
36	451311.	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO B12,5											
Nové položky													

3.6.20.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0001

Evidenční číslo a název Stavby: I/42 Brno, - VMO, Tomkovo náměstí a Rokytova								Změna soupisu prací (SO/PS)					
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): tř SO 215 - Zárubní zeď - garáže Provazníkova								001					
Číslo a název podobjektu/rozpočtu: tř SO 215 - Zárubní zeď - garáže Provazníkova													
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
101	261612.	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ VI NA POVRCHU D DO 16MM											
102	264330.	VRTY PRO PILOTY TŘ. III D DO 800MM											
103	264630.	VRTY PRO PILOTY TŘ VI D DO 800MM											
104	28931A.	STRÍKANÝ BETON DO C20/25											
105	933333.	ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM ODRAZ METOD PIT PILOT SYSTÉMOVÝCH											
Celkem								14 574 398,55	-8 782 877,10	5 586 773,53	11 378 294,96	-3 196 103,57	-21,93
Všechny změny celkem								14 574 398,55	-8 782 877,10	5 586 773,53	11 378 294,96	-3 196 103,57	-21,93

Za Zhotovitele:

Datum:

22.11.2021

Za Objednatele:

Datum:

23.11.2021

3.6.20.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: I/42 Brno, - VMO, Tomkovo náměstí a Rokytova Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): řř SO 756 - OPLOCENÍ AREÁLU AUTOPARKU SVATOPLUKOVA Číslo a název podobjektu/rozpočtu: SO 756 - OPLOCENÍ AREÁLU AUTOPARKU SVATOPLUKOVA	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 756/001	Číslo ZBV: 0008.4
--	---	--------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí

Popis Změny:

Iniciátor změny: Zhotovitel

Nejedná se o vyhrazenou změnu ani o záměnu položek. Jde o změnu nezbytnou k dokončení stavby, jedná se o dodatečné stavební práce, které splňují podmínky stanovené v § 222 odst. 5 ZZVZ. Zároveň hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí limit 50 % původní hodnoty závazku. Jedná se o dodatečné stavební práce, které vznikají v průběhu zakázky, u nichž zadání jinému dodavateli není možné z technických a ekonomických důvodů a způsobilo by Objednateli značné obtíže plynoucí z narušení postupů výstavby.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-1 372 581,23	1 261 483,05	-111 098,18

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum 22. 11. 2021	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum 22. 11. 2021	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatel dle § 24 Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)	jméno	Mgr. David Fiala	17-05-2022 *	datum	09-11-2021	podpis	
Zhotovitel	jméno	Ing. Vojtěch Michálek	datum	22. 11. 2021	podpis		
Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize						Číslo paré:	1

* oprávněno



3.6.20.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0008

Evidenční číslo a název Stavby: I/42 Brno, - VMO, Tomkovo náměstí a Rokytova Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): ř SO 756 - OPLOCENÍ AREÁLU AUTOPARKU SVATOPLUKOVA Číslo a název podobjektu/rozpočtu: SO 756 - OPLOCENÍ AREÁLU AUTOPARKU SVATOPLUKOVA								Změna soupisu prací (SO/PS) 001					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Nové položky													
101	11313.	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM											
102	13373.	HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I											
103	272314.	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30											
Celkem								2 865 467,74	-1 372 581,23	1 261 483,05	2 754 369,57	-111 098,18	-3,88
Všechny změny celkem								2 865 467,74	-1 372 581,23	1 261 483,05	2 754 369,57	-111 098,18	-3,88

Za Zhotovitele:

Datum:

22.11.2021

Za Objednatele:

Datum:

23.11.2021

3.6.20.5

Evidenční list vyhrazené změny

Evidenční číslo a název Stavby: I/42 Brno, - VMO, Tomkovo náměstí a Rokytova Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): tř SO 111.1 - RAMPA VMO KARLOVA UL. Číslo a název podobjektu/rozpočtu: 111 - RAMPA VMO KARLOVA UL.	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 111/001	Číslo ZBV: 0011.1
---	--	----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 1.6.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí

Popis Změny:

Iniciátor změny: Zhotovitel

Vyhrazenou změnou se v případě Změn dle této Směrnice rozumí zejména měření skutečně provedeného množství plnění u měřených smluv (dále jen „Měření“), tedy měření jako způsob určení ceny, kdy jsou hrazeny skutečně provedené práce na základě měřených položek uvedených v soupisu prací s výkazem výměr. Potřeba provedení těchto prací v průběhu realizace zakázky vzniká z důvodu:

- a) upřesnění provedených v rámci zpracování realizační dokumentace stavby nebo
b) upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	1 544 373,42	1 544 373,42

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum 8.3.2022	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněně jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
Směrnice GŘ č.18/2017 v platném znění)

jméno

17-05-2022 *

datum

podpis

Zhotovitel

jméno

datum

28-02-2022

podpis

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo paré: 1

opraveno



3.6.20.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0011.1

Evidenční číslo a název Stavby: I/42 Brno, - VMO, Tomkovo náměstí a Rokytova Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): tř SO 111.1 - RAMPA VMO KARLOVA UL. Číslo a název podobjektu/rozpočtu: 111 - RAMPA VMO KARLOVA UL.								Změna soupisu prací (SO/PS) 001 Skupina Změn: 1					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Nové položky													
101	13173.	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I											
103	21461.	SEPARAČNÍ GEOTEXILIE											
Celkem								0,00	0,00	1 544 373,42	1 544 373,42	1 544 373,42	0,00

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

28-02-2022

Datum:

28.3.2022

3.6.20.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: I/42 Brno, - VMO, Tomkovo náměstí a Rokytova Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): tř SO 111.1 - RAMPA VMO KARLOVA UL. Číslo a název podobjektu/rozpočtu: 111 - RAMPA VMO KARLOVA UL.	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 111/001	Číslo ZBV: 0011.3
---	--	----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 1.6.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí

Popis Změny:

Iniciátor změny: Zhotovitel

Nejedná se o vyhrazenou změnu ani o záměnu položek. Jde o změnu nezbytnou k dokončení stavby, jedná se o dodatečné stavební práce, které splňují podmínky stanovené v § 222 odst. 5 ZZVZ. Zároveň hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí limit 50 % původní hodnoty závazku. Jedná se o dodatečné stavební práce, které vznikají v průběhu zakázky, u nichž zadání jinému dodavateli není možné z technických a ekonomických důvodů a způsobilo by Objednateli značné obtíže plynoucí z narušení postupů výstavby.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-162 787,49	6 715 251,43	6 552 463,94

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum 28-02-2022	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum 2.3.2022	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24

Směrnice GŘ č.18/2017 v platném znění) jméno

7-05-2022 * datum podpis

Zhotovitel jméno

28-02-2022 datum podpis

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo paré: 1

* opraveno



3.6.20.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0011.3

Evidenční číslo a název Stavby: I/42 Brno, - VMO, Tomkovo náměstí a Rokytova Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): tř SO 111.1 - RAMPA VMO KARLOVA UL. Číslo a název podobjektu/rozpočtu: 111 - RAMPA VMO KARLOVA UL.								Změna soupisu prací (SO/PS) 001 Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014101.	POPLATKY ZA SKLÁDKU											
2	014201.	POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA											
5	12573.B	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I											
6	17110.	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM											
7	17120.	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ											
8	17130.	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM											
30	17180.b	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ											
10	18110.	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I											
29	28995.b	KOTEVNÍ SÍTĚ PRO GABIONY A ARMOVANÉ ZEMINY											
15	56330.	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI											
Nové položky													
102	17411.	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM											
Celkem								6 645 612,68	-162 787,49	6 715 251,43	13 198 076,63	6 552 463,94	98,60

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

28-02-2022

Datum:

2.3.2022

3.6.20.5

Evidenční list vyhrazené změny

Evidenční číslo a název Stavby:

I/42 Brno, - VMO, Tomkovo náměstí a Rokytova

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

tř SO 112.1 - RAMPA KARLOVA UL. VMO

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

112 - RAMPA KARLOVA UL. VMO

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

112/001

Číslo ZBV:

0013.1

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí

Popis Změny:

Iniciátor změny: Zhotovitel

Vyhrazenou změnou se v případě Změn dle této Směrnice rozumí zejména měření skutečně provedeného množství plnění u měřených smluv (dále jen „Měření“), tedy měření jako způsob určení ceny, kdy jsou hrazeny skutečně provedené práce na základě měřených položek uvedených v soupisu prací s výkazem výměr. Potřeba provedení těchto prací v průběhu realizace zakázky vzniká z důvodu:

- upřesnění provedených v rámci zpracování realizační dokumentace stavby nebo
- upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	3 258 397,52	3 258 397,52

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum 2.5.2022	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24

Směrnice GŘ č.18/2017 v platném znění)

jméno Mgr. David Fiala

17-05-2022

datum

16.2.2022

podpis

Zhotovitel

datum

18.2.2022

podpis

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projek

Číslo paré:

2

* opraveno

3.6.20.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0013.1

Evidenční číslo a název Stavby: I/42 Brno, - VMO, Tomkovo náměstí a Rokytova Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): tř SO 112.1 - RAMPA KARLOVA UL. VMO Číslo a název podobjektu/rozpočtu: 112 - RAMPA KARLOVA UL. VMO								Změna soupisu prací (SO/PS) 001 Skupina Změn: 1					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014101.	POPLATKY ZA SKLÁDKU											
Nové položky													
101	13173.	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I											
102	17411.	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM											
Celkem								1 116 780,02	0,00	3 258 397,52	4 375 177,54	3 258 397,52	291,77

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum: 28-02-2022

Datum:

2.3.2022

3.6.20.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: I/42 Brno, - VMO, Tomkovo náměstí a Rokytova Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): tř SO 112.1 - RAMPA KARLOVA UL. VMO Číslo a název podobjektu/rozpočtu: 112 - RAMPA KARLOVA UL. VMO	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 112/001	Číslo ZBV: 0013.3
---	--	----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva):
 Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
 Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí

Popis Změny:

Iniciátor změny: Zhotovitel

Nejedná se o vyhrazenou změnu ani o záměnu položek. Jde o změnu nezbytnou k dokončení stavby, jedná se o dodatečné stavební práce, které splňují podmínky stanovené v § 222 odst. 5 ZZVZ. Zároveň hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí limit 50 % původní hodnoty závazku. Jedná se o dodatečné stavební práce, které vznikají v průběhu zakázky, u nichž zadání jinému dodavateli není možné z technických a ekonomických důvodů a způsobilo by Objednateli značné obtíže plynoucí z narušení postupů výstavby.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-379 489,36	3 839 447,05	3 459 957,69

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum 28-02-2022	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum 2.9.2022	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smlouvy. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GŘ č.18/2017 v platném znění)	jméno	datum 17-05-2022	podpis
--	-------	------------------	--------

Zhotovitel	jméno	datum 28.2.2022	podpis
------------	-------	-----------------	--------

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize	Číslo paré: 2
---	---------------

* opraveno



3.6.20.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0013.3

Evidenční číslo a název Stavby: I/42 Brno, - VMO, Tomkovo náměstí a Rokytova								Změna soupisu prací (SO/PS)					
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): tř SO 112.1 - RAMPA KARLOVA UL. VMO								001					
Číslo a název podobjektu/rozpočtu: 112 - RAMPA KARLOVA UL. VMO								Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	014201.	POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA											
5	12573.B	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I											
6	17110.	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM											
7	17120.	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ											
8	17130.	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM											
10	18110.	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I											
30	28995.b	KOTEVNÍ SÍTĚ PRO GABIONY A ARMOVANÉ ZEMINY											
15	56330.	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI											
Nové položky													
103	21461.	SEPARAČNÍ GEOTEXILIE											
104	911FC1.	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,2M - DODÁVKA A MONTÁŽ											
Celkem								4 633 897,06	-379 489,36	3 839 447,05	8 093 854,74	3 459 957,69	74,67

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

28-02-2022

Datum:

2.3.2022

3.6.20.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:

I/42 Brno, - VMO, Tomkovo náměstí a Rokytova

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

ř SO 329 - PŘELOŽKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE ČERPAČÍ STANICE PHM

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

329 - PŘELOŽKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE ČERPAČÍ STANICE PHM

Číslo SO/PS/

číslo Změny SO/PS:

329/001

Číslo ZBV:

0026.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Popis Změny:

Iniciátor změny: Zhotovitel

Dodatečné práce (a) nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, (b) jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, (c) jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací, (d) nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, (e) celkový rozsah dodatečných stavebních prací na stavbě nepřevyšuje 20 % ceny původní veřejné zakázky.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-671 908,02	170 293,48	-501 614,54

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

jméno

datum

podpis

Supervize

jméno

datum

podpis

Správce stavby

jméno

datum

27.5.22

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24

Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

jméno

datum

17.5.22

podpis

Zhotovitel

jméno

datum

20.4.2022

podpis

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo paré:



3.6.20.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0026.3

Evidenční číslo a název Stavby:

I/42 Brno, - VMO, Tomkovo náměstí a Rokytova

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

řř SO 329 - PŘELOŽKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE ČERPACÍ STANICE PHM

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

329 - PŘELOŽKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE ČERPACÍ STANICE PHM

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014101.	POPLATKY ZA SKLÁDKU											
4	12573.	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I											
5	13273.	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I											
6	17120.	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ											
7	17411.	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM											
8	22694.	ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ											
9	22695A.	VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA)											
Nové položky													
101	12273.	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I											
102	17110.	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM											
Celkem								1 054 488,37	-671 908,02	170 293,48	552 873,82	-501 614,54	-47,57

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

20.4.2022

Datum:

12.9.2022

3.6.20.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: I/42 Brno, - VMO, Tomkovo náměstí a Rokytova Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): ř SO 251 - MOST PŘES MALOMĚŘICKÉ SEŘAĎOVACÍ NÁDRAŽÍ - LEVÝ Číslo a název podobjektu/rozpočtu: SO 251 - MOST PŘES MALOMĚŘICKÉ SEŘAĎOVACÍ NÁDRAŽÍ - LEVÝ	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 251/001	Číslo ZBV: 0035.2
---	---	--------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí

Popis Změny:

Iniciátor změny: Zhotovitel

Záměna položek položkového rozpočtu (dále též „Záměna položek“) představuje stavební práce, které splňují podmínky stanovené v § 222 odst. 7 ZZVZ, u kterých lze za dodržení níže uvedených podmínek provést započtení, tedy záměnu jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více novými položkami.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-8 051 533,51	6 015 240,00	-2 036 293,51

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)	jméno	Mgr. David Fiala	datum	17-05-2022	podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Vojtěch Michálek	datum	28-03-2022	podpis
Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize					Číslo paré: 1

* opraveno



3.6.20.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0035.2

Evidenční číslo a název Stavby: I/42 Brno, - VMO, Tomkovo náměstí a Rokytova								Změna soupisu prací (SO/PS)					
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): řř SO 251 - MOST PŘES MALOMĚŘICKÉ SEŘAĎOVACÍ NÁDRAŽÍ - LEVÝ								001					
Číslo a název podobjektu/rozpočtu: SO 251 - MOST PŘES MALOMĚŘICKÉ SEŘAĎOVACÍ NÁDRAŽÍ - LEVÝ								Skupina Změn: 2					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	22694.	ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ											
29	22695.	VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (KUBATURA)											
30	264128.	VRTY PRO PILOTY TŘ. I D DO 600MM											
Nové položky													
201	26115.	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. I D DO 300MM											
202	285378.	KOTVENÍ NA POVRCHU Z PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽE DL. DO 10M											
203	285379.	PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1M KOTVENÍ NA POVRCHU Z PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽE											
Celkem								14 022 115,90	-8 051 533,51	6 015 240,00	11 985 822,39	-2 036 293,51	-14,52

Za Zhotovitele:

Za Objednatele

Datum:

28-03-2022

Datum:

28-03-2022

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:

/42 Brno, - VMO, Tomkovo náměstí a Rokytova

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

ř SO 252 - MOST PŘES MALOMĚŘICKÉ SEŘAĎOVACÍ NÁDRAŽÍ - PRAVÝ

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

SO 252 - MOST PŘES MALOMĚŘICKÉ SEŘAĎOVACÍ NÁDRAŽÍ - PRAVÝ

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
SO 252/001Číslo ZBV:

0036.2

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí

Popis Změny:

Iniciátor změny: Zhotovitel

Záměna položek položkového rozpočtu (dále též „Záměna položek“) představuje stavební práce, které splňují podmínky stanovené v § 222 odst. 7 ZZVZ, u kterých lze za dodržení níže uvedených podmínek provést započtení, tedy záměnu jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více novými položkami.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-9 071 833,23	6 162 710,00	-2 909 123,23

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno _____ datum 28 -03- 2022 podpis _____

Supervize jméno _____ datum _____ podpis _____

Správce stavby jméno _____ datum 28 -03- 2022 podpis _____

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny s souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24

Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

jméno _____

17 -05- 2022 *

datum 17 -05- 2022 podpis _____

Zhotovitel

jméno _____

datum 28 -03- 2022 podpis _____

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo paré: 3

* opravěno

3.6.20.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0036.2

Evidenční číslo a název Stavby: I/42 Brno, - VMO, Tomkovo náměstí a Rokytova								Změna soupisu prací (SO/PS)					
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): řř SO 252 - MOST PŘES MALOMĚŘICKÉ SEŘAĎOVACÍ NÁDRAŽÍ - PRAVÝ								001					
Číslo a název podobjektu/rozpočtu: SO 252 - MOST PŘES MALOMĚŘICKÉ SEŘAĎOVACÍ NÁDRAŽÍ - PRAVÝ								Skupina Změn: 2					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	22694.	ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ											
30	22695.	VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (KUBATURA)											
31	264128.	VRTY PRO PILOTY TŘ. I D DO 600MM											
Nové položky													
201	26115.	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. I D DO 300MM											
202	285378.	KOTVENÍ NA POVRCHU Z PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽE DL. DO 10M											
203	285379.	PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1M KOTVENÍ NA POVRCHU Z PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽE											
Celkem								22 889 829,02	-9 071 833,23	6 162 710,00	19 980 705,79	-2 909 123,23	-12,71

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

28-03-2022

Datum:

28-03-2022