

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo 750/6852/22 ze dne 25.04.2022

mezi

Městem Třeboň

na straně jedné jako objednatel (dále jen „*objednatel*“ nebo obecně jen „*smluvní strana*“)

a

společností

K-BUILDING CB, a.s.

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „*zhotovitel*“ nebo obecně jen „*smluvní strana*“)

Smluvní strany:

Město Třeboň

IC: 00247618, DIČ: CZ00247618

se sídlem: Palackého nám.46/II, 379 01 Třeboň

zastoupené PaedDr. Janem Váňou, starostou města

bankovní spojení: xxxxx

na straně jedné jako objednatel (dále jen „**objednatel**“ nebo obecně jen „**smluvní strana**“)

a

K-BUILDING CB, a.s.

IC: 26105594, DIČ: CZ 26105594

se sídlem: Hraniční 2094, české Budějovice 5, 370 06 České Budějovice

obchod společnost zapsaná v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1516

zastoupená Martinem Kačenkou, předsedou představenstva

bankovní spojení: xxxxx

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „**zhotovitel**“ nebo obecně jen „**smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 750/6852/22 ze dne 25.04.2022** (dále jen „**Dodatek č. 1**“)

I.

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely Smlouvu o dílo 750/6852/22 ze dne 25.04.2022 (dále jen **Smlouva o dílo**“), jejímž předmětem byl závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele provést dílo „Stavební úpravy prostoru mezi vozovkou a chodníkem v ulici Svobody v Třeboni“ a závazek objednatele provedené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit sjednanou cenu, a to vše za podmínek stanovených Smlouvou o dílo.
2. Smluvní strany se na základě tohoto Dodatku č. 1 dohodly na změně Smlouvy o dílo, spočívající ve změně ceny díla stanovené ve Smlouvě o dílo. Důvodem změny celkové ceny byly v rámci provádění stavby odsouhlasené méněpráce a vícepráce k dokončení díla na základě Změnových listů č. 1 a 2, které jsou jako příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.

II.

Rada města Třeboně svým usnesením č. 415/2022-104 ze dne 12.07.2022 schválila uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 750/6852/22 ze dne 25.04.2022 na stavbu „Stavební úpravy prostoru mezi vozovkou a chodníkem v ulici Svobody v Třeboni“ se společností K-BUILDING CB, a.s., IČ 26105594, Hraniční 2094, České Budějovice, jehož předmětem jsou Změnové listy č. 1 a 2, na základě kterých se cena díla snižuje o 22.888,56 Kč bez DPH (27.695,15 Kč vč. DPH), celková cena díla se snižuje na částku 2.223.777,44 Kč bez DPH (2.690.770,71 Kč vč. DPH).

III.

1. Smluvní strany se na základě tohoto Dodatku č. 1 dohodly na změně stávající Smlouvy o dílo – ustanovení čl. VI odst. 1 – kdy se jeho dosavadní znění:

Cena za kompletní touto smlouvou sjednané dílo, definované v čl. IV. smlouvy, je stanovena vzájemnou dohodou smluvních stran ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., v platném znění podle všech pozdějších předpisů a je doložena položkovým rozpočtem, který je přílohou č. 2 této smlouvy, zpracovaným podle pevně zadaných podkladů pro veřejnou zakázku a činí:

Celkem bez DPH:	2.246.666,00 Kč
DPH dle zákonné sazby:	471.799,86 Kč
Celkem vč. DPH	2.718.465,86 Kč

ruší a nahrazuje zněním:

Cena za kompletní touto smlouvou sjednané dílo, definované v čl. IV. smlouvy, je stanovena vzájemnou dohodou smluvních stran ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., v platném znění podle všech pozdějších předpisů a je doložena položkovým rozpočtem, který je přílohou č. 2 této smlouvy, zpracovaným podle pevně zadaných podkladů pro veřejnou zakázku a činí:

Celkem bez DPH:	2.223.777,44 Kč
DPH dle zákonné sazby:	466.993,27 Kč
Celkem vč. DPH	2.690.770,71 Kč

IV.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo 750/6852/22 ze dne 25.04.2022, nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění.
2. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve třech (3) stejnopisech, z nichž po dvou (2) obdrží objednatel a jeden (1) stejnopis obdrží zhotovitel.
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že je účinnost smlouvy (Dodatku) v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“) podmíněna uveřejněním této smlouvy v registru smluv, nastává účinnost této smlouvy až jejím uveřejněním v registru smluv. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv, kdy se smluvní strany dohodly, že uveřejnění Dodatku č. 1 do registru smluv zajistí objednatel.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto Dodatku č. 1 odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, a že tento Dodatek č. 1 nepodepsali v tísní, či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují níže své podpisy.

Přílohy: Změnový list č. 1 a 2

V Třeboni 20.07.2022

V Českých Budějovicích 20.07.2022

Objednatel:
Město Třeboň

Zhotovitel:
K-BUILDING CB, a.s.

.....
PaedDr. Jan Váňa, starosta města

.....
Martin Kačenka, předseda představenstva