

Dodatek č. 2 ke SMLouvĚ O DíLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:**Povodí Moravy, s.p.**

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A,
vlozce 13565
Zastoupen: **MVDr. Václavem Gargulákem**, generálním ředitelem
IČO: 70890013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Brno – venkov
Číslo účtu: [REDACTED]
Zástupce ve věcech technických (technický dozor stavebníka): [REDACTED]

Zhotovitel:**D.I.S., spol. s r.o.**

Sídlo: Křižíkova 3009/72a, 612 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu C,
vlozce 7650
Zastoupen: **Milanem Halouzkou**, prokuristou společnosti
IČO: 46975616
DIČ: CZ46975616
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: [REDACTED]
Zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

II. PŘEDMĚT DODATKU

- Mezi smluvními stranami byla dne 29. 7. 2016 uzavřena smlouva o dílo, číslo smlouvy objednatele: PM 042848/2016-504, číslo smlouvy zhotovitele: 12/2016 na akci „**DVT Splavská, Tovačov, rekonstrukce shybky a osazení PP uzávěrů**“ a dne 2. 12. 2016 byl k této smlouvě uzavřen dodatek č. 1, číslo smlouvy objednatele: PM 042848/2016-504, číslo smlouvy zhotovitele: 12/2016, (dále jen „**smlouva o dílo**“).
- Během provádění stavby (při odkrytí/ověření skutečných parametrů všech konstrukcí objektu) byl zjištěn rozpor skutečného stavu oproti předpokládanému stavu v projektové dokumentaci.
Z tohoto důvodu bylo třeba zpracovat změny technického řešení (zohledňující skutečné parametry předmětného objektu) v následujícím rozsahu:
 - Změna č. 1:** V zadávací dokumentaci stavby bylo uvažováno s vybudováním dělicích stěn u všech tří objektů ze železobetonu. Předpokládaná osová vzdálenost jednotlivých ramen shybky dle projektové dokumentace je 1,4 m. Skutečná osová vzdálenost byla u nátokového objektu 0,90 m, u revizní šachty 0,84 m a u výustního objektu 0,94 m. Vzhledem k tomu, že při takto blízce umístěných ramenech shybky by nešlo při vybudování dělicí přepážky namontovat protipovodňové uzávěry, byla navržena dělicí přepážka z ocelového plechu tl. 10 mm – **viz změnový list č. 1.**
 - Změna č. 2:** Na základě zjištění skutečného tvaru čela šachty bylo projektantem doporučeno založit dobetonování líce šachty až na stávající dno, tj. cca 195,15 m n. m (v zadávací dokumentaci stavby bylo uvažováno s dobetonováním líce šachty nátokového objektu od

úrovně zabetonovaného kabelu NN, cca 196,60 m n. m), čímž došlo k navýšení kubatury betonu a výztuže včetně kotviček.– viz **změnový list č. 2.**

- **Změna č. 3:** Na základě geodetického zaměření resp. po odevzdání výstupu z výsledného kamerového monitoringu po vyložkování potrubí shybky byla zjištěna rozdílná délka vložkováného potrubí oprati projektové dokumentaci. Výsledná délka vložkováného úseku je 108,37 m (v zadávací dokumentaci stavby bylo uvažováno s celkovou délkou vložkováného úseku 102,8 m) – viz **změnový list č. 4.**

Mimo výše uvedené změny - č. 1, č. 2 a č. 3 (nutné pro řádné provedení díla) došlo v průběhu provádění prací na stavbě i k **úspoře**, spočívající v nevyčerpání některých položek z rozpočtu v celém rozsahu.

3. Na základě změny rozsahu prací, spočívající v novém technickém řešení (změna č. 1 a č. 2), zvětšení délky vložkováného úseku shybky (změna č. 3) a v úspoře na stavbě s ohledem skutečně provedených prací, zhotovitel předložil změnový rozpočet stavby, na základě něhož byla stanovena změna ceny díla.

Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy o dílo:

V článku **IV. Cena díla** se odst. 1 mění a nově zní takto

1. Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, sjednávají cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve výši:

*Celková cena díla bez DPH: **6 648 739,-Kč***

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Veškerá ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 2 zůstávají beze změn.
2. Zhotovitel je srozuměn s tím, že objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a je tak povinen zveřejnit obraz smlouvy a její případné změny (dodatky) a další dokumenty od této smlouvy odvozené včetně metadat. Objednatel se zavazuje tento dodatek uveřejnit v souladu s tímto zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.
3. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel.
4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu. Dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – Změnový položkový rozpočet, který současně plně nahrazuje Přílohu č. 1 Smlouvy o dílo – Položkový rozpočet.

V Brně dne:

V Brně dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s.p.
MVDr. Václav Gargulák
generální ředitel

.....
D.I.S., spol. s r.o.
Milan Halouzka
prokurista společnosti