

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 10042/2022/OIMH na zhotovení a projednání projektové dokumentace

uzavřený mezi smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Náměstí Dr. E. Beneše 555/6, PSČ 729 29 Moravská Ostrava

Zastoupený:

ve věcech smluvních: Ing. David Witosz, místostarosta

ve věcech technických: Ing. Jiří Vozňák, vedoucí odboru investic a místního hospodářství
Ing. Dalibor Kloss, vedoucí oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství
Ing. Pavel Wijja, referent oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství

IČ: 00845451
DIČ: CZ 00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXX

dále jen objednatel

a

Ing. Vladimír Slonka

Sídlo: XXXXXXXXXXXX
zastoupený:
ve věcech smluvních: XXXXXXXXXXXX
ve věcech technických: XXXXXXXXXXXX

IČO: 11193841
DIČ: XXXXXXXXXXXX
Peněžní ústav: XXXXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXX

Zapsán: v živnostenském rejstříku magistrátu města Ostravy

dále jen zhotovitel

Čl. I. Úvodní ustanovení

Dne 26.01.2022 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu č.10042/2022/OIMH na vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby (včetně zaměření stávajících stavů) pro stavbu „**Rekonstrukce bytového domu Fügnerova 128/20**“ (dále jen „Stavba“) včetně zajištění výkonu související inženýrské činnosti pro vydání pravomocného stavebního povolení, výkonu funkce koordinátora BOZP při přípravě stavby a autorského dozoru (dále jen „smlouva“).

Čl. II.

Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 1 smlouvy je zvýšení odměny za plnění z důvodu rozšíření zadání o zpracování hodnocení hluku v komunálním prostředí ke stavbě „Rekonstrukce bytového domu Fügnerova 128/20“ Ostrava-Přívoz. Smluvní strany se v souladu s čl. XII. odst. 8 smlouvy dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva mění následovně:

Text v čl. IV odst. 1 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje textem s tímto zněním:

Odměna za plnění

1. Odměna za splnění předmětu plnění dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

| | | Cena bez DPH v Kč | DPH | Cena vč. DPH v Kč |
|-----------|---|----------------------|---------------|----------------------|
| A1 | Projektová dokumentace pro stavební povolení v podrobnostech pro provádění stavby | 236 000 | 49 560 | 285 560 |
| B | Inženýrská činnost k vyřízení pravomocného stavebního povolení | 15 000 | 3 150 | 18 150 |
| A2 | Funkce koordinátora BOZP vč. plánu BOZP | 10 000 | 2 100 | 12 100 |
| A3 | Hodnocení hluku | 8 200 | 1 722 | 9 922 |
| C1 | CENA C1 – CELKEM | 269 200 | 56 532 | 325 732 |

| | | Cena bez DPH v Kč | DPH | Cena vč. DPH v Kč |
|-----------|---------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|
| C2 | CENA C2 – autorský dozor | 16 000 | 3 360 | 19 360 |

| | | Cena bez DPH v Kč | DPH | Cena vč. DPH v Kč |
|----------------------------|--|----------------------|---------------|----------------------|
| CENA CELKEM (C1+C2) | | 285 200 | 59 892 | 345 092 |

Čl. III.

Závěrečná ujednání

- 3.1 Tento dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve třech vyhotoveních, v nichž není nic škrtnuto, přepisováno ani dopisováno a z nichž každý má platnost originálu. Jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a dvě vyhotovení objednatel.
- 3.2 Ostatní tímto dodatkem č. 1 nedotčená ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.3 Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy.
- 3.4 Smluvní strany berou na vědomí, že na tento dodatek se na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) vztahuje povinnost zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.5 K uzavření a podpisu tohoto dodatku smlouvy byl dle směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek SME 2019 – 01 schválené usnesením č. 0215/RMOb1822/5/19 Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ze dne 04.02.2019 zmocněn Ing. David Witosz, místostarosta.

Za objednatele

Datum: 20.07.2022

Místo: Ostrava

.....
Ing. David Witosz
místostarosta

Za zhotovitele

Datum: 20.07.2022

Místo: Ostrava

.....
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX