



Služby pro naše město...

Níže uvedeného dne, měsíce a roku sjednaly smluvní strany:

**TEPVOS, spol. s r.o.**

se sídlem 562 01 Ústí nad Orlicí, Královéhradecká 1566  
zastoupený jednatelem společnosti Ing. Václavem Knejpem

IČ: 25945793

DIČ: CZ25945793

bankovní spojení: ČSOB a.s. Ústí nad Orlicí

číslo účtu: 168 752 599 / 0300

zástupci ve věcech smluvních: Ing. Václav Knejp

zástupce ve věcech technických: [REDACTED],

telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]@tepvos.cz

společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložce č. 16762

(dále jen objednatel)

na straně jedné

a

**A. B. V. spol. s r. o.**

se sídlem Vrbová 625, 562 03 Ústí nad Orlicí  
zastoupená jednatelem společnosti Vladislavem Aligerem

IČ: 48154067

DIČ: CZ48154067

bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Šumperk

číslo účtu: 238 660 025 / 0300

zástupce ve věcech smluvních: Vladislav Aliger,

telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]@abv-uo.cz

zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]@abv-uo.cz

společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložce č. 3620

(dále jen zhotovitel)

na straně druhé

dle ust. § 2586 a násl. obč. zák. č. 89/2012 Sb. v platném znění tento

## DODATEK Č. 1

# SMLOUVY O DÍLO Č. TEP/2213052/2219033/2021

### I. Úvodní ustanovení

1) Smluvní strany se dohodly na zpřesnění obsahu původně uzavřené smlouvy o dílo na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem: „**Obnova - vodovod v ulici Pod Lesem – 171 m; Přeložka a prodloužení kanalizace v ulici Pod Lesem – 162 m**“, zejména s ohledem na skutečnost, že v průběhu realizace díla došlo z objektivních a nepředvídatelných důvodů ke změnám závazků ze smlouvy s vlivem na konečnou cenu díla, kdy v zájmovém území dolní části ulice „Pod Lesem“ ve městě Ústí nad Orlicí, v místní části Hylváty byly zjištěny na kontrolních dnech zcela objektivní a provozní důvody pro doplnění či změny stavebních prací a materiálu na nově budovaných inženýrských sítích, které v projektové dokumentaci a v soupisu prací nebyly řešeny.

2) Změny závazků ze smlouvy o dílo byly specifikovány Změnovými listy, jejichž součástí jsou soupisy prací ocenění jednotkovými cenami dle původní nabídky a odsouhlaseny objednatelem. Účelem uzavření tohoto dodatku je i zájem obou smluvních stran o upřesnění konečné ceny díla a termínu dokončení díla v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat, byť jednal s náležitou péčí.

**„Obnova – vodovod v ulici Pod Lesem – 171 m“  
„Přeložka a prodloužení kanalizace v ulici Pod Lesem – 162 m“**

### Vlastní změny smlouvy o dílo

Tímto Dodatkem č. 1 se mění níže uvedený článek původní smlouvy o dílo č. TEP/2213052/2219033/2021 takto:

Článek IV nově zní:

### IV.

#### **Cena díla**

***Dle dohody smluvních stran se cena díla na základě předložených  
změnových listů k méně a vícepracím mění následovně:***

#### **Dodatek č. 1**

**Měněpráce** 69.520,80,- Kč

-----  
**Cena celkem bez DPH** 4.913.882,20,- Kč

**Vícepráce** 382.328,18,- Kč

Cena celkem bez DPH

5.296.210,38,- Kč

**Rekapitulace**

Smlouva o dílo

4.983.403,00,- Kč

Dodatek č. 1

312.807,38,- Kč

Cena celkem bez DPH

5.296.210,38,- Kč

K této ceně bude účtováno DPH v zákonem stanovené výši.


**III.**

**Závěrečná ustanovení**

- 1) Ostatní body smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2) Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopise.
- 3) Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních stran.
- 4) Smluvní strany si tento Dodatek č. 1 přečetly, prohlašují, že byl uzavřen svobodně a vážně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu se zněním Dodatku č. 1 připojují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V Ústí nad Orlicí dne: 18. 05. 2022

Za zhotovitele:



Vladislav Aliger


Jednatel společnosti



Příloha č. 1:

Změnové listy, rekapitulace více a méně prací zhotovitele

Za objednatele:



Ing. Václav Knejp

Jednatel společnosti



TEPVOS, spol. s r.o.  
Královéhradecká 1566  
562 01 Ústí nad Orlicí

IČ: 25945793 DIČ: CZ25945793

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 20191032\_ VP,MP **ÚSTÍ NAD ORL. - HYLVÁTY - UL. POD LESEM - OBNOVA VODOVODNÍHO ŘADU LT DN100 - VP, MP**

**Objednatel:** **TEPVOS, spol. s r.o.** IČO: 25945793  
 Královéhradecká 1566 DIČ: CZ25945793  
 562 01 Ústí nad Orlicí

**Zhotovitel:** **A.B.V. spol. s r.o.** IČO: 48154067  
 Vrbová 625 DIČ: CZ48154067  
 562 03 Ústí nad Orlicí

**Vypracoval:** [REDACTED]

| Rozpis ceny      | Celkem            |
|------------------|-------------------|
| HSV              | -70 094,40        |
| PSV              | 0,00              |
| MON              | 573,60            |
| Vedlejší náklady | 0,00              |
| Ostatní náklady  | 0,00              |
| <b>Celkem</b>    | <b>-69 520,80</b> |

**Rekapitulace daní**

|                         |      |                |
|-------------------------|------|----------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK       |
| Snížená DPH             | 15 % | 0,00 CZK       |
| Základ pro základní DPH | 21 % | -69 520,80 CZK |
| Základní DPH            | 21 % | -14 599,37 CZK |

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH -84 120,17 CZK**

v Ústí nad Orlicí dne

18.5.2022

[REDACTED]  
 SPOL. S R.O.  
 [REDACTED]

[REDACTED]  
  
 -1- IČ: 25945793  
 [REDACTED]  
 Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

| Číslo            | Název  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem        | Cena celkem        | %          |
|------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|------------|
| <b>SO-01</b>     | <b>Prodloužení vodovodního řadu V na začátku úseku</b> | <b>0,00</b>             | <b>39 552,82</b>        | <b>8 306,09</b>   | <b>47 858,91</b>   | <b>-57</b> |
| SO-01_samost     | Prodloužení vodovodního řadu V na začátku úseku        | 0,00                    | 39 552,82               | 8 306,09          | 47 858,91          | -57        |
| <b>SO-02</b>     | <b>Výměna LT potrubí za potrubí PE na konci úseku</b>  | <b>0,00</b>             | <b>-109 073,62</b>      | <b>-22 905,46</b> | <b>-131 979,08</b> | <b>157</b> |
| SO-02            | Výměna LT potrubí za potrubí PE na konci úseku         | 0,00                    | -109 073,62             | -22 905,46        | -131 979,08        | 157        |
| Celkem za stavbu |  | 0,00                    | -69 520,80              | -14 599,37        | -84 120,17         | 100        |

## Rekapitulace dílů

| Číslo | Název                                 | Typ dílu |  |  | Celkem     | %   |
|-------|---------------------------------------|----------|--|--|------------|-----|
| 1     | Zemní práce                           | HSV      |  |  | 18 061,18  | -26 |
| 2     | Základy a zvláštní zakládání          | HSV      |  |  | 0,00       | 0   |
| 3     | Svislé a kompletní konstrukce         | HSV      |  |  | 150,00     | 0   |
| 4     | Vodorovné konstrukce                  | HSV      |  |  | 639,60     | -1  |
| 5     | Komunikace                            | HSV      |  |  | 261,60     | 0   |
| 8     | Trubní vedení                         | HSV      |  |  | -90 292,78 | 130 |
| 91    | Doplňující práce na komunikaci        | HSV      |  |  | 0,00       | 0   |
| 93    | Dokončovací práce inženýrských staveb | HSV      |  |  | 0,00       | 0   |
| 96    | Bourání konstrukcí                    | HSV      |  |  | 0,00       | 0   |
| 97    | Přesuny suti a vybouraných hmot       | HSV      |  |  | 0,00       | 0   |
| 99    | Staveništní přesun hmot               | HSV      |  |  | 1 086,00   | -2  |
| 732   | Strojovny                             | PSV      |  |  | 0,00       | 0   |
| M21   | Elektromontáže                        | MON      |  |  | 270,60     | 0   |
| M23   | Montáže potrubí                       | MON      |  |  | 228,00     | 0   |

|             |                                 |     |  |  |            |     |
|-------------|---------------------------------|-----|--|--|------------|-----|
| M46         | Zemní práce při montážích       | MON |  |  | 75,00      | 0   |
| D96         | Přesuny suti a vybouraných hmot | PSU |  |  | 0,00       | 0   |
| Cena celkem |                                 |     |  |  | -69 520,80 | 100 |

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **20191031\_ ÚSTÍ NAD ORL. - HYLVÁTY - UL. POD LESEM - PŘELOŽKA A VP,MP**  
**VP,MP PRODLOUŽENÍ STOKY - VP, MP**

Objednatel: **TEPVOS, spol. s r.o.** IČO: **25945793**  
**Královéhradecká 1566** DIČ: **CZ25945793**  
**562 01 Ústí nad Orlicí**

Zhotovitel: **A.B.V. spol. s r.o.** IČO: **48154067**  
**Vrbová 625** DIČ: **CZ48154067**  
**562 03 Ústí nad Orlicí**

Vypracoval: [REDACTED]

| Rozpis ceny      | Celkem            |
|------------------|-------------------|
| HSV              | 382 638,80        |
| PSV              | -598,12           |
| MON              | 287,50            |
| Vedlejší náklady | 0,00              |
| Ostatní náklady  | 0,00              |
| <b>Celkem</b>    | <b>382 328,18</b> |


### Rekapitulace daní

|                         |      |                |
|-------------------------|------|----------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK       |
| Snížená DPH             | 15 % | 0,00 CZK       |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 382 328,18 CZK |
| Základní DPH            | 21 % | 80 288,92 CZK  |

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 462 617,10 CZK**

v Ústí nad Orlicí dne 18.5.2022



-1- IČ: 259

Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

| Číslo             | Název   | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem       | Cena celkem       | %         |
|-------------------|---|-------------------------|-------------------------|------------------|-------------------|-----------|
| <b>SO-01-PRIP</b> | <b>PREPOJENÍ DOMOVNÍCH KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK A</b> | <b>0,00</b>             | <b>208 528,86</b>       | <b>43 791,06</b> | <b>252 319,92</b> | <b>55</b> |
| SO-01-07          | PŘEPOJENÍ ULIČNÍ VPUSTI - NOVÁ UV                   | 0,00                    | -31 859,98              | -6 690,60        | -38 550,58        | -8        |
| SO-01-10          | PRODLOUŽENÍ DOMOVNÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY PRO        | 0,00                    | 37 782,38               | 7 934,30         | 45 716,68         | 10        |
| SO-01-11          | PŘEPOJENÍ DOMOVNÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY PRO          | 0,00                    | 36 931,37               | 7 755,59         | 44 686,96         | 10        |
| SO-01-12          | PŘEPOJENÍ DOMOVNÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY PRO          | 0,00                    | 54 796,43               | 11 507,25        | 66 303,68         | 14        |
| SO-01-13          | PŘEPOJENÍ DOMOVNÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY PRO          | 0,00                    | 39 466,89               | 8 288,05         | 47 754,94         | 10        |
| SO-01-14          | PŘEPOJENÍ DOMOVNÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY PRO          | 0,00                    | 71 411,77               | 14 996,47        | 86 408,24         | 19        |
| <b>SO-02</b>      | <b>Oprava zatrubnění přes komunikaci u čp.624</b>   | <b>0,00</b>             | <b>77 002,25</b>        | <b>16 170,47</b> | <b>93 172,72</b>  | <b>20</b> |
| SO-02             | Oprava zatrubnění přes komunikaci u čp.624          | 0,00                    | 77 002,25               | 16 170,47        | 93 172,72         | 20        |
| <b>SO-03</b>      | <b>Asfaltové povrchy</b>                            | <b>0,00</b>             | <b>96 797,07</b>        | <b>20 327,38</b> | <b>117 124,45</b> | <b>25</b> |
| SO-03             | Asfaltové povrchy                                   | 0,00                    | 96 797,07               | 20 327,38        | 117 124,45        | 25        |
| Celkem za stavbu  |   | 0,00                    | 382 328,18              | 80 288,91        | 462 617,09        | 100       |

## Rekapitulace dílů

| Číslo | Název  | Typ dílu |  |  | Celkem     | %  |
|-------|--|----------|--|--|------------|----|
| 1     | Zemní práce                                  | HSV      |  |  | 122 570,11 | 32 |
| 2     | Základy a zvláštní zakládání                 | HSV      |  |  | 43 958,46  | 11 |
| 3     | Svislé a kompletní konstrukce                | HSV      |  |  | 575,00     | 0  |
| 4     | Vodorovné konstrukce                         | HSV      |  |  | 5 189,43   | 1  |
| 5     | Komunikace                                   | HSV      |  |  | 103 729,41 | 27 |
| 8     | Trubní vedení                                | HSV      |  |  | 51 264,87  | 13 |
| 91    | Doplňující práce na komunikaci               | HSV      |  |  | 695,40     | 0  |
| 93    | Dokončovací práce inženýrských staveb        | HSV      |  |  | 404,56     | 0  |
| 95    | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | HSV      |  |  | -13,74     | 0  |



|             |                                 |     |  |  |            |     |
|-------------|---------------------------------|-----|--|--|------------|-----|
| 96          | Bourání konstrukcí              | HSV |  |  | 15 638,53  | 4   |
| 97          | Prorážení otvorů                | HSV |  |  | 6 097,59   | 2   |
| 97          | Přesuny suti a vybouraných hmot | HSV |  |  | 8 170,80   | 2   |
| 99          | Staveništní přesun hmot         | HSV |  |  | 20 950,36  | 5   |
| 762         | Konstrukce tesařské             | PSV |  |  | -598,12    | 0   |
| M46         | Zemní práce při montážích       | MON |  |  | 287,50     | 0   |
| D96         | Přesuny suti a vybouraných hmot | PSU |  |  | 3 408,02   | 1   |
| Cena celkem |                                 |     |  |  | 382 328,18 | 100 |



TE  
Královéh  
Ústí nac