

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO PRO DíLO
„AKTUALIZACE PD DRŽKOVSKÝ POTOK KM 0,000 - 0,800“
ZE DNE 15. 6. 2022

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: Ing. Liborem Strakošem, ředitelem Oblastního ředitelství jižní Morava, na základě pověření ze dne 31.12.2020

ve věcech technických jedná:

██

██

██

bankovní spojení: Komerční banka, a.s, pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

se sídlem Masarykovo náměstí 5/5, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

IČO: 427 67 377

DIČ: CZ 42767377

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10727

zastoupena: Ing. Martinem Vilčem, předsedou představenstva

ve věcech technických jedná:

██

██

██

bankovní spojení: KB a.s.

číslo účtu: 1022147761/0100

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML-00154-942 ze dne 15. 6. 2022 pro dílo „Aktualizace PD Držkovský potok km 0,000 - 0,800“ (dále jen „dodatek“):

I.

Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku č. 1 k výše uvedené smlouvě je nutnost prodloužení termínu plnění díla „Aktualizace PD Držkovský potok km 0,000 - 0,800“ (dále též „dílo“). Důvodem tohoto prodloužení termínu je skutečnost, že vzhledem k značnému rozsahu úprav SO 02 „PD Držkovský potok km 0,000-0,800“ a posouzení předložených technických změn dochází i ke změnám z toho vyplývajícím a k finančním změnám v rámci dokumentační komise.

2. Zhotovitel se tímto dodatkem č. 1 zavazuje odevzdat objednateli navíc 2 vytištěné vyhotovení projektové dokumentace a jedno její vyhotovení v elektronické podobě pro účely dokumentační komise, v důsledku čehož dochází ke změně čl. I. odst. 10 smlouvy o dílo ze dne 15. 6. 2022.

II.

Doba plnění

Tímto dodatkem dochází současně ke změnám v čl. II. odst. 1 a odst. 4 smlouvy o dílo ze dne 15. 6. 2022 následovně :

1. Termín odevzdání dokončené požadované projektové dokumentace se mění a stanovuje do **30. 9. 2022.**
2. Termín odevzdání projektové dokumentace k dokumentační komisi je stanoven do **1.8.2022.**

III.

Další práva a povinnosti smluvních stran

Smluvní strany se dohodly na změně čl. IV. smlouvy o dílo ze dne 15. 6. 2022 tak, že za čl. IV. odst. 9 se přidává nový odstavec č. 10 následujícího znění :

Zhotovitel se zavazuje provést odborný výklad v dokumentační komisi objednatele. Zhotovitel poskytne pro jednání dokumentační komise konané v průběhu zpracování projektové dokumentace potřebné podklady (např. fotodokumentaci, textové části a výkresy v elektronické podobě – formát pdf.*) v termínu **minimálně 7 dnů předem** (před konáním dokumentační komise).

IV.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. SML-00154-2022-942 zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po dvou vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.

V, dne

V, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Libor Strakoš
ředitel OŘ jižní Morava
Lesy České republiky, s.p.

.....
Ing. Mptin Vilč
předseda představenstva společnosti
DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.