

DODATEK č. 1

k e

SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy zhotovitele: 174/2021

Číslo smlouvy objednatele: 48/09/ORI-OVZ/2021

Číslo Dodatku č. 1: 35/06/ORI-OVZ/2022

1. Smluvní strany

Název objednatele: **Statutární město Prostějov**
Sídlo: nám.T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov
Právní forma: 801 – obec
Zastoupeno: Mgr. Františkem Jurou, primátorem statutárního města Prostějova
Ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Rozehnalem, náměstkem primátora, dle plné moci ze dne 14.11.2018

Ve věcech technických:

IČO: 00288659
DIČ: CZ00288659
bankovní spojení: [REDAKCE]
č. účtu: [REDAKCE]
(dále jen „Objednatel“)

Název zhotovitele: **Rovina stavební a.s.**
Sídlo: Kroměřížská 134, 768 24 Hulín
zapsán ve veřejném rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 6318
zastoupený: Z. Zlámal, předseda představenstva
Ing. C. Baron, místopředseda představenstva

osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických: [REDAKCE]

IČO: 45193096
DIČ: CZ45193096
daňový režim: přenesená daňová povinnost
bankovní spojení: [REDAKCE]
č. účtu: [REDAKCE]
(dále jen „Zhotovitel“)

2. Předmět Dodatku č. 1

V souladu s ujednáním článku 17. Změna smlouvy, odst. 17.1.2. výše citované Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 48/09/ORI-OVZ/2021 ze dne 22. 12. 2021, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Revitalizace Pivovarského rybníčku ve Vrahovicích“ se mění a doplňuje část textu článku 4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny takto:

Původní text odstavce 4.1.1. se nahrazuje novým zněním, které zní:

- 4.1.1. Objednatel se zavazuje bezvadné dílo převzít a zaplatit za provedení díla specifikovaného v čl. 2 této Smlouvy sjednanou cenu. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Původní cena bez DPH	10 551 639,- Kč
Sazba DPH 21%	2 215 844,- Kč
Původní cena vč. 21% DPH	12 767 483,- Kč
Cena Dodatku č. 1 bez DPH	1 411 836,11 Kč
Sazba DPH 21%	296 485,58 Kč
Cena dodatku č. 1 vč. 21% DPH	1 708 321,69 Kč
Nová cena celkem za dílo bez DPH	11 963 475,11 Kč
Sazba DPH 21%	2 512 329,58 Kč
Nová cena celkem vč. 21% DPH	14 475 804,69 Kč

TATO CENA BYLA DOHODNUTA JAKO CENA MAXIMÁLNÍ.

Ke změně ceny díla došlo z důvodu víceprací:

Při realizaci zakázky byla zjištěna skutečnost, že hloubka původního dna je cca o 40 cm níže oproti projektové dokumentaci a s tím související větší množství odtěžovaného sedimentu. Dále z výše uvedeného důvodu je třeba prodloužit o tuto tloušťku odtěžovaného sedimentu výšku a množství rovnaniny z lomového kamene.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 48/09/ORI-OVZ/2021 ze dne 22. 12. 2021, které nebyly tímto Dodatkem č. 1 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.
2. Tento Dodatek č. 1 je vypracován v jednom vyhotovení s platností originálu podepsaném elektronicky.
3. Tento Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
4. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
5. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění Dodatku č. 1 v Registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

Příloha č.1 – Soupis prací, VCP

V Prostějově

**Ing. Jiří
Rozeňnal**
Digitálně podepsal
Ing. Jiří Rozeňnal
Datum: 2022.07.19
07:33:40 +02'00'

.....
Ing. Jiří Rozeňnal
náměstek primátora

V Hulíně

**Zdeněk
Zlámal**
Digitálně podepsal
Zdeněk Zlámal
Datum:
2022.07.18
09:12:59 +02'00'

**Ing.
Cesar
Baron**
Digitálně podepsal Ing.
Cesar Baron
Datum:
2022.07.18
11:00:46 +02'00'

.....
Z. Zlámal, Ing. C. Baron
předseda a místopředseda představenstva