

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. objednatele 2022/000554

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s ustanovením § 27 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále jen „zákon“), jejímž předmětem je

„Oprava ulic Kyjovská a Nad Zámkem, Plzeň - Malesice“

Objednatel: **Statutární město Plzeň**
nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň
IČ: 00075370, DIČ: CZ00075370

zastoupené: SPRÁVOU VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvkovou organizací
(dále jen „SVSMP“)
Klatovská tř. 10 a 12, 301 00 Plzeň
IČ: 40526551, DIČ: CZ40526551
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném KS v Plzni oddíl Pr, vložka 692
ředitel: Ing. Milan Sterly

Zhotovitel: **SILBA s.r.o.**
Částkova 1977 / 73, 326 00 Plzeň - Východní Předměstí
zastoupená: Ing. Jiří Aulík – jednatel společnosti
IČ: 26397242, DIČ: CZ26397242
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Plzni, odd. C, vl. 17672

adresa datové schránky: bbb2bx9

I. Předmět dodatku

a)

Tento dodatek shrnuje dodatečné práce, které nebyly předjímány v soupisu prací, ale jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací (tzv. „vícepráce“)
Výše uvedené změny jsou specifikované a odůvodněné v příloze tohoto dodatku.
Z uvedených důvodů se mění ustanovení článku IV. smlouvy „Cenové ujednání a platební podmínky“ takto:

Kalkulace víceprací:

původně sjednaná cena díla:

Cena bez DPH:	2.476.888,29 Kč
DPH (sazba 21%):	520.146,54 Kč
Celková cena včetně DPH:	2.997.034,83 Kč

Změna oproti původně sjednané ceně díla, tzv. „vícepráce“ (viz Změnový list č. 1)

Cena bez DPH:	291.490,68 Kč	(tj. 2.768.378,97 Kč)
DPH (sazba 21%):	61.213,04 Kč	(tj. 581.359,58 Kč)
Celková cena včetně DPH:	352.703,72 Kč	(tj. 3.349.738,55 Kč)

Kalkulace méněprací:

původně sjednaná cena s ohledem na změnu výše uvedenou:

Cena bez DPH:	2.768.378,97 Kč
DPH (sazba 21%):	581.359,58 Kč
Celková cena včetně DPH:	3.349.738,55 Kč

Změna oproti původně sjednané ceně díla, tzv. „méněpráce“ (viz. změnový list č. 2)

Cena bez DPH:	33.455,80 Kč	(tj. 2.734.923,17 Kč)
DPH (sazba 21%):	7.025,72 Kč	(tj. 574.333,86 Kč)
Celková cena včetně DPH:	40.481,52 Kč	(tj. 3.309.257,03 Kč)

Konečná cena předmětu díla s ohledem na výše uvedenou změnu činí **3.309.257,03 Kč.**
(slovy: třímilionytřístadevětstísícdvěšestpadesátšedm korun českých tři haléře)

b)

Tímto dodatkem se prodlužuje doba provádění díla specifikovaná v ustanovení odst. 1 článku III. smlouvy o dílo „Doba plnění a místo plnění“ do 10.08.2022 a to z důvodu uvedeného v žádosti zhotovitele (viz. příloha).

**Článek II.
Závěrečná ustanovení dodatku**

1. Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran, nejdříve však dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv. (viz. odst. 2 tohoto článku)
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Statutární město Plzeň.

3. Tento dodatek č.1 má tři strany a je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 2022/000554, č.j.: 36/40/21 se nemění.

V Plzni dne: 20.07.2022

.....
za objednatele
Ing. Milan Sterly
ředitel
SPRÁVY VEŘEJNÉHO STATKU
MĚSTA PLZNĚ,
příspěvkové organizace

.....
za zhotovitele
Ing. Jiří Aulík
jednatel společnosti
SILBA s.r.o.