

DODATEK č. 13

ke smlouvě o dílo č. SD/OMM-0033/2019

I.

Smluvní strany

Objednatel:	Město Jaroměř
Se sídlem:	nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř
Zastoupený:	Josefem Horáčkem, starostou
Telefon:	491 847 111
IČO:	00272728
DIČ:	CZ00272728

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:	Gardenline s.r.o.
Se sídlem:	Litoměřice, Na Vinici 948/13, PSČ 412 01
Zastoupený:	Ing. Milošem Náprstkem, jednatelem společnosti
Telefon:	
IČO:	272 63 827
DIČ:	CZ27263827

Společnost je vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp.zn. C 21435

dále jen „zhotovitel“

uzavírají dnešního dne měsíce a roku tento dodatek č. 13 ke smlouvě o dílo č. SD/OMM-0033/2019, uzavřené mezi smluvními stranami dne 7.2.2019 v registru smluv zveřejněna dne 13.2.2019, a ve znění dodatku č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12 ke smlouvě o dílo, jejímž předmětem je realizace díla „Oživení pevnosti Josefov“ (dále jen „Dílo“ a „Smlouva“) následujícího znění (dále jen „Dodatek č. 13“).

II.

Cena díla

- 2.1. V čl. IV. odst. 4.3. Smlouvy se mění ujednání o výši ceny, kdy se zrušuje původní výše ceny „121.395.616,97 Kč bez DPH“ a nahrazuje se novou výší ceny „**121.371.477,77 Kč bez DPH**“.
- 2.2. Výše ceny je měněna dle ust. čl. IV. odst. 4.5. Smlouvy na základě změnového listu č. 15, v jehož rozsahu dochází ke změně předmětu Díla, který tvoří nedílnou přílohu Dodatku č. 13.

III.


Závěrečná ujednání

- 3.1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po jeho uzavření odešle Dodatek č. 13 k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR, o čemž bezodkladně informuje zhotovitele.
- 3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li Dodatek č. 13 zveřejněn ani 3 měsíce od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku.
- 3.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 13 může podléhat schválení poskytovatele dotace z Integrovaného regionálního operačního programu – IROP. V rámci toho si poskytnou vzájemnou součinnost.

- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část Dodatku č. 13 nenaplnňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
- 3.5. Dodatek č. 13 vstupuje v platnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
- 3.6. Obě strany prohlašují, že Dodatek č. 13 uzavírají na základě jejich vážné vůle, určitě, srozumitelně a v souladu s dobrými mravy a souhlas s jeho obsahem stvrzují svými podpisy.
- 3.7. Je-li tento dodatek č. 13 uzavírán v listinné podobě, je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel. V případě vyhotovení v elektronické podobě ve formátu .pdf, obdrží každá smluvní strana oboustranně elektronicky podepsaný datový soubor tohoto dodatku.
- 3.8. Uzavření Dodatku č. 13 bylo schváleno Radou města Jaroměř dne 18.7.2022 pod číslem usnesení 0879-21-2022-OMM-RM.

Přílohy:

1. Změnový list stavby č. 15 včetně soupisů prací



Město Jaroměř
Josef Horáček, starosta

Gardenline s.r.o.
Ing. Miloš Náprstek, jednatel

Změnový list stavby č. 15

Název stavby: „Oživení pevnosti Josefov“		
Číslo smluvního vztahu: Smlouva o dílo SD/OMM-0033/2019		
Objednavatel: Město Jaroměř nám. Československé armády 16 551 01 Jaroměř IČ: 00272728	Zhotovitel: Gardenline s.r.o. Na Vinici 948/13 412 01 Litoměřice IČ: 27263827	
Dle dohody, zápisů z KD a zápisů ve stavebních denících vydáváme pokyn, na provedení následující změny díla :		
Název části stavby: Závěrečné vyúčtování Popis změny: Při závěrečné kontrole rozpočtu byly shledány položky, které nebyly a nebudou provedeny. 1. SO 03 Prachárna - osazení sítěk do oken 2. VRN - Objekt SO 01 - 05 - měření hlukové hladiny, rozbor vody. Důvody pro změnu: 1. Při závěrečné kontrole jednotlivých položek byly shledány položky, které nebudou provedeny - osazení sítěk do oken (investor nepožadoval). Položky: měření hlukové hladiny a rozbor vody - nejasný požadavek. <i>Změna je provedena v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší nežli 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.</i>		
ODEČTY Změna č.1 -24 139,20 bez DPH odečty celkem : -24 139,20 Kč bez DPH	PŘÍPOČTY + 0,00 bez DPH přípočty celkem : + 0,00 Kč bez DPH	
Odkaz na projektovou dokumentaci: Dle DSP + DPS, SVIŽN s.r.o., Havlíčkova 15, Praha 1		
Vliv změny na smluvní cenu: Původní cena díla (dle smlouvy a dodatků) bez DPH Cena (vícepráce a méněpráce) dle Změnového listu č. 15 bez DPH Celková cena díla bez DPH Celková cena díla vč. DPH:	ANO 121 395 616,97 Kč -24 139,20 Kč 121 371 477,77 Kč 146 859 488,10 Kč	
Vliv změny na termín dokončení: Termín dokončení díla dle smluvního vztahu: Nový termín dokončení díla	NE 30.06.2022 	
Přílohy změnového listu: Změnový rozpočet č.24 Změnový rozpočet č.25 SO 03 Prachárna VRN Objekt SO 01 - SO 05		
Objednatel	Technický dozor	Zhotovitel
Datum :		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Josefov ZR 24 - SO 03 - Prachárna

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 29.06.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	-9 139,20
---------------------	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	-9 139,20
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **Josefov ZR 24 - SO 03 - Prachárna**

Místo: Datum: 29.06.2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -9 139,20

PSV Práce a dodávky PSV -9 139,20

Ostatní výrobky -9 139,20

493.	XAH.030	Sítka proti hmyzu	m2	- 6,528	1 400	-9139,20
------	---------	-------------------	----	---------	-------	----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Josefov ZR 25 - VRN Objekt SO 01 - SO 05

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 29.06.2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH	-15 000,00
--------------	------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	-15 000,00
------------	-------	------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:Josefov ZR 25 - VRN Objekt SO 01 - SO 05

Místo:Datum:29.06.2022

Zadavatel:Projektant:

Zhotovitel:Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-15 000,00

			Průzkumné a geodetické práce						-15 000,00
747.	9.V01_003	Měření (monitoring) hlukové hladiny - Veškerá akustická měření za účelem prokázání dodržení hygienických předpisů		soubor	- 1,000	10 000,00			- 10 000,00
750.	9.V01_006	Rozbor vody		soubor	- 1,000	5 000,00			- 5 000,00