

# **Dodatek č. 1**

## **ke Smlouvě o dílo na zhotovení**

**Projektové dokumentace pro stavební  
povolení, Projektové dokumentace pro  
provádění stavby a výkon autorského  
dozoru**

**pro soubor staveb s názvem zakázky:**

**„Rekonstrukce žst. Vlkov u Tišnova“ a  
„Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u  
Tišnova (mimo) – Křižanov (mimo)“**

### **Smluvní strany:**

#### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy  
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

#### **Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E617-S-2195/2021**

„Rekonstrukce žst. Vlkov u Tišnova“:

ISPROFOND / SUB. ISPROFIN: 3273214901 / 5623720022

„Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova (mimo) – Křižanov (mimo)“ :

ISPROFIN / SUB. ISPROFIN: 3273214901 / 5623720025

a

**SUDOP BRNO, spol. s r.o.**

se sídlem : Kounicova 688/26, 611 36 Brno

IČ: 44960417

DIČ: CZ44960417

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 3803

bankovní spojení: xxx

zastoupena: **Ing. Kamilem Chmelou**, jednatelem společnosti

**Ing. Radomírem Hanákem**, jednatelem společnosti

**Ing. Martinem Mrázem**, jednatelem společnosti

**Korespondenční adresa:**

SUDOP BRNO, spol. s r.o.

Kounicova 688/26, 611 36 Brno

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **21043/21**

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení dokumentace pro stavební povolení, zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru při realizaci souboru staveb s názvem zakázky: „Rekonstrukce žst. Vlkov u Tišnova“ a „Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova (mimo) – Křižanov (mimo)“ číslo smlouvy objednatele: E617-S-2195/2021, číslo smlouvy zhotovitele: 21043/21, která nabyla účinnosti dne 2.6.2021.

## 1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Na základě jednání s místními samosprávami a jednotlivými složkami Správy železnic v průběhu přípravy dokumentace stavby k připomínkám bylo přistoupeno ke změnám a upřesnění technického řešení, které vedou ke změně Územního rozhodnutí. Bez změny Územního rozhodnutí není možné žádat o stavební povolení a dodržet harmonogram plnění dle Smlouvy o dílo. Smluvní strany se z tohoto důvodu dohodly na rozšíření předmětu plnění u obou staveb o dodatečné práce, jak je popsáno v Příloze č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla.
- 1.2 Předmětem dodatku je dále navýšení Ceny za dílo o hodnotu dodatečných prací a doplnění termínů plnění pro tyto dodatečné práce.

## 2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

### 2.1 Článek 3.3 Smlouvy o dílo se mění takto:

Objednatel se zavazuje řádně provedená Díla převzít a za řádně zhotovené a předané DSP a PDPS a řádně provedené výkony autorských dozorů zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje Ceny za zpracování obou dokumentací DSP a PDPS a ceny za výkony autorského dozoru obou staveb ve výši dle Přílohy č. 4c) této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

<b>Celková cena Díla bez DPH (součet za obě stavby)</b>	<b>67.934.000,- Kč</b>
<b><u>Dodatečné práce dle dod. 1 bez DPH</u></b>	<b><u>1.814.000,- Kč</u></b>
<b>Celková cena Díla dle dod. 1 bez DPH</b>	<b>69.748.000,- Kč</b>

Slovy: **šedesátdevětmilionůsedmsetčtyřicetosmtisíc korun českých**

Z toho za jednotlivé stavby:

#### 1) Rekonstrukce žst. Vlkov u Tišnova

<b>A) Cena za zpracování DSP + PDPS bez DPH:</b>	<b>26.505.571,- Kč</b>
<b><u>Dodatečné práce dle dod.1 bez DPH</u></b>	<b><u>923.200,- Kč</u></b>
<b>Cena za zpracování DSP +PDPS dle dod. 1 bez DPH</b>	<b>27.428.771,- Kč</b>

Cena zahrnuje i náklady na všechny činnosti související se zpracováním DSP+PDPS (mimo výkon autorského dozoru).

<b>B) Cena za výkon autorského dozoru bez DPH:</b>	<b>800.000,- Kč</b>
--	---------------------

#### 2) Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova (mimo) - Křižanov (mimo)

<b>A) Cena za zpracování DSP + PDPS bez DPH:</b>	<b>39.175.629,- Kč</b>
<b><u>Dodatečné práce dle dod.1 bez DPH</u></b>	<b><u>890.800,- Kč</u></b>
<b>Cena za zpracování DSP +PDPS dle dod. 1 bez DPH</b>	<b>40.066.429,- Kč</b>

Cena zahrnuje i náklady na všechny činnosti související se zpracováním DSP+PDPS (mimo výkon autorského dozoru).

<b>B) Cena za výkon autorského dozoru bez DPH:</b>	<b>1.452.800,- Kč</b>
--	-----------------------

Zhotovitel je povinen fakturovat samostatně pro každou jednotlivou stavbu.

#### 2.2 Změna Přílohy č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla

V Příloze č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla jsou popsány dodatečné práce dle tohoto dodatku.

Nové znění Přílohy č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla - změna dle dodatku č. 1, tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto dodatku č. 1.

#### 2.3 Změna Přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla

V Příloze č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla došlo k doplnění rozpisu ceny dodatečných prací dle dodatku č. 1.

Nové znění Přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla - změna dle dodatku č. 1, tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto dodatku č. 1.

#### 2.4 Změna Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění

V Příloze č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění došlo k úpravě termínů plnění pro obě stavby z důvodu dodatečných prací dle dodatku č. 1.

Nové znění Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění - změna dle dodatku č. 1, tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto dodatku č. 1.

### 3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

3.2 Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 tvoří Přílohy:

Příloha č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla – změna dle dodatku č. 1

Příloha č. 4 Smlouvy – Rozpis ceny Díla – změna dle dodatku č. 1

Příloha č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění – změna dle dodatku č. 1

3.3 Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 1 a všechny následující Dodatky ke Smlouvě o dílo budou vyhotoveny elektronicky a podepsány zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

V Praze dne 20.7.2022

V Brně dne 1.7.2022

.....

**Ing. Mojmír Nejezchleb**

náměstek GŘ pro modernizaci dráhy  
Správa železnic, státní organizace

.....

**Ing. Kamil Chmela**

jednatel společnosti  
SUDOP BRNO, spol. s r.o.

# PŘÍLOHA Č. 1

## Specifikace Díla

Předmětem zakázky je zhotovení dvou samostatných dokumentací pro dále uvedené stavby, a to Projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) dle přílohy č. 3 vyhl. č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů, a Projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) dle přílohy č. 4 vyhl. č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů, včetně veřejnoprávního projednání, zajištění všech podkladů k vydání stavebních povolení, zpracování dokumentů a zajištění činnosti koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy dle zák. č. 309/2006 Sb., v platném znění, včetně výkonů autorského dozoru projektanta při realizaci staveb s názvy: „Rekonstrukce žst. Vlkov u Tišnova“ a „Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova (mimo) - Křižanov (mimo)“.

Součástí plnění díla každé stavby je rovněž zejména:

- zpracování vyplněné žádosti o stavební povolení, včetně všech vyžadovaných podkladů a příloh;
- zpracování žádosti o podporu z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů
- zpracování podkladů pro zadávací řízení na realizaci stavby v potřebném množství a podobě (zvláštní technické podmínky a soupis prací dle vyhl. č. 169/2016 Sb., v platném znění);
- zajištění vydání certifikátů o shodě vydávaných notifikovanou osobou v souladu s platnými směrnici Evropského parlamentu a Rady o interoperabilitě konvenčního železničního systému.

### **Dodatečné práce dle dodatku č. 1:**

#### **„Rekonstrukce žst. Vlkov u Tišnova“**

Předmětem víceprací je demolice stávající výpravní budovy, posun nové technologické budovy na místo stávající výpravní budovy, úpravy zpevněných ploch a kabelových tras. Dále došlo ke změnám v oblasti sdělovacího zařízení. Pro úpravy budovy a upřesnění technického řešení je třeba změna územního rozhodnutí včetně zpracování dokumentace pro změnu územního rozhodnutí a projednání se všemi dotčenými orgány.

#### **„Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova (mimo) - Křižanov (mimo)“**

Vícepráce jsou způsobeny změnami sdělovacího zařízení, dodatečným měřením hluku na základě žádosti obce Ořechov-Ronov. Po upřesnění technického řešení je nutná změna územního rozhodnutí včetně projednání se všemi dotčenými orgány.

## PŘÍLOHA Č. 4 – ROZPIS CENY DÍLA

### a) Rozpis Ceny Díla

Cena za zpracování DSP a PDPS (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského dozoru stavby „Rekonstrukce žst. Vlkov u Tišnova“:

#### 1. ZÁKLADNÍ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ DSP A PDPS:

Po lo žk a	Popis	Mě r ná j e d n o t k a	Mno ž s t v í *)	Jed n o t k o vá c e n a *)	Cena celkem *)
1	Zpracování DSP dle vyhlášky č. 146 /2008 Sb. v platném znění dle VTP a ZTP				11.562.394,- Kč
2	Zpracování PDPS (v rozsahu dopracování příloh DSP do podrobnosti PDPS) vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle přílohy č. 2 Směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP				11.562.394,- Kč
3	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu požadavků Směrnice SŽDC č. 20 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)-příloha dokumentace část G				561.233,- Kč
4	Kompletní dokladová část (dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti-příloha dokumentace část H				537.600,- Kč
5	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle přílohy č. 2 Směrnice GR SŽDC č.11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti				151.200,- Kč
6	Definitivní odevzdání DSP a PDPS, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)				480.000,- Kč
7	Definitivní odevzdání DSP a PDPS, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)				12.000,- Kč
Celkem za základní služby:					<b>24.866.821,- Kč</b>

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

## 2. DODATEČNÉ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ DSP A PDPS:

Po lo žk a	Popis	Mě r ná jedn otka	Množství )	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
8	Zajištění mapových podkladů				18.500,- Kč
9	Geodetické práce				277.500,- Kč
10	Geotechnický průzkum pro železniční spodek				706.750,- Kč
11	Geotechnický a stavebně technický průzkum staveb				2.000,- Kč
12	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě				490.000,- Kč
13	Koordinátor BOZP v přípravě				32.000,- Kč
14	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP				16.000,- Kč
15	Zpracování příloh k žádosti o spolufinancování stavby dle ZTP a VTP				96.000,- Kč
16	Dodatečné práce dle dodatku č. 1				923.200,- Kč
	Celkem za dodatečné služby:				<b>2.561.950,- Kč</b>

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

## 3. CENA ZA VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU

Po lo žk a	Popis	Mě r ná jedn otka	Množství )	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
16	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek				800.000,- Kč

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 22 měsíců) v celkovém počtu 1.000 hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

#### 4. CENA DÍLA:

„Rekonstrukce žst. Vlkov u Tišnova“:

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
28.228.771,- Kč	5.928.041,91 Kč	34.156.812,91 Kč

z toho:

Cena za zpracování DSP a PDPS:

27.428.771,- Kč	5.760.041,91 Kč	33.188.812,91 Kč
-----------------	-----------------	------------------

Cena za výkon autorského dozoru:

800.000,- Kč	168.000,- Kč	968.000,- Kč
--------------	--------------	--------------

**Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování DSP a PDPS a výkon autorského dozoru:**

Specifikace položky	Cena položky (bez DPH)	Cena položky (s DPH)
<b>1. Dílčí etapa</b>	<b>18.553.900,- Kč</b>	<b>22.450.219,- Kč</b>
<b>2a. Dílčí etapa</b>	<b>6.212.409,70 Kč</b>	<b>7.517.015,74 Kč</b>
<b>2b. Dílčí etapa</b>	<b>0,- Kč</b>	<b>0,- Kč</b>
<b>2c. Dílčí etapa</b>	<b>2.662.461,30 Kč</b>	<b>3.221.578,17 Kč</b>
<b>3. Dílčí etapa Výkon autorského dozoru</b>	<b>800.000,- Kč</b>	<b>968.000,- Kč</b>
<b>Celkem:</b>	<b>28.228.771,- Kč</b>	<b>34.156.812,91 Kč</b>



## PŘÍLOHA Č. 4

### b) Rozpis Ceny Díla

Cena za zpracování DSP a PDPS (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského dozoru stavby „**Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova (mimo) - Křižanov (mimo)**“:

#### 1. ZÁKLADNÍ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ DSP A PDPS:

Po lo žk a	Popis	Měrná jedn otka	Množství (*)	Jednotko vá cena (*)	Cena celkem *)
1	Zpracování DSP dle vyhlášky č. 146 /2008 Sb. v platném znění dle VTP a ZTP				16.174.116,- Kč
2	Zpracování PDPS (v rozsahu dopracování příloh DSP do podrobnosti PDPS) vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle přílohy č. 2 Směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP				16.174.116,- Kč
3	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu požadavků Směrnice SŽDC č. 20 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)- příloha dokumentace část G				879.467,- Kč
4	Kompletní dokladová část (dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti-příloha dokumentace část H				672.000,- Kč
5	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle přílohy č. 2 Směrnice GR SŽDC č.11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti				151.200,- Kč
6	Definitivní odevzdání DSP a PDPS, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)				420.000,- Kč
7	Definitivní odevzdání DSP a PDPS, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)				12.000,- Kč
Celkem za základní služby:					<b>34.482.899,- Kč</b>

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

## 2. DODATEČNÉ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ DSP A PDPS:

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
8	Zajištění mapových podkladů				117.000,- Kč
9	Geodetické práce				585.000,- Kč
10	Geotechnický průzkum pro železniční spodek				2.488.974,- Kč
11	Geotechnický a stavebně technický průzkum staveb				547.756,- Kč
12	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě				810.000,- Kč
13	Koordinátor BOZP v přípravě				32.000,- Kč
14	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP				16.000,- Kč
15	Zpracování příloh k žádosti o spolufinancování stavby dle ZTP a VTP				96.000,- Kč
16	Dodatečné práce dle dodatku č. 1				890.800,- Kč
	Celkem za dodatečné služby:				<b>5.583.530,- Kč</b>

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

## 3. CENA ZA VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
16	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek				1.452.800,- Kč

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 16 měsíců) v celkovém počtu 1.816 hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

#### 4. CENA DÍLA:

„Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova (mimo) - Křižanov (mimo)“:

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
41.519.229,- Kč	8.719.038,09 Kč	50.238.267,09 Kč

z toho:

Cena za zpracování DSP a PDPS:

40.066.429,- Kč	8.413.950,09 Kč	48.480.379,09 Kč
-----------------	-----------------	------------------

Cena za výkon autorského dozoru:

1.452.800,- Kč	305.088,- Kč	1.757.888,- Kč
----------------	--------------	----------------

#### Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování DSP a PDPS a výkon autorského dozoru:

Specifikace položky	Cena položky (bez DPH)	Cena položky (s DPH)
<b>1. Dílčí etapa</b>	<b>27.422.940,- Kč</b>	<b>33.181.757,40 Kč</b>
<b>2a. Dílčí etapa</b>	<b>8.850.442,30 Kč</b>	<b>10.709.035,18 Kč</b>
<b>2b. Dílčí etapa</b>	<b>0,- Kč</b>	<b>0,- Kč</b>
<b>2c. Dílčí etapa</b>	<b>3.793.046,70 Kč</b>	<b>4.589.586,51 Kč</b>
<b>3. Dílčí etapa Výkon autorského dozoru</b>	<b>1 452 800,00 Kč</b>	<b>1.757.888,- Kč</b>
<b>Celkem:</b>	<b>41.519.229,- Kč</b>	<b>50.238.267,09 Kč</b>

## PŘÍLOHA Č. 4

### C) ROZPIS CENY DÍLA CELKEM

Cena Díla Celkem (za obě stavby):

„Rekonstrukce žst. Vlkov u Tišnova“

a

„Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova (mimo) - Křižanov (mimo)“

;

<b><u>Cena Díla</u></b>	<b><u>Cena Díla (bez DPH)</u></b>	<b><u>Výše DPH</u></b>	<b><u>Cena Díla (s DPH)</u></b>
„Rekonstrukce žst. Vlkov u Tišnova“	<b><u>28.228.771,- Kč</u></b>	<b><u>5.928.041,91 Kč</u></b>	<b><u>34.156.812,91 Kč</u></b>
„Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova (mimo) - Křižanov (mimo)“	<b><u>41.519.229,- Kč</u></b>	<b><u>8.719.038,09 Kč</u></b>	<b><u>50.238.267,09 Kč</u></b>
<b>CELKEM</b> <b><u>Celková Cena Díla za obě Stavby</u></b>	<b><u>69.748.000,-Kč</u></b>	<b><u>14.647.080,- Kč</u></b>	<b><u>84.395.080- Kč</u></b>

## Příloha č. 5 Harmonogram plnění

### a) „Rekonstrukce žst. Vlkov u Tišnova“:

#### Harmonogram plnění

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
<b>Termín zahájení prací</b>	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy <b>2.6.2021</b>	-	-
<b>1. Dílčí etapa</b>	<b>do 8 měsíců</b> od nabytí účinnosti Smlouvy <b>2.2.2022</b> Fakturace ve výši 18 553 900,00 Kč	Předložení DSP+PDPS k připomínkám včetně nákladové části a SR	Předávací protokol
<b>2a. Dílčí etapa</b>	<b>30.6.2022</b> Fakturace ve výši 6 212 409,70 Kč	Odevzdání DSP+PDPS včetně dodatečných prací dle dod. 1 se zapracovanými připomínkami bez IČ	Předávací protokol
<b>2b. Dílčí etapa</b>	<b>30.10.2022</b> Fakturace ve výši 0,00 Kč	Odevzdání pravomocné změny územního rozhodnutí	Předávací protokol
<b>2c. Dílčí etapa</b>	<b>15.12.2022</b> Fakturace ve výši 2 662 461,30 Kč	Odevzdání vyplněné žádosti o vydání stavebního povolení a IČ DSP+PDPS	<u>Protokol o provedení Díla</u> bude vydán po odevzdání DSP+PDPS včetně vyplněné žádosti o vydání stavebního povolení pro obě stavby, tzn. po odevzdání DSP+PDPS obou staveb.
<b>3. Dílčí etapa</b>	<b>16 měsíců</b> (předpoklad 07/2023 – 11/2024) Fakturace ve výši 800 000,00 Kč	Autorský dozor projektanta při realizaci <u>Stavby</u> ; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 16 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
<b>Termín dokončení Díla</b>	<b>předpoklad do 1. 11. 2024</b> (v závislosti na zahájení 3. Dílčí etapy)	-	Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)

**b) „Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova (mimo) - Křižanov (mimo)“:**

**Harmonogram plnění**

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
<b>Termín zahájení prací</b>	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy <b>2.6.2021</b>	-	-
<b>1. Dílčí etapa</b>	<b>do 8 měsíců</b> od nabytí účinnosti Smlouvy <b>2.2.2022</b> Fakturace ve výši 27 422 940,00 Kč	Předložení DSP+PDPS k připomínkám včetně nákladové části a SR	Předávací protokol
<b>2a. Dílčí etapa</b>	<b>30.6.2022</b> Fakturace ve výši 8 850 442,30 Kč	Odevzdání DSP+PDPS včetně dodatečných prací dle dod. 1 se zpracovanými připomínkami bez IČ	Předávací protokol
<b>2b. Dílčí etapa</b>	<b>30.10.2022</b> Fakturace ve výši 0,00 Kč	Odevzdání pravomocné změny územního rozhodnutí	Předávací protokol
<b>2c. Dílčí etapa</b>	<b>15.12.2022</b> Fakturace ve výši 3 793 046,70 Kč	Odevzdání vyplněné žádosti o vydání stavebního povolení a IČ DSP+PDPS	<u>Protokol o provedení Díla</u> bude vydán po odevzdání DSP+PDPS včetně vyplněné žádosti o vydání stavebního povolení pro obě stavby, tzn. po odevzdání DSP+PDPS obou staveb.
<b>3. Dílčí etapa</b>	<b>16 měsíců</b> (předpoklad 07/2023 – 11/2024) Fakturace ve výši 1 452 800,00 Kč	Autorský dozor projektanta při realizaci <u>Stavby</u> ; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 16 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
<b>Termín dokončení Díla</b>	<b>předpoklad do 1. 11. 2024</b> (v závislosti na zahájení 3. Dílčí etapy)	-	Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)