



D o d a t e k č . 1

Magistrát města Jihlavy
smlouva zaevidována

pod č.: 416/ORM/2022/1

ke smlouvě o dílo vedené u objednatele pod č. 416/ORM/2022 ze dne 31. 3. 2022, uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s usnesením Rady města Jihlavy č. 2000/22-RM ze dne 23. 6. 2022 a týkající se akce: „**Cyklostezka G04 ul. Mlýnská – Helenínská, Jihlava**“

1. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1. Objednatel: **Statutární město Jihlava**
se sídlem: Masarykovo nám. č. 97/1, 586 01 Jihlava
zastoupený: Mgr. Petrem Ryškou, náměstkem primátorky
IČO: 00286010
DIČ: CZ00286010
(dále též jako „objednatel“)
- 1.2. Zhotovitel: **Skanska a.s.**
Se sídlem: Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 - Karlín
Zastoupený: Jiřím Vinklárkem, ředitelem závodu
Františkem Kincem, oblastním manažerem
PM/7407/2021
IČO: 262 71 303
DIČ: CZ69900724
(dále též jako „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“, jednotlivě pak jako „smluvní strana“)

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 31. 3. 2022 smlouvu o dílo vedenou u objednatele pod č. 416/ORM/2022, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na akci „**Cyklostezka G04 ul. Mlýnská – Helenínská, Jihlava**“ (dále též jako „smlouva“).
- 2.2. V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, a to z důvodu objektivní nutnosti provedení změn rozsahu předmětu díla, které vznikly v průběhu provádění díla dle smlouvy.
- 2.3. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly i na adekvátní úpravě ceny předmětu díla způsobené výše uvedenou změnou rozsahu předmětu díla. Změny předmětu díla jsou dále popsány změnovými listy jednotlivých stavebních objektů – ZL č. 1-4.

Stavební práce (částky uvedeny bez DPH):

Změnový list č. 1 – Těžká sanace

(tato změna podléhá § 222 odst. 6 ZZVZ)

1) Provedení těžké sanace podloží v km 0,570 – 0,880, SO 101

V km 0,570 - 0,880 byla na základě doporučení AD a TDI provedena těžká sanace podloží. Odkopané podloží na původně projektované úrovni bylo rozbředlé s příměsí bahna a organických a jílovitých zemin. Byl proveden rozbor vhodnosti zeminy do podloží a násypů s výsledkem nevyhovujícím. Do odkopané úrovně byl vtlačen lomový kámen s následným zadrčením štěrkodrtí na úroveň projektované parapláně.

Přípočty celkem

+ 3.269.084,38 Kč

Změnový list č. 2 – Záporové pažení

(tato změna podléhá § 222 odst. 6 ZZVZ)

- 1) **Záporové pažení HEB 140 dl. 6m s dřevěnými pažinami tl. 0,05m pro zajištění dočasného stavu pro výkop**

Pro výběrové řízení byl zpracován stupeň projektové dokumentace PDPS, který obsahoval podmínku posouzení dočasného stavu pro výkop v dalším stupni RDS. Statickým výpočtem a geologickým průzkumem bylo stanoveno zajištění svahu výkopu záporovým pažením HEB 140 dl.6m ve vzdálenostech á 0,9 m s dřevěnými pažinami tl. 0,05m

Přípočty celkem +4.888.729,79 Kč

Změnový list č. 3 – Pracovní plošina
(tato změna podléhá § 222 odst. 4 ZZVZ)

- 1) **Provedení pracovní plošiny z kamenného záhozu v kombinaci s mamenitou zemínou**
Založení pracovní plošiny pro založení opěrné zdi bylo nutné zhotovit vzhledem k poměrům na staveništi z kamenného záhozu v kombinaci s kamenitou zemínou po odtěžení původního nevhodného materiálu. Důvodem je zúžené koryto řeky a z toho vyplývající navýšení hladiny toku s přítokem vody do prostoru pracovní plošiny v korytě řeky. Použití geobuněk je nevhodné vzhledem k neustálé přítomnosti vody s vysokou hladinou a silným erozním účinkem.

Přípočty celkem + 1.756.756,56 Kč

Změnový list č. 4 – Přeložení kabelu NN
(tato změna podléhá § 222 odst. 6 ZZVZ)

- 1) **V trase cyklostezky v km 0,360 – 0,511 kolize se čtyřmi kabely NN**
V km 0,360 - 0,511 byly v kolizi s trasou cyklostezky čtyři kabely NN vč. chrániček, které bylo nutné odkrýt a provést přeložení vpravo ve směru staničení podél cyklostezky.

Přípočty celkem + 186.757,50 Kč

3. PŘEDMĚT DODATKU

- 3.1. Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodly na následujících změnách uvedených v tomto ustanovení.
- 3.2. Tímto dodatkem se mění čl. 6. odstavec 6.2. smlouvy tak, že se původní text tohoto ustanovení ruší a nahrazuje se tímto zněním:

„6.2. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za řádně a včasné provedené dílo:

Cena dle smlouvy bez DPH 31.316.684,61 Kč

Dodatek č. 1

Přípočty + 10.101.328,23 Kč

Celková cena dodatku č. 1 + 10.101.328,23 Kč

Cena celkem za dílo dle smlouvy a ve znění dodatku č. 1

41.418.012,84 Kč.“

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného plnění.“

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 4.2. Uzavřením tohoto dodatku č. 1 se tento dodatek č. 1 stává nedílnou součástí smlouvy.
- 4.3. Tento dodatek č. 1 bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 1. Uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí objednatel.
- 4.4. Platnost tohoto dodatku č. 1 nabývá dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran. Účinností tento dodatek č. 1 nabývá okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.
- 4.5. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva (2) stejnopisy obdrží objednatel, dva (2) stejnopisy obdrží zhotovitel. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

Za objednatele:

V Jihlavě dne 21. 7. 2022



Mgr. Petr Ryska
náměstek primátorky



Za zhotovitele:

V JIHLAVĚ dne 21. 7. 2022



Jiří Vinklárek
ředitel závodu

František Kinc
oblastní manažer

SKANSKA Skanska a.s.
Křižíkova 682/34a
0310 Karlín, 186 00 Praha 8

