



## **DODATEK Č. 1 ke Smlouvě o dílo**

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
**„Řešení pohybu pěších na křižovatkách Družstevní x Vodní x Krokova a Družstevní x  
Pod Lékárnou x E. Beneše x A. Kříže – zpracování PD“**

číslo smlouvy objednatele: 2022000129  
číslo smlouvy zhotovitele: SINV2022-003  
číslo veřejné zakázky: 21189




veřejná zakázka malého rozsahu:   
spolufinancováno z ESI fondu:

### **I. Smluvní strany**

#### **1. Objednatel:**

název: statutární město České Budějovice  
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice  
zastoupený: Ing. Petrem Holickým, náměstkem primátora  
ve věcech technických: Ing. Vladimírou Blažkovou, technikem investičního odboru  
IČO: 002 44 732  
DIČ: CZ 002 44 732  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 4209522/0800  
kontaktní údaje: tel.: 386 802 211  
e-mail: blazkovav@c-budejovice.cz  
ID: kjgb4yx

#### **2. Zhotovitel:**

název: ČEVAK a.s.  
sídlo: Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 657  
zastoupený: Ing. Jiřím Lipoldem, technickým ředitelem  
ve věcech technických: Jakub Vodička, příprava investic  
IČO: 608 49 657  
DIČ: CZ60849657  
bankovní spojení:   
číslo účtu:   
kontaktní údaje: 

### **II. Předmět dodatku**

1. Smlouva o dílo byla mezi smluvními stranami uzavřena dne 24. 2. 2022. Smlouva nadále v tomto dodatku označována jako „smlouva“.
2. Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano  ne
3. Předmět dodatku spočívá ve změně:

- předmětu díla   
ceny díla   
doby plnění

4. Důvody změny závazku:

Na základě dohody mezi společnostmi ČEVAK a. s., jakožto provozovatelem vodovodních sítí, a objednatelem na navýšení rozsahu obnovy vodovodního řádu DN 500 bezvýkopovou metodou, dochází k rozšíření rozsahu projektové dokumentace u stavebního objektu SO 301 – Vodovod a vodovodní přípojky, čímž dochází k rozšíření předmětu díla dle smlouvy a navýšení ceny díla.

5. Změna závazku splňuje podmínky uvedené v:

- § 222 odst. 3 ZZVZ   
§ 222 odst. 4 ZZVZ   
§ 222 odst. 5 ZZVZ   
§ 222 odst. 6 ZZVZ   
§ 222 odst. 7 ZZVZ   
§ 222 odst. 10 ZZVZ

6. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. II a čl. IV smlouvy.

Nově čl. II smlouvy zní:

## II. Předmět plnění

### **Specifikace předmětu plnění:**

*Předmětem plnění dle této smlouvy je provedení díla – zhotovení projektové dokumentace na akci „Řešení pohybu pěších na křižovatkách Družstevní x Vodní x Krokova a Družstevní x Pod Lékárnou x E. Beneše x A. Kříže“.*

*Předmětem plnění dle této smlouvy je zhotovení projektové dokumentace ve stupních dokumentace pro vydání společného povolení a dokumentace pro provádění díla včetně soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Projektová dokumentace bude řešit nejen bezpečný pohyb pěších, ale i obnovu vodohospodářských sítí v křižovatkách Družstevní x Vodní x Krokova a Družstevní x Pod Lékárnou x E. Beneše x A. Kříže v Suchém Vrbném v Českých Budějovicích. Předmětem plnění je též inženýrská činnost potřebná k získání společného povolení a výkon činností autorského dozoru ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, při provádění stavby dle projektové dokumentace vyhotovované dle této smlouvy.*

*Podkladem pro provedení díla je studie zpracovaná zpracovatelem – Ing. Jan Dudík, IČO: 01384538, a podklad pro zpracovatele projektového řešení zpracovaný společností ČEVAK a.s., IČO: 60849657. Oba tyto dokumenty byly součástí zadávací dokumentaci veřejné zakázky, na základě níž byla tato smlouva uzavřena.*

*Zpracovaná projektová dokumentace bude včetně rozšíření projektu o navýšení rozsahu resp. délky obnovovaného vodovodního řádu DN 500 (SO 301 – Vodovod a vodovodní přípojky) pomocí bezvýkopové metody, jak bylo dohodnuto dodatkem č. 1 k této smlouvě.*

*Bližší specifikace díla uvedena v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, na základě níž byla tato smlouva uzavřena (dále též jen „zadávací dokumentace“).*

Autorský dozor:  ano  ne

Stavba vodohospodářským dílem:  ano  ne

**Stupně projektové dokumentace:**

- pro územní řízení
- pro stavební povolení
- pro společné povolení
- pro provádění stavby

**IV. Cena díla**

Celková nabídková cena činí **298 000 Kč bez DPH**, z čehož:

- a. za provedení dokumentace pro vydání společného povolení: 175 000 Kč bez DPH,
- b. za získání pravomocného společného povolení: 33 000 Kč bez DPH,
- c. za provedení dokumentace pro provádění stavby: 80 000 Kč bez DPH,
- d. za provedení autorského dozoru při předpokládaném počtu 10 hodin výkonu autorského dozoru: 10 000 Kč bez DPH.

Cena za výkon autorského dozoru činí **1000 Kč bez DPH za jednu (1) hodinu** výkonu autorského dozoru.

K ceně ujednané touto smlouvou bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. To neplatí, pokud zhotovitel není plátcem DPH, přičemž pro případ, že by se zhotovitel stal plátcem DPH po uzavření této smlouvy, ujednávají smluvní strany, že shora uvedená cena bez DPH se považuje za cenu včetně příslušné sazby DPH a případné připočtení DPH jde k tíži zhotovitele. Možnost změny ceny díla podle jiných ustanovení této smlouvy tím není dotčena.

7. Pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (v tomto dodatku označován též jako „ZZVZ“), uvádějí smluvní strany shrnutí změn ve vazbě na ustanovení § 222 ZZVZ. Smluvní strany shodně konstatují, že toto shrnutí má pouze informační charakter.

Název	Cena bez DPH
<b>Smlouva o dílo</b>	<b>278 000,00 Kč</b>
<b>Dodatek č. 1</b>	20 000,00 Kč
Změna dle § 222 odst. 4 ZZVZ (rozšíření původní ceny)	20 000,00 Kč
<b>Celková cena, vč. změny dle dodatků</b>	<b>298 000,00 Kč</b>

**III. Závěrečná ustanovení**

- Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- Tento dodatek je smluvními stranami uzavírán výlučně v elektronické podobě, a to připojením uznávaného elektronického podpisu zástupců smluvních stran.
- Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – cenová nabídka – rozšíření rozsahu projektové dokumentace, a to o navýšení délky obnovovaného vodovodního řadu DN 500.

V Českých Budějovicích

---

Ing. Petr Holický, náměstek primátora  
statutární město České Budějovice

V Českých Budějovicích

**Ing. Jiří**  
**Lipold**



Digitálně podepsal  
Ing. Jiří Lipold  
Datum: 2022.06.30  
13:21:42 +02'00'

---

Ing. Jiří Lipold, technický ředitel  
ČEVAK a.s.

Vaše značka / ze dne:  
Naše značka: O22010048243

Vyřizuje: Jakub Vodička  
Tel.: +420 387 761 409  
E-mail: jakub.vodicka@cevak.cz

Datum: 30.05.2022

Investiční odbor, budova historické  
radnice  
Ing. Vladimíra Blažková  
nám. Přemysla Otakara II. 1/1  
370 92 České Budějovice

### Řešení pohybu pěších na křižovatkách Družstevní x Vodní x Krokova a Družstevní x Pod Lékárnou x E. Beneše x A. Kříže - rozšíření zadání PD - cenová nabídka

Zasíláme Vám cenovou nabídku na navýšení rozsahu zadání projektové dokumentace na akci: „**ČB, řešení pohybu pěších na křižovatkách Družstevní**“. Rozsah spočívá v navýšení délky obnovovaného vodovodního řadu DN 500 pomocí bezvýkopové metody oproti původnímu zadání.

Mapy, sítě, místní šetření	4 000 Kč
Projektová dokumentace vodovod DN 500	16 000 Kč
<b>Celkem bez DPH</b>	<b>20 000 Kč</b>
DPH 21%	4 200 Kč
<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>24 200 Kč</b>


#### Cena neobsahuje:

- V ceně nejsou zahrnuty správní poplatky.
- V ceně za inženýrskou činnost nejsou zahrnuty náklady na uzavření majetkoprávních smluv, nebo případné souhlasy vlastníků (2.000,- Kč bez DPH/smlouva, 2.000,- Kč bez DPH/souhlas). Práce budou fakturovány dle skutečnosti.

**V případě Vašeho zájmu jsme připraveni vše zajistit.**

S pozdravem

Ing. Miluše Kalačová  
Vedoucí oddělení invest.

  
**ČEVAK a.s.**  
370 10 České Budějovice  
DIČ: CZ60849657  
zapsaná v OR u KS Č. Budějovice  
oddíl B, vložka 657 (14)