

SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č. 3

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi

Objednatel č.1:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	
V technických záležitostech oprávněn jednat:	
Adresa:	
Telefon:	
E-mail :	
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel č. 1“)

Objednatel č. 2:	Ředitelství silnic a dálnic České republiky, státní příspěvková organizace
Sídlo:	Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4
Zastoupen:	
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	
V technických záležitostech oprávněn jednat:	
Adresa:	
Telefon:	
E-mail :	
ID DS:	Zjq4rhz
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	
IČO:	65993390
DIČ:	CZ65993390

(dále jen „objednatel č. 2“)

Pokud v dalších ustanoveních smlouvy není výslovně specifikován konkrétně objednatel č. 1 nebo objednatel č. 2, má se za to, že pojem « objednatel » zahrnuje souhrnně oba objednatele.

Zhotovitel:	GEOVAP, spol. s r.o.
Sídlo:	Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice
Zastoupen:	
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	
V technických záležitostech oprávněn jednat:	
Telefon:	
E-mail :	
ID DS:	wyx77xh
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	
IČO:	15049248
DIČ:	CZ15049248
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Krajským soudem v Hr.Králové, C.234
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 903-2018-514101:

Název zakázky „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Svobodné Dvory včetně ucelené části k.ú. Plotiště nad Labem a Stěžery“.

Čl. I.

Předmět dodatku

1) Předmětem dodatku jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy, navýšení počtu měrných jednotek u dílčích částí: 3.4.3., 3.5.1., 3.5.i.c), 3.5.2, 3.6., na základě kterých se mění hodnota závazku ze smlouvy u níže uvedených dílčích částí :

- 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, GP pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb., navýšení o 5 MJ
- 3.4.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona, navýšení o 5 MJ
- 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení, navýšení o 1 MJ
- 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, navýšení o 4 MJ
- 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona, navýšení o 1 MJ
- 3.6. Mapové dílo, navýšení o 1 MJ

	dílčí část	MJ	Navýšení počtu MJ	Cena za MJ v Kč bez DPH	Navýšení ceny v Kč bez DPH
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, GP pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb	100 bm	5		
3.4.3.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	5		
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	1		
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	4		
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	1		
3.6.	Mapové dílo	ha	1		

Navýšení činí 102 000 Kč bez DPH. Shora uvedené změny představují nepodstatnou změnu hodnoty závazku, která odpovídá nepodstatné změně závazku ze smlouvy podle ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 S., o zadávání veřejných zakázek.

Odůvodnění:

Měrné jednotky byly navýšeny na základě skutečnosti naměřené při komisionálním šetření ke změnám obvodu KoPÚ vyvolaných žádostí Statutárního města Hradec Králové o rozšíření obvodu pro řešení dopravního napojení lokality po zaslepení ulice Spojovací a úpravě obvodu pro návrh polní cesty VC34c (5 MJ). Dále dva vlastníci nedali souhlas s řešením parcel v pozemkových úpravách dle § 3 odst. 3 zákona a tyto pozemky byly vyšetřeny a zařazeny mezi pozemky neřešené (5 MJ). Obvod KoPÚ byl navýšen o 1 MJ (1 ha) u dosud nefakturovaných dílčích částí s celkovou výměrou.

Pro zpracování PSZ byly dle skutečnosti upřesněny MJ u bodu 3.5.i.c) pro potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami o 4 MJ.

2) Změna osoby oprávněné jednat v technických záležitostech u objednatele č. 1 :

Čl. II. Cena za provedení díla

Čl. VI. smlouvy o dílo se mění následovně:

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	
Celková cena bez DPH v Kč	2 455 000 Kč
DPH 21% v Kč	515 550 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 970 550 Kč

Čl. III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle objednatel správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Za objednatele č. 1:
V Hradci Králové dne

Za objednatele č. 2:
V Praze dne

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Státní pozemkový úřad

Za zhotovitele:

V Pardubicích dne

Datum: 2021.09.13 08:53:52
+02'00'

GEOVAP, spol. s r.o.

Příloha: Položkový výkaz činností – KoPÚ Svobodné Dvory – Dodatek č. 3

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo
KoPÚ v k.ú. Svobodné Dvory včetně ucelené části k.ú. Plotiště nad Labem a Stěžery

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	40			31.03.2019
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5			
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	486			30.06.2019
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	4			
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	327			30.09.2019
			5			30.09.2021
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	5			30.09.2021
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	490			30.09.2019
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	492			31.01.2020
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč						31.01.2020
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	493			30.09.2021
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 1)	ha	32			
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1)	100 bm	65			
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1)	100 bm	5			
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	493			30.06.2022
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	5			do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč						
3.6.	Mapové dílo	ha	493			do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč						

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	
Celková cena bez DPH v Kč	2 455 000 Kč
DPH 21% v Kč	515 550 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 970 550 Kč

Za objednatele č. 1:

V Hradci Králové dne

Za objednatele č. 2:

V Praze dne

Státní pozemkový úřad

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Za zhotovitele:

V Pardubicích dne

Datum: 2021.09.13 08:54:12
+02'00'

.....

GEOVAP, spol. s r.o.

1) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.