

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 10190/2022/OIMH na zhotovení projektové dokumentace  
vč. související inženýrské činnosti a autorského dozoru**

uzavřené mezi smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

**Smluvní strany**

**Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz**

Náměstí Dr. E. Beneše 555/6, PSČ 729 29 Moravská Ostrava

Zastoupený:

ve věcech smluvních: Ing. Davidem Witoszem, místostarostou  
ve věcech technických: Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství,  
Ing. Daliborem Klossem, vedoucím oddělení investic, odboru investic  
a místního hospodářství,  
Ing. Marcelou Mlčúchovou, referentkou oddělení investic, odboru investic  
a místního hospodářství

---

IČ: 00845451  
DIČ: CZ 00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: XXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXX  
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXX

---

dále jen objednatel

**a**

**Atelier Genius loci, s.r.o.**

Chocholouškova 1527/6, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

Zastoupený:

ve věcech smluvních: XXXXXXXXXXXX jednatelkou  
ve věcech technických: XXXXXXXXXXXX jednatelkou, XXXXXXXXXXXX

---

IČO: 64086135  
DIČ: CZ64086135  
Peněžní ústav: XXXXXXXXXXXX

Číslo účtu: XXXXXXXXXXXX  
Zapsán: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 8467

---

dále jen zhotovitel

## čl. I.

### Úvodní ustanovení

Dne 17.03.2022 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu č.10190/2022/OIMH na vypracování projektové dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a pro provádění stavby „Regenerace sídliště Šalamouna II – 1. etapa“ (dále jen „stavba“) včetně zajištění výkonu související inženýrské činnosti a autorského dozoru, a to dle požadavků objednatele, platných ČSN, hygienických norem a souvisejících předpisů uvedených dále v této smlouvě.

## čl. II.

### Předmět dodatku

2.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy je úprava doby plnění sjednané v čl. IV smlouvy z důvodu:

1) Na společném jednání s objednatelem dne 28.6.2022 byl představen návrh řešení ulic Nedbalova a ul. Zelená. Bylo domluveno, že změny veřejného prostoru jsou takového rozsahu, že vyžadují projednání návrhu s občany. Vzhledem k období dovolených se toto veřejné projednání může uskutečnit až začátkem září 2022.

2) Při projednávání návrhu řešení nových rozvodů a světelných míst VO s jeho správcem, Ostravskými komunikacemi, a.s. byl vznesen jejich požadavek na zokruhování rozvodů VO mimo původně plánovaný rozsah území tak, že se stavbou zasáhne do pozemku u ul. Výstavní ve vlastnictví městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky. Taktéž na jednání s objednatelem odsouhlasená úprava profilu ul. Zelená při napojení na ul. Výstavní zasáhne rovněž do tohoto pozemku. Souhlas se stavbou rozvodů VO i úpravy napojení tak musí být odsouhlaseny v Radě městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, kde v období po komunálních volbách může dojít k prodlení s udělením souhlasu.

Smluvní strany se v souladu s čl. XII odst. 5 smlouvy dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva mění následovně:

2.2.1 Text v čl. IV odst. 1 písm. a) smlouvy se ruší a nahrazuje textem s tímto zněním:

a) PD pro územní řízení (DUR) vč. všech kladných vyjádření dotčených vlastníků inž. sítí a orgánů státní správy vč. podané žádosti o územní rozhodnutí: **do 318 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy,**

## čl. III.

### Závěrečná ujednání

3.1 Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, v nichž není nic škrtnáno, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení.

3.2 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.

3.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

3.4 Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy.



3.5 K uzavření a podpisu tohoto dodatku smlouvy byl dle Směrnice SME 2019 - 01 Postup při zadávání veřejných zakázek schválené usnesením č. 0215/RMOB1822/5/19 Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ze dne 04.02.2019 zmocněn Ing. David Witosz, místostarosta.

**Za statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz**

Datum: 20.07.2022

Místo: Ostrava

---

**Ing. David Witosz**  
místostarosta

Za zhotovitele

Datum: 20.07.2022

Místo:

---

**XXXXXXXXXX**  
jednatelka společnosti