

POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZMĚNOVÝ POŽADAVEK Č. 18-2022

Poskytovatel služby	AUTOCONT a.s.
Správce IS	SZR – Správa základních registrů
Objednatel	ČESKÁ REPUBLIKA - SPRÁVA ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ
Smlouva	SZR- 4231-15/Ř-2020
Číslo RFC SZR	RFC 1088
Název RFC SZR	ISZR - konfigurace domény
Kategorie RFC	Konfigurace
Číslo tiketu (Service Desk)	RITM0064981 / 98566
Katalogový list	ISZR05 objednávka
Typ odstavky	Více odstavek (typ B)

1. Identifikace vzniku požadavku

Zadání požadavku prostřednictvím Service Desk.

2. Zadání požadované změny

Žádáme o nacenění úpravy dle tabulky zadání:



3. Popis zajištění realizace změny

Stávající doménové kontroléry na WS2008 budou konfigurovány na nové virtuální servery WS2019 v prostředí Hyper-V Cisco UCS serverů a doména bude povýšena na verzi 2016. Zároveň bude role Radius server a SMTP server ze stávajících doménových kontrolérů přenesena na samostatné virtuální servery na WS2019. Zmíněné úpravy budou provedeny na stávajícím HW.

Změna bude obsahovat následující kroky:

- Konfigurace 2 VM s rolí Radius server a související rekonfigurace infrastruktury
- Konfigurace 2 VM s rolí SMTP server a rekonfigurace stávajícího notifikování
- Odstranění stávajících DC na WS2008 a konfigurace nového DC na WS2019 v DC2
- Odstranění stávajících DC na WS2008 a konfigurace nového DC na WS2019 v DC1
- Povýšení domény na verzi 2016
- Testování
- Rekonfigurace monitoringu
- Aktualizace dokumentace

4. Odhad pracnosti





Celková cena: 653 950,00 Kč bez DPH, tj. 791 279,50 Kč s DPH.

5. Návrh harmonogramu změnového požadavku

Činnost	Termín – týdny
Návrh řešení	T + 1t
Separace role Radius server	T + 3t
Separace role SMTP serveru	T + 4,5t
Příprava prostředí pro povýšení verze domény	T + 9t
Ověřovací provoz	T + 11t
Dokumentace a příprava na akceptaci	T + 12t
Celkem	12 týdnů

Práce budou zahájeny do 1 týdne od objednání nebo stanovení času zahájení (čas T).

Termín dodání může být prodloužen v případě neposkytnutí nezbytné součinnosti nebo z dalších důvodů na straně objednatele. Nejzazší termín dodání je však 31. 12. 2022.

6. Návrh testovacího scénáře

- Odeslání notifikace pomocí nově konfigurovaného SMTP serveru
- Přihlášení pomocí služby Radius
- Ověření verze domény

7. Výstupy změnového požadavku

Doména iszr.local je na verzi 2016.

8. Akceptační kritéria, způsob ověření na produkci

Funkční služba Radius

Funkční služby SMTP

Doména iszr.local verze 2016

9. Požadavky na součinnosti

- Zajištění potřebných odstavek B
- Součinnost NAKIT s přesunem SMTP

10. Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace / dopady na finanční prostředky na podporu provozu daného IS

10.1 Náklady na podporu provozu IS

Úpravy služeb definované v čl. 3. „Popis zajištění realizace změny“ tohoto PnČ nevyžadují a ani nebudou vyžadovat další dodatečné finanční prostředky na podporu provozu daného IS za předpokladu zajištění podpory prostředí Hyper-V Cisco UCS serverů.

11. Dopady na bezpečnost IS / dopady do bezpečnostní dokumentace

Zvýšení zabezpečení systému.

