



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem
a dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem
ředitele, na základě plné moci ze dne 28. 06. 2022
č. smlouvy: S-674/00066001/2021

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

SILNICE ČÁSLAV, s.r.o.

se sídlem: Zbraslavice 2, PSČ 285 21
IČO: 28447085
DIČ: CZ28447085
zastoupená: Ing. Michalem Holíkem, jednatelem
č. smlouvy: 20201/001
bankovní spojení: Fio banka a.s., č.ú.:
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 142142

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen „**Smluvní strany**“)

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl., § 564, 0167 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, tento Dodatek č. 2 (dále jen „**Dodatek č. 2**“)

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 19. 4. 2021 Smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“) na plnění veřejné zakázky s názvem „**II/611 x II/329 Poděbrady - Přední Lhota**“
2. S ohledem na nepředvídatelné okolnosti nastalé v době realizace stavby:
 - Výskyt komunálního odpadu v JJV části segmentu OK a tím související práce, odtěžení, odvoz a uložení na skládku, zpětný zásyp
 - Nevhodné základové poměry v prostoru JV segmentu OK, kde bylo nutné odtěžení nevhodné zeminy a následný zásyp nenamrzavým materiálem vhodným do násypů
 - Chybějící násyp pro dosažení úrovně pláňe a následné stabilizace zemin. Dle AD se jedná o 1481 m³ násypu z nenamrzavého materiálu vhodného do násypu

Je nutné uzavřít tento Dodatek č. 2.



II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Vzhledem k výše uvedenému a v souladu se Smlouvou se Smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy dle čl. 15. 14. Smlouvy, jak je uvedeno níže.
2. Smlouva se mění následujícím způsobem:

Článek 4 – doba a místo plnění odst. 4.1 se mění a nově zní:

Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli do 12. 08. 2022.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek č. 2 uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
2. Ostatní ujednání Smlouvy ve znění Dodatku č. 2 zůstávají beze změny.
3. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 2 uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku č. 2 vyjadřuje jejich vůli a že jsou ji známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č. 2 rozhodující.

V Říčanech

Ve Zbraslavicích

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace**

SILNICE ČÁSLAV, s.r.o.
Ing. Michal Holík, jednatel