

DODATEK Č. 4 SMLOUVY O DÍLO

č. S/ŘVC/023/R/PŘS/2018 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)

č. G2019-2-001 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

Příkazní smlouva o výkonu činnosti správce stavby „Přístaviště Štětí“

uzavřené mezi:

OBJEDNATELEM (PŘÍKAZCE)

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

Sídlo: nábf. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12)

Osoba oprávněná

k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů – ředitel

Peněžní ústav: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

IČ: 67981801

a

ZHOTOVITELEM (PŘÍKAZNÍK)

Sdružení „Garnets-Beting“

Vedoucí člen sdružení: **Garnets Consulting a.s.**

se sídlem: Čs. legií 445/4, 415 01 Teplice-Trnovany

zastoupený: Ing. Martinem Vondráčkem, členem představenstva

IČ: 27349675

DIČ: CZ 27349675

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeným KS v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1895

Člen sdružení:

BETING s.r.o.

se sídlem:

Koněvova 2660/141, Žižkov, 130 00 Praha 3

zastoupený:

[REDAKCE], jednatelem

IČ: 26418321

DIČ: CZ26418321

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeným MS v Praze, oddíl C, vložka 80666

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. 15. odst. 7, se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/023/R/PŘS/2018 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. G2019-2-001 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 10. 1. 2019, ve znění DODATKU č. 1 zde dne 12. 4. 2019, DODATKU č. 2 ze dne 17.12.2019 a DODATKU č. 3 ze dne 18.12.2020 se upravuje takto:

V čl. č. 8. „Doba plnění“ odst. 8.2, se vypouští původní text:

Tato smlouva se uzavírá do doby úplného dokončení všech činností podle této smlouvy, nejpozději do 30. 6. 2022.

A nahrazuje se textem:

Tato smlouva se uzavírá do doby úplného dokončení všech činností podle této smlouvy, nejpozději do 30. 6. 2023.

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/ŘVC/023/R/PřS/2018 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. G2019-2-001 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 10. 1. 2019 a DODATKU č.1 ze dne 12. 4. 2019, DODATKU č. 2 ze dne 17.12.2019 a DODATKU č. 3 ze dne 18.12.2020 se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL dvě vyhotovení.

DODATEK nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním DODATKU a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

Smluvní strany se dohodly, že DODATEK správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření tohoto DODATKU, zašle OBJEDNATEL. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha: Změnový list č. 4


V Praze dne 2022

V Teplicích dne 2022

Za OBJEDNATELE

Ing. Lubomír Fojtů
ředitel
Ředitelství vodních cest ČR

Za ZHOTOVITELE


osoba oprávněná jednat
za sdružení „Garnets-Beting“

Objednatel:	Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR				
Projekt:	Přístaviště Štětí				
Projekt/stavba:	Správce stavby přístavišť na Dolním Labi a Vltavě				
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.					
ZMĚNOVÝ LIST				POŘADOVÉ Č.	4
VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU				1	
Datum vydání:	23.10.2020	A	B	C	D E
Zařazení změnového listu					nehodící se škrtněte
NAVRHUJE:	Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR, Praha 1, nábr. L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15				
PŘEDMĚT SPECIFIKACE:	Dodatek smlouvy o změně termínu úplného dokončení všech činností pro zajištění plnění smlouvy se zhotovitelem podle požadavku OBJEDNATELE.				
REFERENČNÍ DOKUMENTACE:	SoD č. S/ŘVC/023/R/PŘS/2018, Příkazní smlouva o výkonu činnosti správce stavby „Přístaviště Štětí“				
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY					17.06.2022
<p><i>Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:</i> Sdružení "Garnets-Beting" je zasmulvněná firma provádějící Správce stavby k akci Přístaviště Štětí. Má obecnou příkazní smlouvu, pro zajištění plnohodnotného Správce stavby pro Objednatele. Je nezbytné provedení změny termínu úplného dokončení všech činností stávající příkazní smlouvy S/ŘVC/023/R/PŘS/2018, se stávající termín plnění prodlužuje do 30.06.2023.</p>					
<p>ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0 Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.</p>					
<p>A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: Nejde o podstatnou změnu závazku. Smlouva se Správcem stavby, byla uzavřena (10.1.2019), VZ byla ale zahájena ještě před pokynem Ministerstva dopravy k uzavírání smluv dle vzoru FIDIC.</p>					
<p>B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). Je irrelevantní</p>					
<p>C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:</p>					
a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - je irrelevantní					
b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - je irrelevantní					
c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - je irrelevantní					
<p>D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:</p>					
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - je irrelevantní					
b) nemění celkovou povahu zakázky - je irrelevantní					
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - je irrelevantní					
<p>E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:</p>					
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - je irrelevantní					
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - je irrelevantní					

c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - je irelevantní		
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - je irelevantní		
VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)	ANO	NE
Cena SoD před změnou	Časový vliv na termín dokončení díla: Ano do 30.06.2023	
Cena SoD po změně		
VYJÁDRĚNÍ SS: <i>nebylo sjednáno</i>		
VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE: <i>nebylo sjednáno</i>		
DALŠÍ VYJÁDRĚNÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.) <i>Nemá vliv na cenu zakázky</i>		
VYJÁDRĚNÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :	<i>Změna zakázky je nezbytná pro její plnění, a proto souhlasím se změnovým listem.</i>	
číslo smlouvy : S/ŘVC/023/R/PŘS/2018	předpokládaný výdaj v Kč bez DPH	Předpokládaný termín úhrady
tyká se bodu :		
garant smlouvy: ██████████	podpis:	
vedoucí oddělení garanta smlouvy: ██████████	podpis:	
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: ██████████	podpis:	
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů	podpis:	