

# DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO

č. S/ŘVC/012/R/PŘS/2018 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)

č. 0080-2018-10 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

## Příkazní smlouva o výkonu činnosti správce stavby „Přístaviště Čelákovice“

uzavřené mezi:

### OBJEDNATELEM (PŘÍKAZCE)

**Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR**

Sídlo: nábr. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to  
Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne  
12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků  
č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12)

Osoba oprávněná

k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů – ředitel

Peněžní ústav: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

IČ: 67981801

a

### ZHOTOVITELEM (PŘÍKAZNÍK)

#### IRIS Bohemia s.r.o.

se sídlem: Politických vězňů 64, 280 02 Kolín III

zastoupený: Pavlem Říhou

IČ: 24799777

DIČ: CZ24799777

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,  
vložka 175346

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. 15. odst. 7, se SMLOUVA O DÍLO  
č. S/ŘVC/012/R/PŘS/2018 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 0080-2018-10 (evidenční číslo  
SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 19. 10. 2018, ve znění dodatku č. 1, ze dne 4.7.2019 a dodatku č. 2,  
ze dne 18.12.2020, se upravuje takto:

#### **V čl. č. 9. „Odměna příkazce“ odst. 9.1. se vypouští původní text:**

Základní odměna za činnosti Příkazníka podle této smlouvy činí celkem 680.000,-Kč bez  
DPH (slovy: šestsetosmdesátáttisíckorun českých).

a nahrazuje se textem:

Základní odměna za činnosti Příkazníka podle této smlouvy činí celkem 850.000,-Kč bez  
DPH (slovy: osmsetpadesátáttisíckorun českých).

**V čl. č. 9. „Odměna příkazce“ odst. 9.2. se vypouští původní text:**

Odměna příkazce je rozdělena takto:

- a) odměna za přípravnou fázi ve výši 47.600,- Kč; ve výši 7% z celkové ceny
- b) odměna za realizační fázi ve výši 564.400,- Kč; ve výši 83% z celkové ceny
- c) odměna za závěrečnou fázi ve výši 68.000,- Kč. ve výši 10% z celkové ceny

a nahrazuje se textem:

- a) odměna za přípravnou fázi ve výši 47.600,- Kč; ve výši 5,6% z celkové ceny
- b) odměna za realizační fázi ve výši 717.400,- Kč; ve výši 84,4% z celkové ceny
- c) odměna za závěrečnou fázi ve výši 85.000,- Kč. ve výši 10% z celkové ceny

**V čl. č. 10. „Doba plnění“ odst. 8.2. se vypouští původní text:**

Tato smlouva se uzavírá do doby úplného dokončení všech činností podle této smlouvy, nejpozději do 30.06.2022.

a nahrazuje se textem:

Tato smlouva se uzavírá do doby úplného dokončení všech činností podle této smlouvy, nejpozději do 30.6.2023.

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/ŘVC/012/R/PřS/2018 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 0080-2018-10 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 19.10. 2018, ve znění dodatku č. 1, ze dne 4.7.2019 a dodatku č. 2, ze dne 18.12.2020, se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL dvě vyhotovení.

DODATEK nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním DODATKU a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

Smluvní strany se dohodly, že DODATEK správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření tohoto DODATKU, zašle OBJEDNATEL. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha: Změnový list č.3

V Praze dne ..... 2022

V Kolíně dne ..... 2022

Za OBJEDNATELE .....

**Ing. Lubomír Fojtů**  
ředitel  
Ředitelství vodních cest ČR

Za ZHOTOVITELE .....

  
jednatel  
IRIS Bohemia s.r.o.

<b>Objednatel:</b>	Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR					
<b>Projekt:</b>	Přístaviště Čelákovice					
<b>Projekt/stavba:</b>	Správce stavby přístavišť na Středním Labi					
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.						
<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>			<b>POŘADOVÉ Č.</b>	3		
<b>VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU</b>			1			
<b>Datum vydání:</b>	09.06.2022	A	B	C	D	E
<b>Zařazení změnového listu</b>						nehodící se škrtněte
<b>NAVRHUJE:</b>	IRIS Bohemia s.r.o., Politických vězňů 64, 280 02 Kolín III.					
<b>PŘEDMĚT SPECIFIKACE:</b>	Dodatek smlouvy o upřesnění v provádění předmětu díla v závislosti na změně v organizaci výstavby a prodloužení termínu plnění Smlouvy podle požadavku OBJEDNATELE.					
<b>REFERENČNÍ DOKUMENTACE:</b>	SoD č. S/ŘVC/012/R/PŘS/2018, Příkazní smlouva o výkonu činnosti správce stavby „Přístaviště Čelákovice“ vč. dod. Č. 1 a 2.					
<b>POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY</b>					03.06.2022	
Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky: _____						
Zhotovitel provádí činnost Správce stavby k akci „Přístaviště Čelákovice“. Jedná se o dodatek, vycházející z dodatečných požadavků na změnu organizace výstavby. V rámci realizace akce došlo k jejímu rozdělení na dvě samostatné akce (OLD + MPL), čímž vznikly dodatečné náklady na opakované činnosti Správce stavby pro jednotlivé stavby. Původní nabídka rovněž neobsahovala inženýrské činnosti, nutné pro zajištění dílčích přejímek a kolaudací jednotlivých částí stavby a s nimi spojených projednání této změny s příslušnými stavebními úřady a dotčenými organizacemi a orgány.						
<b>ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEEN Z BODŮ A-E</b> (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0						
<b>Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.</b>						
<b>A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: Nejde o podstatnou změnu závazku.</b>						
<b>B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). Je irelevantní</b>						
<b>C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:</b>						
a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - je irelevantní						
b) by zadavatelé způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - je irelevantní						
c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - je irelevantní						
<b>D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:</b>						
Zhotovitel provádí činnost Správce stavby k akci „Přístaviště Čelákovice“. Jedná se o dodatek, vycházející z dodatečných požadavků na změnu organizace výstavby. V rámci realizace akce došlo k jejímu rozdělení na dvě samostatné akce (OLD + MPL), čímž vznikly dodatečné náklady na opakované činnosti Správce stavby pro jednotlivé stavby. Původní nabídka rovněž neobsahovala inženýrské činnosti, nutné pro zajištění dílčích přejímek a kolaudací jednotlivých částí stavby a s nimi spojených projednání této změny s příslušnými stavebními úřady a dotčenými organizacemi a orgány.						
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat						
b) nemění celkovou povahu zakázky - je irelevantní						
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku a činí 25%.						
<b>E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:</b>						

a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - je irelevantní			
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - je irelevantní			
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - je irelevantní			
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - je irelevantní			
VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)		ANO	NE
Cena SoD před změnou		680 000 Kč	
Navrhovaná změna		170 000 Kč	
Cena SoD po změně		850 000 Kč	
Časový vliv na termín dokončení díla: ANO			
Ano, prodloužení dokončení činností Správce stavby nejpozději do 30.06.2023 (předpoklad)			
<b>VYJÁDRĚNÍ SS:</b>			
Jedná se o dodatek Správce stavby. Viz. zdůvodnění.			
<b>VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE:</b>			
nebylo sjednáno			
<b>DALŠÍ VYJÁDRĚNÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)</b>			
<b>VYJÁDRĚNÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :</b>		Změna zakázky je nezbytná pro její plnění, a proto souhlasím se změnovým listem.	
číslo smlouvy : S/ŘVC/012/R/PŘS/2018	předpokládaný výdaj v Kč bez DPH	Předpokládaný termín úhrady	
tyká se bodu :	170 000 Kč	2022:	153 000 Kč
		2023:	17 000 Kč
garant smlouvy: ██████████	podpis: .....		
vedoucí oddělení garanta smlouvy: ██████████	podpis: .....		
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: ██████████	podpis: .....		
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů	podpis: .....		

**Správce stavby - Přístaviště OLD + MPL - Dodatek č. 3**

SoD	Dodatek č. 3		Cena vč. Dod. Č. 3
	Kč	%	

**Čelákovice**

TDS, BOZP	680 000,00 Kč			
PKO				
svary				
Biolog				
IČ				
<b>Celkem:</b>	<b>680 000,00 Kč</b>	<b>170 000,00 Kč</b>	<b>25,00</b>	<b>850 000,00 Kč</b>