

# DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO

č. S/ŘVC/013/R/PřS/2018 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)  
č. 0079-2018/09 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

## Příkazní smlouva o výkonu činnosti správce stavby „Ochranný přístav Nymburk – stání pro sportovní plavidla a OLD“

uzavřené mezi:

### OBJEDNATELEM (PŘÍKAZCE)

**Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR**

Sídlo: nábr. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12)

Osoba oprávněná

k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů – ředitel

Peněžní ústav: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

IČ: 67981801

a

### ZHOTOVITELEM (PŘÍKAZNÍK)

#### IRIS Bohemia s.r.o.

se sídlem: Politických vězňů 64, 280 02 Kolín III

zastoupený: [REDAKCE]

IČ: 24799777

DIČ: CZ24799777

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 175346

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. 15. odst. 7, se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/013/R/PřS/2018 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 0078-2018/09 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 19. 10. 2018, ve znění dodatku č. 1, ze dne 4.7.2019 a dodatku č. 2, ze dne 18.12.2020 se upravuje takto:

#### V čl. č. 9. „Odměna příkazce“ odst. 9.1. se vypouští původní text:

Základní odměna za činnosti Příkazníka podle této smlouvy činí celkem 680.000,-Kč bez DPH (slovy: šestsetosmdesátisíc korun českých).

a nahrazuje se textem:

Základní odměna za činnosti Příkazníka podle této smlouvy činí celkem 805.000,-Kč bez DPH (slovy: osmsetpěttisíckorun českých).

**V čl. č. 9. „Odměna příkazce“ odst. 9.2. se vypouští původní text:**

Odměna příkazce je rozdělena takto:

odměna za přípravnou fázi ve výši 47.600,- Kč; ve výši 7% z celkové ceny  
odměna za realizační fázi ve výši 564.400,- Kč; ve výši 83% z celkové ceny  
odměna za závěrečnou fázi ve výši 68.000,- Kč. ve výši 10% z celkové ceny

a nahrazuje se textem:

- a) odměna za přípravnou fázi ve výši 47.600,- Kč; ve výši 5,9% z celkové ceny
- b) odměna za realizační fázi ve výši 676.900,- Kč; ve výši 84,1% z celkové ceny
- c) odměna za závěrečnou fázi ve výši 80.500,- Kč. ve výši 10% z celkové ceny

**V čl. č. 10. „Doba plnění“ odst. 8.2, se vypouští původní text:**

Tato smlouva se uzavírá do doby úplného dokončení všech činností podle této smlouvy, nejpozději do 30.06.2022.

a nahrazuje se textem:

Tato smlouva se uzavírá do doby úplného dokončení všech činností podle této smlouvy, nejpozději do 30.6.2023.

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/ŘVC/013/R/PřS/2018 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 0078-2018/09 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 19.10. 2018, ve znění dodatku č. 1, ze dne 4.7.2019 a dodatku č. 2, ze dne 18.12.2020 se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL dvě vyhotovení.

DODATEK nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním DODATKU a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

Smluvní strany se dohodly, že DODATEK správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření tohoto DODATKU, zašle OBJEDNATEL. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha: Změnový list č.3


V Praze dne ..... 2022

V Kolíně dne ..... 2022

Za OBJEDNATELE .....

Za ZHOTOVITELE .....

**Ing. Lubomír Fojtů**  
ředitel  
Ředitelství vodních cest ČR


  
jednatel  
IRIS Bohemia s.r.o.

<b>Objednatel:</b>	Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR						
<b>Projekt:</b>	Ochranný přístav Nymburk - stání pro sportovní plavidla a OLD						
<b>Projekt/stavba:</b>	Správce stavby přístavišť na Středním Labi						
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.							
<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>			<b>POŘADOVÉ Č.</b>	<b>3</b>			
<b>VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU</b>			<b>1</b>				
<b>Datum vydání:</b>	09.06.2022	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	nehodící se škrtněte
<b>Zařazení změnového listu</b>							
<b>NAVRHUJE:</b>	Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR, Praha 1, nábr. L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15						
<b>PŘEDMĚT SPECIFIKACE:</b>	Dodatek smlouvy o prodloužení termínu plnění smlouvy se zhotovitelem podle požadavku OBJEDNATELE						
<b>REFERENČNÍ DOKUMENTACE:</b>	SoD č. S/ŘVC/013/R/PřS/2018, Příkazní smlouva o výkonu činnosti správce stavby „Ochranný přístav Nymburk - stání pro sportovní plavidla a OLD“ vč. dod. Č. 1 a 2						
<b>POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY</b>							03.06.2022
<p>Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:</p> <p>Zhotovitel provádí činnost Správce stavby k akci „Ochranný přístav Nymburk - stání pro sportovní plavidla a OLD“. Jedná se o dodatek, vycházející z dodatečných požadavků na změnu organizace výstavby. V rámci realizace akce došlo k jejímu rozdělení na dvě samostatné akce (OLD + MPL), čímž vznikly dodatečné náklady na opakované činnosti Správce stavby pro jednotlivé stavby. Původní nabídka rovněž neobsahovala inženýrské činnosti, nutné pro zajištění dílčích přejímek a kolaudací jednotlivých částí stavby a s nimi spojených projednání této změny s příslušnými stavebními úřady a dotčenými organizacemi a orgány.</p> <p><b>ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E</b> (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0</p> <p><b>Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.</b></p> <p><b>A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: Nejde o podstatnou změnu závazku.</b></p> <p><b>B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). Je irelevantní</b></p> <p><b>C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:</b></p> <p>a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - je irelevantní</p> <p>b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - je irelevantní</p> <p>c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - je irelevantní</p> <p><b>D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:</b></p> <p>Zhotovitel provádí činnost Správce stavby k akci „Ochranný přístav Nymburk - stání pro sportovní plavidla a OLD“. Jedná se o dodatek, vycházející z dodatečných požadavků na změnu organizace výstavby. V rámci realizace akce došlo k jejímu rozdělení na dvě samostatné akce (OLD + MPL), čímž vznikly dodatečné náklady na opakované činnosti Správce stavby pro jednotlivé stavby. Původní nabídka rovněž neobsahovala inženýrské činnosti, nutné pro zajištění dílčích přejímek a kolaudací jednotlivých částí stavby a s nimi spojených projednání této změny s příslušnými stavebními úřady a dotčenými organizacemi a orgány.</p> <p>a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.</p> <p>b) nemění celkovou povahu zakázky</p> <p>c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku a činí 18,3%</p> <p><b>E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:</b></p>							

a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - je irelevantní		
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - je irelevantní		
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - je irelevantní		
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - je irelevantní		
VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)		Časový vliv na termín dokončení díla:
ANO	NE	ANO
Cena SoD před změnou	680 000 Kč	Ano, prodloužení dokončení díla (činnosti Správce stavby) z 30.6.2022 do 30.6.2023 (předpoklad)☒
Navrhovaná změna	125 000 Kč	
Cena SoD po změně	805 000 Kč	
<b>VYJÁDRĚNÍ SS:</b>		
Jedná se o dodatek Správce stavby. Viz. zdůvodnění.		
<b>VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE:</b>		
nebylo sjednáno		
<b>DALŠÍ VYJÁDRĚNÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)</b>		
<b>VYJÁDRĚNÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :</b>		Změna zakázky je nezbytná pro její plnění, a proto souhlasím se změnovým listem.
číslo smlouvy : S/ŘVC/013/R/PřS/2018	předpokládaný výdaj v Kč bez DPH	Předpokládaný termín úhrady
týká se bodu :	125 000 Kč	2022: 112 500 Kč
		2023: 12 500 Kč
garant smlouvy: ██████████	podpis: .....	
vedoucí oddělení garanta smlouvy: ██████████	podpis: .....	
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: ██████████	podpis: .....	
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů	podpis: .....	

## Správce stavby - Přístaviště OLD + MPL - Dodatek č. 3

SoD	Dodatek č. 3		Cena vč. Dod. Č. 3
	Kč	%	

Nymburk				
TDS, BOZP	680 000,00 Kč			
PKO				
svary				
Biolog				
IČ				
<b>Celkem:</b>	<b>680 000,00 Kč</b>	<b>125 000,00 Kč</b>	<b>18,38</b>	<b>805 000,00 Kč</b>