

# Dodatek č. 4 SMLOUVY O DÍLO

Číslo zhotovitele: K21024

**„II/441 křiž. R35 – hr. kraje Moravskoslezského, úseky betonové vozovky**

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

**O b j e d n a t e l:** **Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (SSOK)**


Se sídlem: Lipenská 120, 779 00 Olomouc

Zapsaná v **OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100**

Zastoupena:

**Ing. Petrem Foltýnkem, ředitelem organizace**

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:



IČO : **70960399**

DIČ: **CZ70960399**

Bankovní spojení: **Komerční banka a.s, pobočka Olomouc**

číslo účtu: **27-4231420297/0100**

Tel: [REDACTED]

DS: **ur4k8nn**

E-mail: [REDACTED]

a

**Z h o t o v i t e l:** **KARETA s.r.o.**

se sídlem: **Krnovská 1877/ 51, 792 01 Bruntál**

kontaktní adresa: **Krnovská 1877/ 51, 792 01 Bruntál**

Zápis v **OR u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 8072**

Zastoupen: **Ing. Marek Němec, jednatel společnosti**

IČO: **623 60 213**

DIČ: **CZ 623 60 213**

Telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: **Komerční banka a.s., Bruntál**

Číslo účtu: **19-776490297/0100**

**Prováděním díla pověřena organizační jednotka:**

.....

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

[REDACTED]

ve věcech technických oprávněn k jednání:

[REDACTED]

stavbyvedoucí: jm., př., č. autor.

[REDACTED]

**I.**

Předmětem tohoto dodatku č. 4 je snížení předmětu díla o práce v rámci stavby:

**„II/441 křiž. R35 – hr. kraje Moravskoslezského, úseky betonové vozovky“**

**II.**

V souvislosti se změnou plnění díla se mění ujednání odstavce 3.2 článku 3. Cena díla takto:

3.2 Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze-cenové nabídce k této smlouvě, je **cenou pevnou, smluvní**, s pevnými jednotkovými cenami, stanovenými v závislosti na technické specifikaci a výměrách uvedených v projektové dokumentaci, platná po celou dobu provádění díla a činí:

|  |                         |
|--|-------------------------|
| <b>Původní cena díla dle SOD, dodatku č.1,<br/>dodatku č.2 a dodatku č.3 bez DPH</b> | <b>73 445 962,84 Kč</b> |
| <b>Cena méněprací dle dodatku č. 4 bez DPH</b>                                       | <b>- 28 034,08 Kč</b>   |

|                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| <b><u>Nová cena díla bez DPH</u></b> | <b>73 417 928,76 Kč</b> |
| DPH ve výši 21 %                     | 15 417 765,04 Kč        |
| <b>Nová cena včetně DPH</b>          | <b>88 835 693,80 Kč</b> |

**III.**

1. *Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 21.6.2021 tímto dodatkem č. 4 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.*
2. *Tento dodatek č. 4 je vyhotoven v jednom stejnopisu v elektronické podobě.*
3. *Tento dodatek č. 4 je výrazem svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož oprávnění zástupci smluvních stran připojují své níže uvedené podpisy.*
4. *Uvedený dodatek č. 4 je uzavřen v souladu s § 222, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v aktuálním znění.*
5. *Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.*
6. *Tento dodatek č. 4 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění.*
7. *Nedílnou součástí dodatku č.4 jsou přílohy:  
Příloha č. 1: Položkový rozpočet*

V Olomouci dne  
Za objednatele:

V Olomouci dne  
Za zhotovitele:

Správa silnic Olomouckého kraje, p.o  
Ing. Petr Foltýnek  
Ředitel

KARETA, s.r.o.  
Ing. Marek Němec  
Jednatel společnosti

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Soubor staveb: K21024 - II/441 křiž. R35 - hr. kraje Moravskoslezského, úseky betonové vozovky

Stavba: N21-106 - II/441 STAVEBNÍ ÚPRAVY BETONOVÉ VOZOVKY DI k 3.3.21

Objekt: SO 104.3 - PROPUSTEK V KM 11,312 54

Rozpočet: 1 - PROPUSTEK KM 11,312

91 - Doplnující práce na komunikaci

| Poř. č.                                    | Položka      | Text   | MJ | Počet | J. cena  | Celkem            |
|--|--------------|--|----|-------|----------|-------------------|
| 052  | 911332113R00 | Montáž svodidla ocel. se zaber. sloupků vzd. 4 m | M  | -8,00 | 1 752,13 | -14 017,04        |
| <b>91 - Doplnující práce na komunikaci</b> |              |  |    |       |          | <b>-14 017,04</b> |

Celkem za Rozpočet: 1 - PROPUSTEK KM 11,312 -14 017,04

Celkem za Objekt: SO 104.3 - PROPUSTEK V KM 11,312 54 -14 017,04

Objekt: SO 104.4 - PROPUSTEK V KM 11,676 80

Rozpočet: 1 - PROPUSTEK KM 11,676

91 - Doplnující práce na komunikaci

| Poř. č.                                    | Položka      | Text   | MJ | Počet | J. cena  | Celkem            |
|--|--------------|--|----|-------|----------|-------------------|
| 053  | 911332113R00 | Montáž svodidla ocel. se zaber. sloupků vzd. 4 m | M  | -8,00 | 1 752,13 | -14 017,04        |
| <b>91 - Doplnující práce na komunikaci</b> |              |  |    |       |          | <b>-14 017,04</b> |

Celkem za Rozpočet: 1 - PROPUSTEK KM 11,676 -14 017,04

Celkem za Objekt: SO 104.4 - PROPUSTEK V KM 11,676 80 -14 017,04

Celkem za II/441 křiž. R35 - hr. kraje Moravskoslezského, úseky betonové vozovky -28 034,08