

Žádost o poskytnutí nenávratného finančního příspěvku z Fondu malých projektů

Operační program:	Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika
Žadatel:	Sdružení Valašsko - Horní Vsacko
Název malého projektu:	<i>Monitoring návštěvnosti a následné zlepšení doprovodné infrastruktury na hřebenu Javorníků a Beskyd</i>
Zkrácený název (max. 15 znaků):	Monitoring
Kód výzvy:	11/FMP/6c/I, N
Celkové výdaje malého projektu:	34 480,00
Požadovaná výše NFP:	29 308,00
Kód žádosti o NFP:	CZ/FMP/6c/11/125
Hlavní přeshraniční partner:	1. ŠK KST Turzovka
Další projektoví partneři:	

1. Identifikace žadatele a partnerů malého projektu

1.1 Identifikace žadatele				
Název/obchodní jméno:		Sdružení Valašsko - Horní Vsacko		
Sídlo:		Radniční náměstí 42, 756 05 Karolinka		
Kraj:	Zlínský kraj	stát:	Česká republika	
IČ:	67728189	DIČ:	CZ67728189	
Plátce DPH:	NE	IČ DPH (jen v SR):		
Sektor:	veřejný			
Statutární orgán:				
Titul	Jméno	Příjmení	Titul za jménem	Funkce v instituci
	Miroslav	Koňářik		předseda sdružení
Předmět činnosti žadatele:		Propagace, podpora a rozvoj CR v zájmového území, rozvoj přeshraniční spolupráce.		
1.1.2 Komunikace žadatele ve věci žádosti o NFP				
Kontaktní údaje a adresa pro doručování písemností				
Kontaktní osoba:				
Titul	Jméno	Příjmení	Titul za jménem	Funkce v instituci
Ing.	Vlasta	Sláčiková		odborný pracovník
Adresa pro doručování písemností:		Radniční náměstí 42, Karolinka, 756 05		
e-mail:		Telefon / mobil:		

1.2 Identifikace Hlavního přeshraničního partnera (HCP)				
Název/obchodní jméno:		1. ŠK KST Turzovka		
Sídlo:		Stred 371, 02354 Turzovka		
Kraj:		Žilinský samosprávný kraj	stát:	Slovenská republika
IČ:		31929281		
Sektor:		Súkromný sektor		
Statutární orgán:				
Titul	Jméno	Příjmení	Titul za jménem	Funkce v instituci
Mgr.	Vladimír	Pekár		předseda
Adresa pro doručování písemností:		Stred 371, 02354 Turzovka		
e-mail:		Telefon / mobil:		

2. Identifikace malého projektu	
Název malého projektu:	Monitoring návštěvnosti a následné zlepšení doprovodné infrastruktury na hřebenu Javorníků a Beskyd
Zkrácený název (max. 15 znaků):	Monitoring
Operační program:	Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika - Fond malých projektů
Prioritní osa:	2 Kvalitní životní prostředí
Konkrétní cíl:	2.1 Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu
Oblast podpory:	092 Ochrana, rozvoj a podpora veřejných aktivit cestovního ruchu
Hospodářská činnost:	18 Veřejná správa
Typ území:	03 Venkovské oblasti (řidké osídlení)
MP splňuje strategii kraje:	Ano
Forma financování:	01 Nenávratný grant
Identifikace příspěvku k principu udržitelného rozvoje:	
<input checked="" type="checkbox"/>	3. ochrana životního prostředí a podpora efektivního využití zdrojů
<input type="checkbox"/>	4. podpora udržitelné dopravy a odstraňování překážek v klíčových síťových infrastrukturách
Identifikace příspěvku k principu rovnosti mužů a žen a nediskriminace:	
Projekt je v souladu s principem podpory rovnosti mužů a žen a nediskriminace.	

3. Místo realizace malého projektu			
3.1.1 Místo realizace malého projektu v České republice			
(1)			
Region (NUTS II):	<i>Střední Morava</i>	Vyšší územní celek (NUTS III):	<i>Zlínský kraj</i>
Okres (NUTS IV):	Vsetín		
Obec:	Zděchov, Halenkov		
Parcelní čísla a čísla popisná staveb, na kterých se malý projekt realizuje (pozemek/budova):			
<i>Parcela číslo 4677/5 v k.ú. Zděchov (Radošov sedlo), parcela č. 3953 v k.ú. Halenkov (Ptáčnice),</i>			
(2)			
Region (NUTS II):	<i>Střední Morava</i>	Vyšší územní celek (NUTS III):	<i>Zlínský kraj</i>
Okres (NUTS IV):	Vsetín		
Obec:	Velké Karlovice a Horní Bečva		
Parcelní čísla a čísla popisná staveb, na kterých se malý projekt realizuje (pozemek/budova):			
<i>Parcela č. 5785/1 v k.ú. Velké Karlovice (Trojačka) a parcela č. 5965/4 v k.ú. Horní Bečva (Benešky).</i>			
(3)			
Region (NUTS II):	<i>Střední Morava</i>	Vyšší územní celek (NUTS III):	<i>Zlínský kraj</i>
Okres (NUTS IV):	Vsetín		
Obec:	Karolinka		
Parcelní čísla a čísla popisná staveb, na kterých se malý projekt realizuje (pozemek/budova):			
3.1.2 Místo realizace malého projektu ve Slovenské republice			
(1)			
Region (NUTS II):	<i>střední Slovensko</i>	Vyšší územní celek (NUTS III):	<i>Žilinský samosprávný kraj</i>
Okres (NUTS IV):	Čadca		
Obec:	Makov		
Parcelní čísla a čísla popisná staveb, na kterých se malý projekt realizuje (pozemek/budova):			
<i>K.ú. Makov, parcela č. 2781/2 (Kasárne).</i>			
(2)			
Region (NUTS II):	<i>střední Slovensko</i>	Vyšší územní celek (NUTS III):	<i>Žilinský samosprávný kraj</i>
Okres (NUTS IV):	Čadca		
Obec:	Turzovka		
Parcelní čísla a čísla popisná staveb, na kterých se malý projekt realizuje (pozemek/budova):			

4. Popis malého projektu	
4.1 Stručný popis malého projektu	<p>Projekt spočívá v monitoringu návštěvnosti cyklistů a turistů na hřebenech Javorníků a Vsetínských Beskyd za účelem zjištění potřebnosti dobudování doprovodné infrastruktury na území Valašska - Horního Vsacka. V rámci projektu dojde k pořízení 5 kusů sčítačů, které budou nainstalovány na hřebenech Javorníků a Vsetínských Beskyd na místech s největší frekvencí turistů a cyklistů. Konkrétně to bude sedlo Radošov a Kasárně (SK), Trojačka, Benešky a Ptáčnice. Data zjištěná z těchto sčítačů poslouží pro zpracování analýzy monitoringu návštěvnosti a následnému vyhodnocení, ve kterých lokalitách je největší frekvence návštěvníků a kde je potřeba dobudovat lepší orientační systém nebo doprovodný mobiliář. Projekt bude ukončen společnou vycházkou s partnerem po nově vybudované infrastruktuře.</p>

<p>4.2 Popis výchozího stavu a zdůvodnění potřeby realizace malého projektu</p>	<p>Sdružení Valašsko - Horní Vsacko je tvořeno 9ti obcemi a městy, které se nachází na horním toku řeky Vsetínské Bečvy na česko-slovenském pomezí. V podkově horských masivů Javorníků a Vsetínských vrchů je toto území předurčené svým charakterem ke všem formám rekreace, sportu a volnočasového využití zejména cyklisty a turisty. Valašsko nabízí vyznavačům pěší turistiky a cyklistiky spousty tras ať už hřebenových či jiných o různých náročnostech. Jelikož se na hřebenech hor nevyskytují žádné sčítače nemá žadatel přehled o tom, kolik turistů se zde pohybuje a jaká infrastruktura je potřeba dobudovat. Hřebenové trasy jsou často vzdáleny od ubytovacích či stravovacích kapacit a počty turistů lze jen stěží odhadovat. Díky absenci potřebných dat a zpracovaných výstupů, kde je největší pohyb turistů, se nelze adekvátně rozhodovat jakou infrastrukturu dobudovat. Realizací tohoto projektu tak dojde ke zjištění potřebných dat a k dobudování doprovodné infrastruktury v místech s největší frekvencí návštěvníků, tedy v místech s jejich největší potřebou. Jelikož je hřeben Javorníků místem, kde se nachází státní hranice se Slovenskou republikou, je žádoucí tento projekt řešit v rámci česko-slovenské spolupráce. Značná část tohoto hřebenu se totiž nachází na Slovensku a je navštěvován jak Čechy, tak Slováky. Data a výstupy projektu tedy budou sloužit oběma partnerům a zajistí budování doprovodné infrastruktury dle návštěvnosti území.</p>
<p>4.3 Způsob realizace aktivit malého projektu</p>	<p>Všechny aktivity projektu budou realizovány tak, aby na sebe bezprostředně navazovaly a mohly být realizovány všechny výstupy projektu. Pořízení vybavení a služby budou realizovány v souladu se s metodickým pokynem k zadávání zakázek. Všechny aktivity budou realizovány oběma partnery společně. Realizace projektu bude zahájena v červnu 2022. Bude sestaven projektový tým, který se bude pravidelně scházet. Od června do prosince budou pořízeny a nainstalovány sčítače a bude zpracována analýza dat jejímž výstupem bude návrh míst pro vybudování doprovodného mobiliáře či značení. Instalaci sčítač provede odborná firma, která vzejde z marketingového průzkumu na dodavatele těchto sčítačů. Na podzim 2022 proběhne zpracování analýzy dat z těchto sčítačů. Analýzu zpracuje projektový tým, který se bude podílet na řízení projektu a který se bude skládat z hlavního manažera žadatele, projektového manažera od SK partnera a z finančního manažera od žadatele. Výstupy analýzy budou na konci roku 2022. Na základě této analýzy partneri vyhodnotí, kde se dobuduje potřebný mobilář nebo orientační značení. Realizace pak proběhne od ledna do půlky března 2023. Vyvrcholením projektu bude společná vycházka obou partnerů po nově vybudované infrastruktuře, která se uskuteční na konci března 2023. Procházka bude zakončena společným občerstvením a vyhodnocením spolupráce na projektu. Data o monitoringu návštěvnosti budou k dispozici oběma partnerům projektu.</p> <p>Projekt je v souladu s regionální strategií mikroregionu s názvem Strategický rozvojový dokument mikroregionu Sdružení Valašsko - Horní Vsacko, říjen 2019, konkrétně s prioritním cílem Udržitelný cestovní ruch.</p>
<p>4.4 Udržitelnost malého projektu (popis aktivit malého projektu po dobu udržitelnosti a využití pořízeného majetku v rámci udržitelnosti)</p>	<p>V době udržitelnosti budou každoročně vyhodnocována data z těchto sčítačů a bude zpracována každoroční analýza monitoringu návštěvnosti. Oba partneri budou mít data k dispozici a budou se na základě těchto analýz rozhodovat, co je potřeba dále dobudovat. Budou moci sledovat trendy v návštěvnosti v delším časovém horizontu a cíleně realizovat ty aktivity, které budou potřeba a budou podloženy těmito daty. Přeshraniční partner bude mít po celou dobu udržitelnosti sčítač zapůjčen a bude se o něj starat. Náklady na provoz sčítačů budou hradit oba partneri. Partneri se budou také každoročně setkávat, aby zkontrolovali stav sčítačů a také vybudované doprovodné infrastruktury. Finanční, technická i provozní udržitelnost tedy bude zajištěna.</p>
<p>4.5 Administrativní a provozní kapacita žadatele a všech projektových partnerů</p>	<p>Žadatel i přeshraniční partner disponují dostatečnou administrativní a provozní kapacitou, která bude složena jak z interních tak také externích osob, které mají dlouholeté zkušenosti z realizace obdobných typů projektů přeshraniční spolupráce a také v oblasti realizace a propagace turistických aktivit. Oba partneri také disponují dostatečnými kapacitními prostory i technickým vybavením, které je nutné pro bezproblémový chod projektu. V rámci projektu nebudou využívány žádné cizí nájmy ani externí provoz kanceláří.</p> <p>Odpovědnost za přípravu, realizaci a udržitelnost výstupů bude mít statutární zástupce žadatele - předseda sdružení pan Miroslav Koňářik. Přípravu a organizaci společných setkání, komunikaci s přeshraničním partnerem a externími subjekty bude mít na starosti manažerka sdružení paní Vlasta Sláčíková, která bude zastávat pozici vedoucího projektového manažera. Na slovenské straně bude projektovým manažerem pan předseda spolku Vladimír Pekár, který bude zajišťovat koordinaci aktivit s vedoucím manažerem žadatele. Finanční toky bude mít na starosti finanční manažerka žadatele - paní účetní Lucie Matušová, která bude úzce spolupracovat s projektovými manažery obou partnerů. Projekt tedy disponuje kvalitním a zkušeným projektovým týmem, který zajistí dodržování harmonogramu aktivit, splnění indikátorů a zrealizování výstupů projektu.</p>

4.6 Zdůvodnění potřeby přeshraničního přístupu v rámci malého projektu	<p>Přeshraniční přístup je u tohoto projektu potřeba kvůli jeho podstatě, kterou je propojenost příhraničního území na sebe navazujícími trasami na hřebenu Javorníků. Jelikož se jedná o území propojené řadou pěších tras a cyklotras a hřebenevová trasa dokonce vede chvíli po české a chvíli po slovenské straně, tak by realizace aktivit samostatně na každé straně hranice neměla význam. Projekt je společně připravován a bude také společně realizován a udržován. Projektem dojde ke vzniku partnerství mezi oběma partnery při realizaci společných aktivit zaměřených na rozvoj turistických aktivit a na zlepšení přístupu k přírodním památkám v příhraničním regionu. Jeho cílem je zvýšení atraktivnosti přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu. Z těchto důvodů je projekt vhodný pro podporu právě z programu přeshraniční spolupráce, jelikož je celý postavený na spolupráci partnerů na české i slovenské straně a je z části realizován na společném hřebeni.</p>
4.7 Technické zajištění malého projektu (popis technického zajištění malého projektu a podrobnější popis položek rozpočtu)	<p>Projekt bude technicky zajištěn pořízením a samotnou instalací sčítačů na hřebeni Javorníků a Vsetínských Beskyd. Jeden sčítač bude dán přeshraničnímu partnerovi do dlouhodobé zápůjčky. Dodavatel sčítačů vzejde z výběrového řízení, které pro žadatele zajistí odborná firma, která má dostatečné zkušenosti s přípravou zadávací dokumentace. Analýzu dat ze sčítačů provedou členové projektového týmu, tedy vedoucí manažer spolu s přeshraničním manažerem. Doprovodnou infrastrukturu nebo nové informační systém zhotoví odborná firma, která má dostatečné zkušenosti s realizací takové zakázky. Podklady zpracuje projektový tým. Na konci března proběhne společné setkání - procházka, které se uskuteční na hřebeni Javorníků se zakončením na Kohútce nebo na Kasárnách. Partnerovi bude uhrazena doprava na společné setkání i zpět. Společná akce bude zakončena občerstvením formou obědu nebo večeře. Je plánováno 1 setkání, kterého se zúčastní 20 osob - 8 osob od partnera ze Slovenska a 12 osob od žadatele. Při všech aktivitách bude zajištěna povinná publicita dle Příloha č. III.5 k Příručce pro žadatele a konečné uživatele.</p>

5. Popis cílové skupiny			
Název cílové skupiny:	obyvatelé přeshraničního regionu	Počet členů cílové skupiny:	61000
Popis, jakým způsobem malý projekt ovlivní zvolené cílové skupiny:	<p>Cílovou skupinou jsou obyvatelé přeshraničního regionu, konkrétně se jedná o obyvatele regionu Valašska - Horního Vsacko na české straně a obyvatelé Púchovské doliny a dalších obcí na slovenské straně. Valašsko - Horní Vsacko představuje Vsetín, Karolinku, Nový Hrozenkov, Velké Karlovice, Halenkov, Huslenky, Zděchov, Hovězí a Janovou. Celkově se tedy jedná o 42 000 obyvatel regionu na české straně hranice. Púchovská dolina je sdružení obcí Dohňany, Lazy pod Makytou, Lúky, Lysá pod Makytou, Mestečko, Púchov a Vydňá, které představuje asi 8 000 obyvatel. Dále jsou to obce Horná Mariková, Dolná Mariková, Papradno a Štiavnik a Makov, které čítají asi 11 000 obyvatel. Obyvatelé přeshraničního regionu budou moci využít jak nově dobudovanou doprovodnou infrastrukturu na hřebenech Javorníků a Beskyd, tak budou mít také příležitost k rozvoji podnikání a realizace doplňkových služeb v oblasti cestovního ruchu.</p>		
Název cílové skupiny:	návštěvníci přeshraničního regionu	Počet členů cílové skupiny:	150000
Popis, jakým způsobem malý projekt ovlivní zvolené cílové skupiny:	<p>Cílovou skupinou jsou návštěvníci přeshraničního regionu hlavně pěší turisté a cyklisté všech věkových skupin a to jak rodiny s dětmi, mládež, tak aktivní senioři jak z české tak slovenské strany. Pro určení kvantifikace cílové skupiny vycházíme z údajů na sčítači cyklistů, který je umístěn u cyklostezky ve Velkých Karlovicích. Za rok 2020 se po cyklostezce projelo nebo prošlo 132 010 osob. Jelikož je pěší turistika a cykloturistika rok od roku na vzestupu, dá se očekávat, že se budou čísla ještě zvyšovat. Odborným odhadem lze určit velikost cílové skupiny na 150 tisíc osob. Z nainstalovaných sčítačů a následné analýzy vzejdou přesná čísla o množství a pohybu návštěvníků po hřebeni a žadatel pak bude moci přesně vybrat místa, kde je potřeba dobudovat informační systém a nebo doprovodný mobiliář. Návštěvníci přeshraničního regionu tak budou mít z projektu přímý efekt při svých toulkách po hřebeni Javorníků a Beskyd.</p>		

6. Harmonogram realizace aktivit	
Datum zahájení fyzické realizace malého projektu	01.06.2022
Datum ukončení fyzické realizace aktivit malého projektu	31.03.2023
Celkový počet měsíců realizace malého projektu (max. 12)	10

7. Aktivity malého projektu a očekávané měřitelné ukazatele

7.1 Povinné aktivity malého projektu.

Partneři podílející se na aktivitě:	Žadatel i HCP		
Konkrétní cíl:	2.1 Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu		
Projektová aktivita:	Řízení projektu		
Popis projektové aktivity:	<p>Žadatel i přeshraniční partner se budou podílet na řízení projektu. Žadatel má v čele projektového týmu jak předsedu sdružení pana Miroslava Koňáříka, tak vedoucího manažera Ing. Vlastu Sláčíkovou. Předseda bude dohlížet na realizaci aktivit, plnění harmonogramu a dodržení finančního rozpočtu. Vedoucí manažer bude celý projekt koordinovat, podílet se na realizaci aktivit, spolupracovat s přeshraničním manažerem a pravidelně informovat předsedu sdružení o všech důležitých aktivitách na projektu. Projektový manažer SK se bude podílet na marketingovém průzkumu na dodavatele sčítačů, bude se podílet na zpracování analýzy, na přípravě společného setkání, zabezpečení povinné publicity a další potřebné aktivity. Součástí týmu bude také finanční manažer žadatele - paní Lucie Matušová, která bude mít na starosti správné účtování o projektu. Žadatel spolu s partnerem disponuje zkušeným týmem a řízení projektu tak nebude ničím ohroženo. Bude probíhat po celou dobu realizace projektu.</p>		
Měřitelný ukazatel:	N/A		
Měrná jednotka:	N/A	Výchozí hodnota:	0
Doba plnění:	1.6.2022 - 31.3.2023		
(2)			
Partneři podílející se na aktivitě:	Žadatel i HCP		
Konkrétní cíl:	2.1 Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu		
Projektová aktivita:	Zabezpečení povinné publicity malého projektu		
Popis projektové aktivity:	<p>Po celou dobu realizace projektu bude povinná publicita projektu zabezpečena. O realizaci projektu bude veřejnost informována prostřednictvím webových stránek žadatele. Přeshraniční partner zajistí propagaci na webu www.mojekysuce.sk. Na pořízených sčítačích bude rovněž informace o spolufinancování projektu z přeshraniční spolupráce uvedena, stejně jako na analýzy dat. V případě společného setkání budou v místě konání umístěny vlajky ČR, SR a EU a vedoucí manažer bude na úvod informovat přítomné o spolufinancování projektu z přeshraniční spolupráce. Také na všech dokumentech bude tato informace uvedena. Bude postupováno dle přílohy Publicita Příručky pro konečné uživatele.</p>		
Měřitelný ukazatel:	N/A		
Měrná jednotka:	N/A	Výchozí hodnota:	0
Doba plnění:	1.6.2022 - 31.3.2023		

7.2 Volitelné aktivity malého projektu. Typ aktivity a projektovou aktivitu vyberte pouze z rozevřacího seznamu.				
Partneři podílející se na aktivitě:		Žadatel i HCP		
Typ aktivity:		B) Investiční a neinvestiční aktivity na zlepšení přístupu k přírodním a kulturním památkám (např. značení, odpočinkové zóny). V rámci Fondu malých projektů mohou být implementovány jako plnohodnotné aktivity.		
Konkrétní cíl:		2.1 Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu		
Projektová aktivita:		B05 - Realizace doprovodné infrastruktury a vybavení/mobilářů v řešené lokalitě (stojany pro kola, informační tabule, odpočívadla, přístřešky, atd.)		
Popis projektové aktivity:		<p>Bude pořízeno 5 kusů sčítačů, které budou umístěny na hřebenu Vsetínských Beskyd a Javorníků na nejvíce frekventovaných turistických místech, konkrétně na Ptáčnici, Beneškách, Trojačce, Kasárnách (SK) a Radošově - sedlo. Na sčítače bude provedeno výběrové řízení. Díky těmto sčítačům bude mít žadatel i přeshraniční partner potřebná data o pohybu a návštěvnosti těchto lokalit turisty a cyklisty. Data budou zpracována do analýzy, jejímž výstupem bude návrh míst pro dobudování doprovodného mobiliáře nebo lepšího informačního značení právě s přihlédnutím k velké frekvenci turistů v okolí daného místa. Dobudování tohoto mobiliáře nebo turistického značení bude závěrečným a hlavním výstupem projektu, předpoklad je březen 2023.</p> <p>Analýzu dat v rámci projektu: „Monitoring návštěvnosti a následně zlepšení doprovodné infrastruktury na hřebenu Javorníků a Beskyd“ bude zpracovávat projektový tým, tedy vedoucí projektový manažer, projektový manažer ze Slovenska a podílet se bude také finanční manažer. Analýza dat bude několika stránkový dokument obsahující základní data o řešené lokalitě, umístění sčítačů, typ sčítačů a jeho technické vlastnosti. Dále hlavní výstupy ze sčítačů, tzn. údaje o počtu návštěvníků v členění na pěší a cyklo turisty za konkrétní časové období. Budou zpracovány grafy a tabulky, aby bylo patrné, které lokality navštěvuje nejvíce turistů a jaký typ turistů a které dny jsou nejfrekventovanější. Závěr analýzy bude obsahovat návrhy na doplnění doprovodné infrastruktury. Na základě těchto výstupů budou vybrány z těchto 5 oblastí 3 místa, na která budou dobudovány nové lavičky s posezením a nový orientační systém.</p>		
Měřitelný ukazatel:		Zhodnocené objekty kulturního a přírodního dědictví		
Měrná jednotka:		počet	Výchozí hodnota:	0
			Cílová hodnota:	5
Doba plnění:		1.6.2022 - 31.3.2023		
(2)				
Partneři podílející se na aktivitě:		Žadatel i HCP		
Typ aktivity:		B) Investiční a neinvestiční aktivity na zlepšení přístupu k přírodním a kulturním památkám (např. značení, odpočinkové zóny). V rámci Fondu malých projektů mohou být implementovány jako plnohodnotné aktivity.		
Konkrétní cíl:		2.1 Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu		
Projektová aktivita:		B11 - Prezentační a propagační aktivity ve vztahu k realizovanému malému projektu		
Popis projektové aktivity:		Závěrečným výstupem projektu bude společné setkání obou partnerů na hřebeni Javorníků. Setkání proběhne formou společné procházky po nově vybudované doprovodné infrastruktuře. Setkání se uskuteční na konci března 2023 a bude zakončeno společným občerstvením účastníků na Kasárnách nebo na Kohútce. Bude shodnocena spolupráce na projektu a jeho výstupy. Slovenskému partnerovi bude hrazeno občerstvení a doprava na setkání. Předpokládáme, že se ze Slovenska zúčastní 8 osob.		
Měřitelný ukazatel:		N/A		
Měrná jednotka:		N/A	Výchozí hodnota:	0
			Cílová hodnota:	0
Doba plnění:		1.3.2023 - 31.3.2023		

7.3 Přehled měřitelných ukazatelů malého projektu:				
Kód a název	Měrná jednotka	Cílová hodnota	Příznak rizika	Relevance k HP
P0686 - Zhodnocené objekty kulturního a přírodního dědictví	počet	5	N/A	HP UR
P0681 - Vytvořené ucelené produkty zhodnocující kulturní a přírodní dědictví	počet	0	N/A	N/A
P0002 - Celková délka nově budovaných nebo modernizovaných cyklistických cest a turistických stezek	km	0	N/A	HP UR

8. Spolupráce a dopad

8.1 Přeshraniční spolupráce

8.1.1 Společná příprava	ANO	Příprava projektu probíhala společně s přeshraničním partnerem. V rámci příprav se uskutečnily 2 společné schůzky, kterých se zúčastnili zástupci obou partnerů. Na schůzkách se partneři domluvili na aktivitách, které by chtěli společně realizovat. Na harmonogramu projektu, na rozpočtu jednotlivých aktivit, na monitorovacích indikátorech, ale hlavně na společném cíli, kterého by chtěli dosáhnout. Schůzky se uskutečnily na Kasárnách (hřeben Javorníků), důkazem jsou zápisy s prezenční listinou, které jsou přílohou žádosti. Mimo společné schůzky probíhala příprava projektu hlavně elektronickou cestou formou emailů nebo telefonicky. Tím byly aktivity a detaily dále zpřesňovány do finální podoby. Díky pečlivé přípravě je projekt do detailu promyšlený, jeho výstupy a indikátory jsou adekvátně nastaveny a jeho realizace nebude ničím ohrožena.
8.1.2 Společná realizace	ANO	Aktivity projektu jsou vymyšlené tak, že je nutné je realizovat společně. Jen tak bude dosaženo stanoveného cíle, kterým je zvýšení atraktivnosti přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu. Na všech aktivitách, které budou v rámci projektu realizovány, se budou podílet oba partneři. Společné aktivity budou probíhat po celou dobu realizace projektu. Sčítače budou nainstalovány na hřebeni Javorníků a Beskyd, tedy na české i slovenské straně. Zpracování analýzy dat bude probíhat rovněž oběma partnery. Dobudování mobiliáře nebo informačního systému bude také probíhat společně. Projektový tým, který je složen ze zástupců obou partnerů, se bude během realizace pravidelně scházet a bude připravovat a koordinovat dílčí aktivity tak, aby byl dodržen časový harmonogram, monitorovací indikátory a hlavně cíl projektu. Závěrečné vycházky se zúčastní také oba partneři. Společná realizace aktivit bude zdokumentována fotografiemi a zápisy.
8.1.3 Společný personál	ANO	Projekt bude řídit společný projektový tým v čele s předsedou sdružení panem Miroslavem Koňáříkem. Přípravu a organizaci společného setkání, komunikaci s přeshraničním partnerem a externími subjekty bude mít na starosti vedoucí manažerka projektu paní Vlasta Sláčiková. U slovenského partnera bude projektovým manažerem předseda spolku pan Vladimír Pekár, který bude zajišťovat koordinaci aktivit s vedoucím manažerem žadatele a bude se rovněž podílet na realizaci všech aktivit. Finanční toky bude mít na starosti finanční manažerka žadatele - paní účetní Lucie Matušová, která bude úzce spolupracovat s projektovými manažery obou partnerů. Projekt tedy disponuje společným personálem, který má dlouholeté zkušenosti s realizací obdobných projektů.

8.2 Přeshraniční dopad	
8.2.1 Společenský dopad	Projekt přispěje k rozvoji partnerství mezi žadatelem Sdružením Valašsko - Horní Vsacko a přeshraničním partnerem Športovým klubem Klubu slovenských turistů Turzovka. Dojde tedy nejen k vytvoření nových vztahů jak mezi samotnými partnery, tak i mezi cílovými skupinami projektu. Rozvíjející se spolupráce přispěje k odstranění přeshraničních bariér, které díky zavedení státní hranice zapříčinily oslobení vzájemných česko-slovenských vztahů. Realizací tohoto projektu dojde k posílení společného hospodářského území na obou stranách hranice. Zlepšení bude jak přímé (monitoring návštěvnosti, aktuální data, nová doprovodná infrastruktura), tak nepřímé (rozvoj podnikání daný rozvojem cestovního ruchu). Dojde tak ke zkvalitnění doprovodné infrastruktury a ke zvýšení životní úrovně v území.
8.2.2 Dopad na cílové skupiny	Všechny aktivity a výstupy projektu budou mít jednoznačně pozitivní dopad na cílové skupiny, kterými jsou obyvatelé a návštěvníci přeshraničního regionu. Projekt povede ke vzniku nových přátelství a k vytvoření nových komunikačních vazeb, užších vztahů a vzájemných přeshraničních kontaktů mezi návštěvníky přeshraničního regionu, které dosud neexistovaly. Výstupy projektu tedy nová doprovodná infrastruktura či lepší informační značení na hřebeni Javorníků a Beskyd budou využívány oběma cílovými skupinami na české i slovenské straně bez rozdílu a budou mít přínos pro zlepšení stavu cílových skupin ve společenské a hospodářské oblasti.
8.2.3 Finanční dopad	Předpokládáme, že realizací projektu dojde ke zvýšení návštěvnosti příhraničního regionu jak na české tak slovenské straně, což přinese do těchto regionů více finančních prostředků, jelikož návštěvníci zde utratí peníze za doprovodné služby, jako je stravování, ubytování, wellness apod. Projekt také umožní rozvíjení podnikatelské činnosti místních občanů třeba právě v oblasti nových doprovodných služeb v oblasti cestovního ruchu. To povede i ke zvýšení příjmů do obecních rozpočtů a obce pak budou mít více finančních prostředků na zvelebování infrastruktury a poskytování služeb. Tím se zvýší životní úroveň obyvatel a zamezí se tak vyliďňování venkova.
8.2.4 Územní dopad	Realizací tohoto projektu vzroste atraktivita území na obou stranách hranice. Dotčené území se nachází geograficky v těsné blízkosti a spojuje je nejen společné pohoří Javorníků, ale také řada zajímavých pěších tras a cyklotras. Díky datům ze sčítačů a následné analýze se cíleně vybuduje doprovodný mobiliář či informační značení tam, kde je velký pohyb návštěvníků a tím dojde k jejich lepší informovanosti a ke zlepšení infrastruktury, kterou mohou návštěvníci a obyvatelé přeshraničního regionu využívat. Tím dojde k vyšší návštěvnosti hřebene Beskyd a Javorníků a atraktivit ve společném příhraničí, k prodloužení délky pobytu návštěvníků, což povede k rozvoji území. Realizací projektu tedy dojde k pozitivnímu dopadu na společné příhraniční území, ve kterém budou realizovány hlavní aktivity.

9. Rozpočet malého projektu**9.A Rozpočet malého projektu podle kategorií výdajů**
žadatel uvádí údaje z přílohy č. 1 "Podrobný rozpočet projektu"

Rozpočtová kapitola	Požadovaná částka na rozpočtovou kapitolu:
1. OSOBNÍ NÁKLADY	5 080,00 €
2. CESTOVNÍ NÁKLADY A NÁKLADY NA UBYTOVÁNÍ	0,00 €
3. NÁKLADY NA EXPERTÍZU A JINÉ EXTERNÍ SLUŽBY	1 900,00 €
4. NÁKLADY NA VYBAVENÍ	27 500,00 €
5. INVESTICE	0,00 €
6. KANCELÁŘSKÉ A ADMINISTRATIVNÍ NÁKLADY	0,00 €

	Podíl v %	Částka v EUR
Celkový rozpočet žadatele	100,00%	34 480,00 €
Požadovaná částka příspěvku z ERDF (min. 50% a max. 85%)	85,00%	29 308,00 €
Výše spoluúčasti žadatele (vlastní zdroje)	15,00%	5 172,00 €

SHRNUTÍ ROZPOČTU NA ÚROVNI PODÍLU PŘESHHRANIČNÍCH PARTNERŮ (generováno automaticky)

Celkem projekt	Sdružení Valašsko - Horní Vsacko	Podíl (%):	100,00%	ČÁSTKA CELKEM (EUR):	34 480,00
z toho Aktivity přes-hraničních partnerů:	1. ŠK KST Turzovka	Podíl (%):	20,01%	ČÁSTKA CELKEM (EUR):	6 900,00

9.B Spolufinancování

	Částka celkem v EUR	Podíl celkem v %
Celkový rozpočet malého projektu:	34 480,00	100,00%
Spolufinancování ze zdrojů EU (EFRR):	29 308,00	85,00%
Vlastní zdroje spolufinancování (soukromé):		0,00%
Spolufinancování z rozpočtu kraje:		0,00%
Spolufinancování z rozpočtu obce/města:		0,00%
Jiné veřejné zdroje:	5 172,00	15,00%
CELKEM:	34 480,00	100,00%

10. Seznam povinných příloh žádosti o NFP

- 1 Podrobný rozpočet malého projektu
 - 2a Identifikace žadatele /partnera (čeští žadatelé/partneři) (je-li relevantní)
 - 2b Identifikace žadatele / partnera (slovenští žadatelé/partneři) (je-li relevantní)
 - 3 Doklad o jmenování statutárního zástupce organizace, který podepisuje žádost o NFP – žadatel/hlavní přeshraniční partner
 - 4 Zplnomocnění k zastupování
 - 5 Výpis z rejstříku trestů
 - 6a Čestné prohlášení - ČR žadatelé
 - 6b Čestné prohlášení - SR žadatelé
 - 7 Podklady pro posouzení finančního zdraví žadatele (je-li relevantní)
 - 8 Dohoda o spolupráci partnerů
 - 9 Příprava malého projektu
 - 10a Vyjádření příslušného orgánu k územím Natura 2000 – ČR žadatelé (je-li relevantní)
 - 10b Vyjádření příslušného orgánu k územím Natura 2000 – SR žadatelé (je-li relevantní)
- Přílohy požadované při realizaci stavebních investic v rámci malého projektu**
- 11 Doklady prokazující vlastnické právo k nemovitostem – katastrální mapa (je-li relevantní)
 - 12 Doklady k povolení stavby – doklad o zahájení řízení (je-li relevantní)
 - 13 Technická dokumentace včetně fotodokumentace stávajícího stavu (je-li relevantní)
 - 14 Fotodokumentace stavebního objektu (je-li relevantní)
- Další volitelné přílohy**
- Povinně dokládána příloha**
 - 15 Elektronická verze žádosti, rozpočtu a příloh na CD resp. DVD, flash disk
- Další přílohy**
-
-

11. Čestné prohlášení žadatele

Já, níže podepsaný žadatel čestně prohlašuji, že:

- veškeré informace obsažené v žádosti o nenávratný finanční příspěvek a všech jejích přílohách jsou úplné, pravdivé a správné,
- malý projekt je v souladu s principy podpory rovnosti mužů a žen a nediskriminace podle článku 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná ustanovení o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu a kterým se stanoví obecná ustanovení o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu, a kterým se ruší nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (dále jen „obecné nařízení“) a v souladu s principem udržitelného rozvoje podle článku 8 obecného nařízení,
- zabezpečím finanční prostředky na spolufinancování malého projektu tak, aby nebyla ohrožena jeho implementace,
- na způsobilé výdaje uvedené v malém projektu nežádám o jinou pomoc, resp. požadování jiné pomoci je v souladu s pravidly kumulace stanovenými v příslušných právních předpisech o poskytování státní podpory a na tyto výdaje v minulosti nebyl poskytnut příspěvek z veřejných prostředků ani z Recyklačního fondu,
- splňuji podmínky poskytnutí příspěvku uvedené v příslušné výzvě,
- jsem si vědom skutečnosti, že na NFP není právní nárok,
- jsem si vědom zodpovědnosti za předložení neúplných a nesprávných údajů, přičemž беру на vědomí, že prokázání opaku je spojeno s rizikem možných následků v rámci řízení o NFP a/nebo implementace malého projektu (např. možnost mimořádného ukončení smluvního vztahu, vznik nezpůsobilých výdajů).

Zavazuji se neprodleně písemně informovat Správce FMP o všech změnách, které se týkají uvedených údajů a skutečností.

Pro ČR žadatele: Souhlasím se správou, zpracováním a uchováním všech mých osobních údajů uvedených v žádosti o nenávratný finanční příspěvek, jakož i v další související dokumentaci, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), a to zejména jména, příjmení, data narození, rodného čísla, adresy, e-mailových či telefonních kontaktů. Tento souhlas je udělen za účelem zejména vyřízení a administrace žádosti o nenávratný finanční příspěvek včetně implementace příslušného programu spolupráce. Tento souhlas je udělen na dobu do uplynutí 10-ti let ode dne poskytnutí nenávratného finančního příspěvku či rozhodnutí o jeho neposkytnutí.

Pro SR žadatele: Souhlasím se správou, zpracováním a uchováváním všech uvedených osobních údajů v souladu se zák. č. 18/2018 Z.z. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění pro účely implementace příslušného programu spolupráce a za současného respektování ochrany osobnosti a osobních údajů vyjadřuji souhlas s jejich zveřejněním. "Spracúvanie osobných údajov u Správcu – HCP/ŽSK je vykonávané v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“), v súlade so zákonom NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a so Zásadami spracúvania osobných údajov fyzických osôb v Žilinskom samosprávnom kraji, ktoré je možné nájsť na webovej stránke ŽSK <http://www.regionzilina.sk/sk/zasady-spracuvania-osobnych-udajov-fyzickykh-osob-zilinskom-samospravnom-kraji/>

Titul, jméno a příjmení statutárního orgánu žadatele, titul za jménem:	Podpis:	Místo podpisu:	Datum podpisu:
Miroslav Koňařík			
Titul, jméno a příjmení statutárního orgánu hlavního přeshraničního partnera, titul za jménem:	Podpis:	Místo podpisu:	Datum podpisu:
Mgr. Vladimír Pekár			