



■ **D-PLUS – PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.**

**Sokolovská 16/45 A
186 00 Praha 8**

Kontrolní č. **K1027001**
Interní č. **OMI/OBJ/341/10**

Č.j. **MHMP/ 293876 /2013**
OMI/ 2183 /2013

Vyřizuje / linka

Datum vystavení
18.4.2013
Na doručenk



Objednávka prací – dodatek č.1

**ve smyslu Obchodního zákoníku v platném znění
pro stavbu č.0113 „TV Lipence“ , etapa 0004 – Jílovišťská**

K objednavce na zpracování projektové dokumentace interní číslo **OMI/OBJ/314/10**,
č.j. **OMI/ 2836/749/2010**, ze dne 11.5.2010 vydává odbor městského investora MHMP
tento dodatek.

Předmět dodatku

Předmětem dodatku je změna sazby DPH v souvislosti s přijetím zákona č. 500/2012 Sb.,
kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty s účinností od 1. 1. 2013.
Touto změnou dochází ke zrušení původních sazeb ve výši 20% a 14% a jejich nahrazení
odpovídajícími sazbami ve výši 21% a 15%.

**Původní 20% sazba uvedená v objednavce se tak ruší a nahrazuje sazbou 21%
v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v aktuálním znění.**

Cena díla a platební podmínky:

	Cena bez DPH	DPH 20 %	DPH 21%	Celkem vč. DPH
Původní cena díla celkem	190 000,00 Kč	38 000,00 Kč		228 000,00 Kč
Uhrazeno se zdanit. plněním k 31.12.2012	171 000,00 Kč	34 200,00 Kč		205 200,00 Kč
Z toho:				
DUR - 90 %	171 000,00 Kč	34 200,00 Kč		205 200,00 Kč
Zbývá k úhradě	19 000,00 Kč		3 990,00 Kč	22 990,00 Kč
Z toho:				
DUR - 10 %	19 000,00 Kč		3 990,00 Kč	22 990,00 Kč
Nová celková cena ve vazbě na změnu DPH	190 000,00 Kč	34 200,00 Kč	3 990,00 Kč	228 190,00 Kč
z toho:				
DUR	190 000,00 Kč	34 200,00 Kč	3 990,00 Kč	228 190,00 Kč

Ostatní ustanovení objednávky prací, která nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti.



CO: Zavos, OMI-odd. 01

Sídlo: Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1
Pracoviště: Vyšehradská 51, 128 00 Praha 2
tel. 236 001 111, fax 236 007 027
e-mail: omi@cityofprague.cz