



S00JP013X6E5

**DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO**

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů, na realizaci služeb

**"Vypracování projektové dokumentace pro společné povolení a provedení
stavby včetně inženýrské činnosti na akci "Zlín-Klečůvka, rekonstrukce místní
komunikace Borošín"**

číslo smlouvy objednatele: 4400211130

číslo smlouvy zhotovitele:

SMLOVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01

zastoupený Ing. et Ing. Jiřím Korcem, primátorem

zástupce pověřený podpisem tohoto dodatku: Michal Čížek, člen Rady města Zlína

zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

Odpovědný útvar: Odbor dopravy MMZ

IČ: 00283924

DIČ: CZ00283924

Bankovní spojení: [REDACTED]

dále jen **objednatel**

a

Ing. Jiří Škrabal

se sídlem Balatická 583, 763 11 Želechovice n. Dřevnicí

IČO: 48476684

DIČ: CZ6306012031

dále jen **zhotovitel**

I. PREAMBULE:

Dne 20.7.2020 byla mezi statutárním městem Zlín jako objednatelem a Ing. Jiřím Škrabalem se sídlem Balatická 583, 763 11 Želechovice n. Dřevnicí, IČO: 48476684, jako zhotovitelem uzavřena smlouva o dílo, na základě které je zhotovitelem poskytováno plnění veřejné zakázky " Vypracování projektové dokumentace pro společné povolení a provedení stavby včetně inženýrské činnosti na akci "Zlín-Klečůvka, rekonstrukce místní komunikace Borošín.

Protože se vyskytly objektivní překážky, zapříčiňující průtahy, které měly vliv na dobu provedení díla, dohodly se smluvní strany v souladu s čl. V odst. 2 uzavřené smlouvy na novém termínu pro vyřízení potřebné legislativy včetně podání na stavební úřad, vyřízení stavebního povolení včetně nabytí právní moci, vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby včetně rozpočtu a výkazu výměr.

II. PŘEDMĚT DODATKU:

článek V. Doba plnění se mění následovně:

2. Vyřízení potřebné legislativy včetně podání na stavební úřad, vyřízení stavebního povolení včetně nabytí právní moci, vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby včetně rozpočtu a výkazu výměr

do 30. 7. 2022

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
2. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním v Registru smluv.
3. Další ujednání smlouvy o dílo dodatkem nedotčená se nemění.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem tohoto dodatku, že si jeho znění řádně přečetly, že ho nepodepsaly v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a že je jejich vážným a svobodným projevem vůle, což stvrzují svými podpisy.

Schválení uzavření smlouvy o dílo,

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: . 12.7. 2021, č.usn. 70/13R/2021 - smlouva
Datum a číslo jednací: 20.6. 2022, č.usn. 30/12R/2022 – dodatek č.1

Ve Zlíně dne 30. 06. 2022

objednatel
statutární město Zlín

Michal Čížek
člen Rady města Zlína

Ve Zlíně dne 29.6.2022

zhotovitel
Ing. Jiří Škrabal

Ing. Jiří Škrabal

ING. JIŘÍ ŠKRABAL
IČO: 484 76 684
Batalická 583
763 11 ŽELECHOVICE
PROJEKTOVÁ ČINNOST