

## Změnový list č. 1 ze dne 04.07.2022

Název stavby:	Odstavná stání v ul. Brněnská		
Číslo smluvního vztahu:	2 022 037		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:	Technické služby města Mostu a.s.		Zhotovitel: Arpáš s.r.o.
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Dle projektové dokumentace - komunikace - výměna podkladní a ohrubné vrstvy Aco 11 v tl.100mm			
<u>Nové řešení:</u> Provedení výměny ohrubné vrstvy ACo11 v tl. 50mm a drobných prací vyplývajících ze stavební činnosti.			
<u>Zdůvodnění změny:</u> Při realizaci bouracích prací byl zjištěn podkladní armovaný beton. Po konzultaci s autorským a technickým dozorem není nutné provádět výměnu podkladní vrstvy ACo 11.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	Rapid Most spol. s.r.o.

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	1 643 221,02 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla bez DPH:	33 011,39 Kč
Nová cena díla bez DPH:	<b>1 676 232,41 Kč</b>

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	19.07.2022
Nový termín dokončení díla:	---

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): [redacted]

Datum:

04.07.2022

Podpis: [redacted]

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): [redacted]

Datum:

04.07.2022

Podpis: [redacted]

Oprávněný zástupce TDS (jméno, příjmení): [redacted]

Datum:

04.07.2022

Podpis: [redacted]

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): [redacted]

Datum:

Podpis: [redacted]

Příloha změnového listu: - Rozpočet

22037

**REKAPITULACE STAVBY**

Kód: 22-01-19-2  
**Stavba:** Odstavná stání v ul. Brněnská

KSO:  
 Místo: MOST

CC-CZ:  
 Datum: 4. 7. 2022

Zadavatel:  
 TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

IČ: 64052265  
 DIČ: CZ64052265

Zhotovitel:  
 ARPÁŠ S.R.O.

IČ: 64052265  
 DIČ: CZ64052265

Projektant:  
 RAPID MOST SPOL. S R.O.

IČ:  
 DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
 DIČ:

**Poznámka:**

Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [odminkv.urs.cz](http://odminkv.urs.cz).

Náklady z rozpočtů	33 011,39
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>33 011,39</b>
---------------------	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>33 011,39</b>	<b>6 932,39</b>
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>39 943,78</b>
-------------------	----------	------------	------------------

**Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel****Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 22-01-19-2

**Stavba:** ODSTAVNÁ STÁNÍ V UL. BRNĚNSKÁ

Místo: MOST

Zadavatel: TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

Zhotovitel: ARPÁŠ S.R.O.

Datum: 4. 7. 2022

Projektant: RAPID MOST SPOL. S

Zpracovatel: R.O.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtů</b>		<b>33 011,39</b>	<b>39 943,78</b>
ZRN2	ZMĚNY VYVOLANÉ STAVBOU MĚNĚPRÁCE	-321 105,26	-388 537,36
ZRN3	ZMĚNY VYVOLANÉ STAVBOU VÍCEPRÁCE	339 316,65	410 573,15
VON2	ZMĚNY VYVOLANÉ STAVBOU VÍCEPRÁCE	14 800,00	17 908,00
<b>2) Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>33 011,39</b>	<b>39 943,78</b>

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ODSTAVNÁ STÁNÍ V UL. BRNĚNSKÁ

Objekt:

ZRN2 - ZMĚNY VYVOLANÉ STAVBOU MĚNĚPRÁCE

KSO:

Místo: MOST

CC-CZ:

Datum: 4. 7. 2022

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST

IČ:

00266621

DIČ:

Zhotovitel:

ARPÁŠ S.R.O.

IČ:

DIČ:

Projektant:

RAPID MOST SPOL.S R.O.

IČ:

25045393

DIČ:

CZ25045393

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

**-321 105,26**

DPH základní  
snížená

Základ daně

-321 105,26

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

-67 432,10

0,00

Cena s DPH

v CZK

**-388 537,36**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ODSTAVNÁ STÁNÍ V UL. BRNĚNSKÁ

Objekt:

**ZRN2 - ZMĚNY VYVOLANÉ STAVBOU MĚNĚPRÁCE**

Místo:

MOST

Datum:

4. 7. 2022

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST

Projektant:

RAPID MOST  
SPOL.S R.O.

Zhotovitel:

ARPÁŠ S.R.O.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**-321 105,26**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**-290 987,66**

1 - Zemní práce

-57 640,00

5 - Komunikace

-168 151,60

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

-9 338,60

997 - Přesun sutě

-53 125,22

998 - Přesun hmot

-2 732,24

### M - Práce a dodávky M

**-30 117,60**

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

-30 117,60

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ODSTAVNÁ STÁNÍ V UL. BRNĚNSKÁ

Objekt:

ZRN2 - ZMĚNY VYVOLANÉ STAVBOU MĚNĚPRÁCE

Místo: MOST

Datum: 4. 7. 2022

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST

Projektant: RAPID MOST  
SPOL.S R.O.

Zhotovitel: ARPÁŠ S.R.O.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-321 105,26</b>	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-290 987,66	
D		1	Zemní práce				-57 640,00	
5	K	113154114	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	-262,000	220,00	-57 640,00	CS ÚRS 2022 01
D		5	Komunikace				-168 151,60	
33	K	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0.60 kg/m2	m2	-262,000	8,80	-2 305,60	CS ÚRS 2022 01
34	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-262,000	273,00	-71 526,00	CS ÚRS 2022 01
35	K	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-262,000	360,00	-94 320,00	CS ÚRS 2022 01
D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				-9 338,60	
51	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	-5,000	210,00	-1 050,00	
52	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	-5,000	278,00	-1 390,00	
55	K	915211111	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm bílý plast	m	-83,000	28,80	-2 390,40	
58	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	-83,000	5,40	-448,20	
60	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	-10,000	271,00	-2 710,00	
61	M	592175040R	přirodní 100x15/12x25 cm	kus	-10,000	135,00	-1 350,00	
D		997	Přesun sutě				-53 125,22	
65	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	-60,260	51,60	-3 109,42	CS ÚRS 2022 01
66	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	-903,900	12,40	-11 208,36	CS ÚRS 2022 01
		VV	-60,26*15 *Přepočtené koeficientem množství		-903,900			
67	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	-60,260	164,00	-9 882,64	CS ÚRS 2022 01
69	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovně)	t	-60,260	480,00	-28 924,80	
D		998	Přesun hmot				-2 732,24	
70	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem diážděným	t	-12,949	211,00	-2 732,24	
D		M	Práce a dodávky M				-30 117,60	
D		46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				-30 117,60	
71	K	460200133	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 50 cm, v hornině tř 3	m	-72,000	60,60	-4 363,20	
72	K	460510074	Osazení kabelových prostupů z trub plastových do rýhy s obetonováním průměru do 10 cm	m	-72,000	205,00	-14 760,00	
73	M	345713700R	trubka elektroinstalační ohebná Kopos 06110/2 BA Kopohalf	m	-72,000	111,00	-7 992,00	
		P	Poznámka k položce: EAN 8595057698239					
74	K	460560123	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 40 cm z horniny tř I skupiny 3	m	-72,000	41,70	-3 002,40	

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ODSTAVNÁ STÁNÍ V UL. BRNĚNSKÁ

Objekt:

ZRN3 - ZMĚNY VYVOLANÉ STAVBOU VÍCEPRÁCE

KSO:

Místo: MOST

CC-CZ:

Datum: 4. 7. 2022

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST

IČ:

00266621

DIČ:

Zhotovitel:

ARPÁŠ S.R.O.

IČ:

DIČ:

Projektant:

RAPID MOST SPOL.S R.O.

IČ:

25045393

DIČ:

CZ25045393

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>339 316,65</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	339 316,65	21,00%	71 256,50
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>		<b>410 573,15</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ODSTAVNÁ STÁNÍ V UL. BRNĚNSKÁ

Objekt:

ZRN3 - ZMĚNY VYVOLANÉ STAVBOU VÍCEPRÁCE

Místo:

MOST

Datum:

4. 7. 2022

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST

Projektant:

RAPID MOST  
SPOL.S R.O.

Zhotovitel:

ARPÁŠ S.R.O

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**339 316,65**

HSV - Práce a dodávky HSV

339 316,65

1 - Zemní práce

112 739,60

3 - Svislé a kompletní konstrukce

23 610,00

5 - Komunikace

158 852,70

997 - Přesun sutě

41 331,05

998 - Přesun hmot

2 783,30

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ODSTAVNÁ STÁNÍ V UL. BRNĚNSKÁ

Objekt:

ZRN3 - ZMĚNY VYVOLANÉ STAVBOU VÍCEPRÁCE

Místo: MOST

Datum: 4. 7. 2022

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST

Projektant: RAPID MOST  
SPOL.S R.O.

Zhotovitel: ARPÁŠ S.R.O.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>339 316,65</b>	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				339 316,65	
D		1	Zemní práce				112 739,60	
100	K	113107537	Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl přes 150 do 300 mm při překopech strojně pl přes 15 m2 <i>Poznámka k položce: (povinné zkoušky dle zákona o odpadech jsou naceněny ve zvláštní položce č. 043103000)</i>	m2	44,000	642,00	28 248,00	CS ÚRS 2022 01
	P		20*2,2		44,000			
101	K	113154113	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase <i>Poznámka k položce: (cena přepočtena na tloušťku 60 mm)</i>	m2	262,000	263,00	68 906,00	CS ÚRS 2022 01
	P		262"měřeno digitálně		262,000			
12	K	131301101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	16,000	315,00	5 040,00	
13	K	131301109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4	m3	16,000	43,10	689,60	
16	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	16,000	302,00	4 832,00	
17	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	80,000	22,20	1 776,00	
	W		16*5 'Přepočtené koeficientem množství		80,000			
18	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	28,000	116,00	3 248,00	
	W		16*1,75 'Přepočtené koeficientem množství		28,000			
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				23 610,00	
112	K	327262001	Zdivo opěrné výšky do 1,2 m z přírodních (šedých) betonových bloků velikosti 0,02 m2	m2	6,000	3 220,00	19 320,00	CS ÚRS 2022 01
	W		10,0*0,6		6,000			
113	K	327265031	Zdivo opěrné z betonových bloků ukončení opěrné zdi krycí deskou přírodní (šedou)	m	10,000	429,00	4 290,00	CS ÚRS 2022 01
D		5	Komunikace				158 852,70	
30	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	14,500	222,00	3 219,00	
102	K	573211112	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,70 ka/m2	m2	262,000	18,10	4 742,20	CS ÚRS 2022 01
103	K	577154111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	262,000	541,00	141 742,00	CS ÚRS 2022 01
	W		262"měřeno digitálně kce tl.100mm, kryt asfaltobeton		262,000			
36	K	596211212	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	14,500	322,00	4 669,00	
37	M	592453000	dlažba se zámkem BEATON 20x16,5x8 cm přírodní	m2	14,500	309,00	4 480,50	
D		997	Přesun sutě				41 331,05	
104	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	27,720	47,40	1 313,93	CS ÚRS 2022 01
105	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	415,800	11,30	4 698,54	CS ÚRS 2022 01
	W		27,72*15 'Přepočtené koeficientem množství		415,800			
65	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	30,130	51,60	1 554,71	CS ÚRS 2022 01
66	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	451,950	12,40	5 604,18	CS ÚRS 2022 01
	W		30,13*15 'Přepočtené koeficientem množství		451,950			
67	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	30,130	164,00	4 941,32	CS ÚRS 2022 01
69	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	27,720	480,00	13 305,60	
106	K	997221862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu pod kódem 17 01 01	t	30,130	329,00	9 912,77	CS ÚRS 2022 01
D		998	Přesun hmot				2 783,30	
114	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým	t	13,191	211,00	2 783,30	

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ODSTAVNÁ STÁNÍ V UL. BRNĚNSKÁ

Objekt:

VON2 - ZMĚNY VYVOLANÉ STAVBOU VÍCEPRÁCE

KSO:

Místo: MOST

CC-CZ:

Datum: 4. 7. 2022

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST

IČ:

00266621

DIČ:

Zhotovitel:

ARPÁŠ S.R.O.

IČ:

DIČ:

Projektant:

RAPID MOST SPOL.S R.O.

IČ:

25045393

DIČ:

CZ25045393

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>14 800,00</b>
	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
DPH základní	14 800,00		21,00%	3 108,00
snížená	0,00		15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>17 908,00</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ODSTAVNÁ STÁNÍ V UL. BRNĚNSKÁ

Objekt:

**VON2 - ZMĚNY VYVOLANÉ STAVBOU VÍCEPRÁCE**

Místo:

MOST

Datum:

4. 7. 2022

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST

Projektant:

RAPID MOST  
SPOL.S R.O.

Zhotovitel:

ARPÁŠ S.R.O.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**14 800,00**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

14 800,00

VRN4 - Inženýrská činnost

14 800,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ODSTAVNÁ STÁNÍ V UL. BRNĚNSKÁ

Objekt:

VON2 - ZMĚNY VYVOLANÉ STAVBOU VÍCEPRÁCE

Místo:

MOST

Datum:

4. 7. 2022

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST

Projektant:

RAPID MOST  
SPOL.S R.O.

Zhotovitel:

ARPÁŠ S.R.O.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>14 800,00</b>	
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				14 800,00	
D		VRN4	Inženýrská činnost				14 800,00	
100	K	043203000	Měření, monitoring, rozbory bez rozlišení	kpl	1,000	14 800,00	14 800,00	CS ÚRS 2022 01
	W		1		1,000			
	W		Zkoušky na ŽB - dle 294/2005, tab. 10.1, 10.2					